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Työpajan tavoitteena tunnistaa sidonnaisuudet 

ja vaikutukset Suomen näkökulmasta

• Varttitaseen käyttöönotto siirtyy alkuperäisestä 12/2020 ja uutta aikataulua selvitetään 

pohjoismaisella tasolla

• Työpajan tavoitteena oli selvittää erilaisten osa-alueiden sidonnaisuuksia ja 

aikatauluskenaarioiden vaikutuksia varttitaseen toteutukseen Suomessa ja valmistaa 

toimialaa sidosryhmäkonsultaatioon
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Työpajaan osallistuneet ovat Suomen 

referenssiryhmän jäseniä

Osallistujat:

Caruna Oy Jyväskylän Energia Oy

Elenia Oy Nord Pool Finland Oy

Energiateollisuus ry Omakotiliitto ry

EPV Energia Oy Power-Deriva Oy

eSett Oy Paikallisvoima ry

Fortum Oyj Satapirkan Sähkö Oy

Gasum Oy UPM Oyj

Helen Oy



Neljä aikatauluihin keskeisesti 
vaikuttavaa teemaa

• Skenaariotyö tehtiin neljässä ryhmässä -

jokainen ryhmä pohti aihetta tietystä 

näkökulmasta, jotka olivat:

• Energiamittaus

• Datahub

• Tasemalli

• Päätökset ja lainsäädäntö



Työpajassa arvioitiin erilaisia vaikutuksia 

kolmen eri skenaarion mukaan

• Skenaarioissa varttitaseelle asetettiin kolme vaihtoehtoista aikataulua ja kussakin 

teemassa analysoitiin muita varttitaseeseen sidonnaisia aikatauluja ja niiden eri 

vaihtoehtoja
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Tärkeimmät nostot

• Varttitasetta koskevat viranomaispäätökset ja sen jälkeen tehtävät asetusmuutokset tulisi 
olla valmiina syksyllä 2020 riippumatta lopullisesta aikataulusta

• Toimialan muutosten konkreettinen käynnistäminen (mm. IT-hankinnat) on riippuvainen 
lainsäädännön voimaantulosta

• Muutosten käynnistämisen viivästyminen vie hankkeelta uskottavuutta

• Datahubin käyttöönotto ennen varttia nähtiin tärkeäksi

• Jakeluverkkojen energiamittauksia ei viedä varttiin ennen datahubia

• Aikataulussa tulisi varmistaa, että toimijoiden ei tarvitse valmistautua vartin ja datahubin 
järjestyksen muuttumiseen

• Yksitasemalliin siirtymistä EBGL:n aikataulussa kannatettiin laajasti

• Säätömarkkinoiden suhteen on tärkeintä, että pohjoismaiset markkinat toimivat

• Naapurimaiden toteutuskyvystä sekä kantaverkkoyhtiöiden ja alan välisestä yhteistyöstä 
oltiin huolissaan

• Selkeä aikataulu ja avoimuus siihen vaikuttavista tekijöistä ovat hyvin tärkeitä onnistuneen 
toteutuksen kannalta
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Ryhmätyön tehtävät ja tulokset
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1) Osoittakaa energiamittauksen siirtymäaikataulu liikuttelemalla vihreitä laatikoita

2) Onko Energiateollisuus ry:n kantapaperin mukaiset mittauksen siirtymävaiheet 

edelleen tarkoituksenmukaisia?

Energiamittaus ja vartti: tehtävä

Rajapisteet,

> 1 MW 

tuotanto

3x200A ja  

markkinoille 

osallistuvat 

kohteet
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mittarit
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Energiamittaus ja vartti: tulokset

• Riippumatta varttitaseen aikataulusta rajapisteet ja tuotanto on mitattava vartissa heti varttitaseen 

käyttöönoton yhteydessä. Lisäksi suuri sekä vartin mittauksesta hyötyvä kulutus tulee mitata vartin 

resoluutiossa varttitaseen käyttöönotosta lähtien.

• Skenaariossa 3. on arvioitava uudelleen mittareiden etäpäivityksen kustannustehokkuutta ja aikataulua, kun 

mittareiden massavaihdon toteutus on hyvin lähellä. 

• Jakeluverkkojen mittauksia ei voida siirtää varttiin ennen datahubia.

• Jos mittauksen siirtymän takaraja on kaukana, voi syntyä eriarvoisuusongelma loppukuluttajien välillä. 

Käyttäjäryhmät on huomioitava aikataulutuksessa.

• Ryhmä ei nähnyt mielekkääksi sijoittaa tehtävänannon mukaisesti vihreitä laatikoita (ks. edellinen kalvo), 

koska yllä olevat reunaehdot sopivat kaikkiin skenaarioihin. 
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• Minkälaisia vaikutuksia (esim. energiamittaus, IT-järjestelmät, asiakasnäkökulma) eri 

osapuolille aiheutuu, jos varttitase toteutetaan ylläolevien skenaarioiden (1-3) mukaisesti, ja 

kun datahubin käyttöönotto on kiinnitetty huhtikuulle 2021? 

• Minkälaisia vaikutuksia eri osapuolille aiheutuisi, jos toteutuisi

1) varttitase skenaario 1 ja datahub skenaario 1

2) varttitase skenaario 2 ja datahub skenaario 1

3) varttitase skenaario 3 ja datahub skenaario 2 
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• Datahub on tärkeä saada käyttöön ennen varttia 

• Myöhäisempi siirtymä helpottaa toimijoiden resurssipainetta

• Asetusmuutosten aikataulu on tärkeä huomioida

• Minimiaikaväli hubin ja vartin välillä on 3-4 kk, kun hubin prosessit on vakautettu 

• Vartin day-ahead markkinasta ei ole hyötyä jakeluverkkoihin kytketylle kulutukselle, jos 

hubi ei ole käytössä, koska datahubia tarvitaan varttimittausten taseselvitykseen.

• Datahub rakennetaan alusta asti vastaanottamaan sekä 1h ja 15 min mittaustietoa

• Taseselvitys tullaan tekemään voimassa olevan jakson mukaan

• Lopullinen toteutus riippuu siirtymäsäännöksistä
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• Tulisiko tasemallin muutos (1-tase, 1-hinta) toteuttaa samanaikaisesti varttitaseen kanssa 

huomioon ottaen eri skenaariovaihtoehdot (1-3) vai suunnitellusti vuoden 2020 lopussa, 

ennen varttitasetta, ja miksi?

• Eritelkää eri osapuolille aiheutuvat vaikutukset edellä mainituista toteutusvaihtoehdoista?

• Kuinka paljon aikaa tasevastaavien tulee varata aikaa siirtymisessä varttitaseeseen ja 1-

tasemalliin? 

• Minkälaisia muutoksia varttitase ja 1-tasemalli vaativat?
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• Ryhmän kanta oli, että tasemalli tulisi toteuttaa lainsäädännön mukaisessa aikataulussa 

ennen varttia

• Eriaikainen käyttöönotto

• paikalla olleille toimijoille varttitaseen ja 1-tasemallin käyttöönoton välillä tulee olla minimissään 

kolme kuukautta, jos käyttöönottohetket tiedetään ajoissa

• eSett suosittelee vuoden väliä tasemallin ja varttitaseen käyttöönoton välille

• Markkinapaikat

• Vartin intraday-markkina on tärkeämpi kuin day-ahead

• Nord Pool toteuttaa markkinapaikat asetuksen mukaan. Hinta-alueen sisällä voidaan tehdä 

kansallisesti poikkeavia ratkaisua.
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• Käynnistääkö toimiala toimenpiteet ja millä perustein: 

1) ennen viranomaispäätöstä, kun pohjoismainen yhteinen tasehallintahankkeen tiekartta on valmistunut ja 

sidosryhmiä on konsultoitu

2) viranomaispäätöksen jälkeen

3) asetusmuutosten voimaan astuessa

• Milloin viranomaispäätös varttitaseen siirtämisestä sekä asetusmuutokset tulee astua 

voimaan, jotta varmistamme onnistuneen toteutuksen. Pohtikaa kutakin skenaariota 

erikseen. 
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Päätökset ja lainsäädäntö: tehtävä
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• Varttitaseen lykkäysprosessin käynnistäminen tulee aloittaa mahdollisimman pian, jotta 

alan  luottamus ja projektin uskottavuus säilyy

• Varttitaseeseen siirtymä voidaan toteuttaa aikaisintaan 4/2022 ja asetusmuutokset tulisi 

olla valmiina syksyllä 2020

• Huoli muiden Pohjoismaiden tilanteesta

• Alan luottamuspula muissa Pohjoismaissa kantaverkkoyhtiöitä kohtaan

• Suomen malli sidosryhmäyhteistyössä tulisi ottaa käyttöön myös muissa Pohjoismaissa

• Lainsäädännön ei tulisi rajoittaa sähkömarkkinan innovatiivisuutta
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Päätökset ja lainsäädäntö: tulokset
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos osallistujille!


