
VARTTITASEEN 

TOTETUTUSSUUNNITELMA-

vaiheittainen siirtymä 15  

minuutin taseselvitys- ja 

markkinajaksoon

Varttitaseen referenssiryhmä 13.11.2018



Kaikilla markkinatoimijoilla rooli murroksessa

Ilmastonmuutos

Energiamurros

Sähkömarkkinamurros

Sähköverkot alustana



• TASAPUOLISUUS

 vaatii jokaiselta osapuolelta kompromisseja, 

kaikkien osapuolten tärkeimmät reunaehdot 

otettu huomioon

• KUSTANNUSTEHOKKUUS

 mahdollistetaan Suomen siirtyminen vartin 

taseselvitys- ja markkinajaksoon kohtuullisin 

kustannuksin putoamatta pohjoismaisilta 

markkinoilta

• YHTEISTYÖ JA YHTEISYMMÄRRYS

 mahdollistettava 2 vuoden siirtymäaika 

osapuolille

Toteutuksen suunnittelussa on huomioitu kaikki 

osapuolet



SUOMEN VARTTITASE SIIRTYMISMALLIN MÄÄRITTELY

Koko toimiala on joutunut tekemään kompromisseja. 

KULUTUS

TUOTANTO

SÄHKÖNMYYNTI & 

TASEVASTUU

JAKELUVERKOT

MUUT 

VERKONHALTIJAT

Teollisuus joutuu pääosin päivittämään teollisuusautomaatio, 

ennuste- ja energiahallintajärjestelmät ja –prosessit 

siirtymävaiheessa 1, 12/2020 mennessä. 

Tuotantoautomaation ja suunnittelujärjestelmien päivittäminen sekä 

käyttösääntöjen päivittäminen

Tasevastaavat joutuvat päivittämään tasehallinta- ja 

ennustejärjestelmät täyteen 15 min valmiuteen jo 1. vaiheessa. 

Kaupankäyntijärjestelmät joudutaan päivittämään hybridi-malliin. 

Ensimmäisessä vaiheessa rajapisteiden 15 min summasarjojen 

muodostaminen ja lähettäminen eSettille. Tuotannon 15min mittaus. 

Myöhemmin 

Mittaus- ja luentapalveluiden ja energiahallintajärjestelmien sekä 

prosessien päivittäminen. 

HYVÄ

Valtaosa haastatelluista on selvittänyt 

päivitystarpeet ja kustannukset 

HYVÄ

Käyttösääntöjen päivitys on suurin 

murheen aihe. 

HYVÄ

Tasevastaavalle merkittäviä päivityksiä, 

mutta kuuluvat normaaliin 

liiketoimintaan. 

KOHTALAINEN 

Valtaosalla onnistuu, mutta osa 

ilmeisesti sitoutunut jäykkiin 

alihankintasopimuksiin. 

HYVÄ

Pääosin ulkoistettu palveluntarjoajille, 

jotka ovat antaneet vastaukset 

siirtyminen onnnistuu. 

Kyky siirtyä ehdotetussa aikataulussa Ehdotetun toteutussuunnitelman vaikutukset 



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaiheet 

SIIRTYMÄVAIHE 1

TASESELVITYS JA OSA 

MARKKINAPAIKOISTA 

VARTISSA

SIIRTYMÄVAIHE 2

JAKELUVERKKOJEN 

TASESELVITYS VARTISSA 

SIIRTYMÄVAIHE 3

KAIKKI KAUPANKÄYNTI 

VARTISSA



15 min 

VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Taseselvitysprosessi tällä hetkellä 

Taseselvitys

(eSett)

TSO

(Fingrid)

BRP NEMO

DSO / VERKONHALTIJARE

RARPORTOINTI ENNEN KÄYTTÖTUNTIA

1. Säätöobjektikohtaiset suunnitelmat 60min 

2. Reservitarjoukset ja aktivoidut reservit 60min 

3. Kahdenväliset kaupat 60min 

4. Kahdenvälisten kauppojen vahvistaminen 60min 

5. Day ahead ja intraday kaupat sekä kaupat 

markkinatasealueiden välillä 60min (MBA)

RAPORTOINTI KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN (1-13 

PÄIVÄÄ)

6. Tasepoikkeamaan vaikuttavat säätömäärät, 

kustannukset ja säätöhinnat 60min resoluutiolla

7. Sitovat tuotantosuunnitelmat 60min 

8. Aggregoidut rajapistesummat MGA välillä 60min 

9. Tuotantoyksiköittäin mittaustiedot 60min 

10. 60 minuutin myyjäkohtaiset kulutussummat per 

verkkoalue (MGA)

11. Alustava tasepoikkeamalaskelma 60min 

12. Mittausalueen tasepoikkeama 60min 

RAPORTOINTI TASESELVITYKSEN VALMISTUMISEN 

JÄLKEEN (13 PÄIVÄÄ)

13. Lopullisen taselaskennan tulos 60min 

14. Taseselvityksen laskutus 60min 

15. Mittausalueen lopullinen tasepoikkeama 60min

16. Muut taseselvityksen vahvistamisen tiedot

17. Tasepoikkeamaan vaikuttavien säätöjen laskutus

18. Kantaverkkoyhtiöiden välinen taseselvitys 

1

2

3

4
5

60 min 

6

7

8

9

10

8 9

11 12

12

5

15

1813 14 15 16 17

K eSett toteuttama 

konversio

Lähde: eSett Handbook, mukautettuna. 

8

9

A. eSett raportoi myyjille 

Online-palvelun kautta:

- Aggregoitu tuotanto per MGA

- Aggregoitu kulutus per MGA

- Aggr. 2-väliset per MBA

- Rajapistekaupat per MGA

A



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Nykytila: Jakeluverkon mittaus, laskenta ja raportointi 

4. eSett (60min)

JAKELUVERKKOALUERAJAPISTE-

MITTAUS1

RAJAPISTE-

MITTAUS2

RAJAPISTE-

MITTAUSn

Σ

KULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

S
KULUTUS

RE
1

RE
2

RE
3

RE1

RE2

RE3

Käyttöpaikka-

kohtaiset arviot 

60min 
Σ

Σ

Σ

60 min

15 min

Rajamittaussummat

60min

HÄVIÖ-

LASKENTA

Myyjäsummat

60min
Häviösarjat

60min

TUOTANTO

Tuotanto 

60min



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 1: Taseselvitys ja osa markkinapaikoista vartissa

1. Kaikki mittaus ja raportointi 15min pois lukien jakeluverkkojen kulutus. Jakeluverkkojen 

rajapistesummat 15 min eSett:lle ja häviölaskentaan 60 min

2. eSett vastaa 60min -> 15 min konversiosta. 

3. Negatiivinen verkkoalueen tasevirhe hyväksytään

4. Päivänsisäinen- ja säätösähkömarkkina siirtyvät 15 min

5. Kaikki muu raportointi (BRP, eSett, TSO, Nemo) siirtyvät 15 min resoluutioon. Myyjä ei 

lainsäädännössä ole pakotettu, mutta liiketoiminta edellyttää.

SIIRTYMÄVAIHE 1

TASESELVITYS JA OSA MARKKINAPAIKOISTA VARTISSA

VAIHEEN TOTEUTUS AIKATAULU 

12/2020 (Yhteispohjoismainen aikataulu) - 04/2021 (Datahub Go-Live) 

15 min mittaus, raportointiprosessit

15/60 min mittaus, raportointiprosessit

60 min mittaus, raportointiprosessit

JAKELUVERKOT(DSO)

ESETT

TSO

BRP

NEMO

RE

YLI 1M W 

TUOTANTO
YLI  63A 

KULUTUS
RAJA-PISTE

MUUT VERKOT

YLI 1M W 

TUOTANTO
KULUTUS RAJA-PISTE

63A TAI 

ALLE 

KULUTUS 

K

TOIMIJA/ MUUTOS MITTAUS- JA 

RAPORTOINTI

HUOMIOT. 

JVH KOHTEET: 

63A JA ALLE

Pysyy täysimääräisesti 

60min
• Jakeluverkkoyhtiö ei voi siirtää 15min raportointiin 

vaikka pystyisi toteuttamaan 100% kaikki mittaukset ja 

summat  15min 

• Rajoittunut osallistuminen ID tai mFRR-markkinoille. 
JVH  KOHTEET: 

YLI 63A

Pysyy täysimääräisesti 

60min

DSO RAJAPISTEET Rajapistesummat eSetille

15min 12/2020 

mennessä; häviölaskenta 

60min

• Negatiivinen verkkoalueen tasevirhe hyväksytään

• Kaikki rajapistesummat eSetille 15min 12/202

• Häviölaskenta 60min

MUUT 

VERKONHALITJAT

15min 12/2020 

mennessä
• Täysi varttivalmius 

TUOTANTO 1MW 15min 12/2020 

mennessä
• Täysi varttivalmius 

RAJAPISTEET

(MUUT)

15min 12/2020 

mennessä
• Täysi varttivalmius 



ESETT KONVERSIO 60 MIN – 15MIN

VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA- VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 1: Jakeluverkon mittaus, laskenta ja raportointi 

4. eSett (15min)

JAKELUVERKKOALUERAJAPISTE-

MITTAUS1

RAJAPISTE-

MITTAUS2

RAJAPISTE-

MITTAUSn

Σ

KULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

S
KULUTUS

RE
1

RE
2

RE
3

RE1

RE2

RE3

Käyttöpaikka-

kohtaiset arviot 

60min 
Σ

Σ

Σ

60 min

15 min

HÄVIÖ-

LASKENTA

Myyjäsummat

60min

TUOTANTO

Tuotanto 

15min
Σ

Häviösarjat

60min

Rajamittaussummat

15min

MGA1 



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA- VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 1: Taseselvitys- ja osa markkinapaikoista vartissa 
RARPORTOINTI ENNEN KÄYTTÖTUNTIA

1. Säätöobjekttikohtaiset suunnitelmat 15min 

2. Reservitarjoukset ja aktivoidut reservit 15 min

3. Kahdenväliset kaupat  15 min

4. Kahdenvälisten kauppojen vahvistaminen 15min 

5. Day ahead ja intraday kaupat sekä kaupat 

markkinatasealueiden välillä 15min (MBA)

RAPORTOINTI KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN (1-13 

PÄIVÄÄ)

6. Tasepoikkeamaan vaikuttavat säätömäärät, 

kustannukset ja säätöhinnat 15min resoluutiolla

7. Sitovat tuotantosuunnitelmat 15min

8. Aggregoidut rajapistesummat MGA välillä 

15min 

9. Tuotantoyksiköittäin mittaustiedot 15 min 

10. 60 minuutin myyjäkohtaiset kulutussummat per 

verkkoalue

11. Alustava tasepoikkeamalaskelma 15min 

12. Mittausalueen tasepoikkeama 15min

RAPORTOINTI TASESELVITYKSEN 

VALMISTUMISEN JÄLKEEN (13 PÄIVÄÄ)

13. Lopullisen taselaskennan tulos 15min

14. Taseselvityksen laskutus 

15. Mittausalueen lopulliset tasepoikkeamat 

16. Muut taseselvityksen vahvistamisen tiedot

17. Tasepoikkeamaan vaikuttavien säätöjen laskutus

18. Kantaverkkoyhtiöiden välinen taseselvitys 

15 min 

Taseselvitys
(eSett)

TSO
(Fingrid)

BRP NEMO

DSO / VERKONHALTIJARE

1

2

3

4
5

60 min 

6

7

8B

9B

10

8 9

11 12

12

5

15

1813 14 15 16 17

K

K eSett toteuttama 
konversio

Lähde: eSett Handbook, mukautettuna. 

8

9

A. eSett raportoi Re:lle Online-
palvelun kautta:
- Aggregoitu tuotanto per MGA
- Aggregoitu kulutus per MGA
- Aggr. 2-väliset per MBA
- Rajapistekaupat per MGA

A

Tähän on keskitytty paljon 
kehitystyön aikana. 



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 2: Jakeluverkkojen taseselvitys vartissa 

1. Datahub hoitaa jakeluverkon taseselvityksen

2. Kaikki muu mittaus- ja raportointi on siirretty 4/2021(Datahub Go-Live)  lähtien 15 

min paitsi kulutuskohteet 63A ja alle. 

SIIRTYMÄVAIHE 2

JAKELUVERKKOJEN TASESELVITYS VARTISSA 

15 min mittaus, raportointiprosessit

15/60 min mittaus, raportointiprosessit

60 min mittaus, raportointiprosessit

TOIMIJA/ MUUTOS MITTAUS- JA 

RAPORTOINTI

HUOMIOT. 

JVH KOHTEET: 

63A JA ALLE

Voi siirtyä liukuvasti 15 

min 
• DSO päättää siirtymistä. Tasapuolisuus!

JVH  KOHTEET: 

YLI 63A
15min 4/2021 mennessä 

(Datahub Go-Live)
• Täysi varttivalmius

DSO RAJAPISTEET Rajapistesummat eSetille

15min 12/2020mennessä; 

• Täysi varttivalmius 

MUUT 

VERKONHALITJAT

SIIRTYNYT 15min 

12/2020 mennessä
• Täysi varttivalmius 

TUOTANTO 1MW SIIRTYNYT 15min 

12/2020 mennessä
• Täysi varttivalmius 

RAJAPISTEET

(MUUT)

SIIRTYNYT 15min 

12/2020 mennessä
• Täysi varttivalmius 

VAIHEEN TOTEUTUS AIKATAULU 

04/2021 lähtien JAKELUVERKOT

ESETT

TSO

BRP
NEMO

RE

YLI 1M W 

TUOTANTO
> YLI  63A 

KULUTUS

RAJA-

PISTE

MUUT VERKOT

YLI 1M W 

TUOTANTO
KULUTUS

RAJA-

PISTE

DATAHUB

63A TAI 

ALLE 

KULUTUS 

K



JAKELUVERKKOALUE 

DATAHUB (15 min)

VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 2: Jakeluverkkojen taseselvitys vartissa

4. eSett (15min)

RAJAPISTE-

MITTAUS1

RAJAPISTE-

MITTAUS2

RAJAPISTE-

MITTAUSn

KULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

SKULUTU

S
KULUTUS

RE1

RE2

RE3

Käyttöpaikka-

kohtaiset 

mittaukset 15/60 

min 

60 min

15 min

TUOTANTO

Tuotanto 

15min

Σ*

Rajapistemittaus

15min

Σ

MITTAUSTIEDONHALLINTA

Käyttöpaikkamittaukset 

60 min / 15min

* Verkkoyhtiöiden vapaaehtoinen laskenta  (”Varjolaskenta”)



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA- VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 2: Jakeluverkkojen taseselvitys vartissa 
RARPORTOINTI ENNEN KÄYTTÖTUNTIA

1. Säätöobjekttikohtaiset suunnitelmat 15min 

2. Reservitarjoukset ja aktivoidut reservit 15 min

3. Kahdenväliset kaupat  15 min

4. Kahdenvälisten kauppojen vahvistaminen 15min 

5. Day head ja intraday kaupat sekä kaupat 

markkinatasealueiden välillä  15min (MBA)

RAPORTOINTI KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN (1-13 

PÄIVÄÄ)

6. Tasepoikkeamaan vaikuttavat säätömäärät, 

kustannukset ja säätöhinnat 15min resoluutiolla

7. Sitovat tuotantosuunnitelmat 15min

8. Aggregoidut rajapistesummat MGA välillä  15min 

9. Tuotantoyksiköittäin mittaustiedot 15 min 

10.Kulutusmittaustiedot

A. Yli 63A mittaus on 15 min

B. 63A ja alle on 15 min tai 60min

C. Datahub lähettää 15 minuutin 

myyjäkohtaiset kulutussummat per MGA

11.Alustava tasepoikkeamalaskelma 15min 

12.Mittausalueen tasepoikkeama  15min

RAPORTOINTI TASESELVITYKSEN VALMISTUMISEN 

JÄLKEEN (13 PÄIVÄÄ)

13.Lopullisen taselaskennan tulos 15min

14.Taseselvityksen laskutus 

15.Mittausalueen lopulliset tasepoikkeamat  15min

16.Muut taseselvityksen vahvistamisen tiedot

17.Tasepoikkeamaan vaikuttavien säätöjen laskutus

18.Kantaverkkoyhtiöiden välinen taseselvitys 

Lähde: eSett Handbook, mukautettuna. 

15 min 

Taseselvitys
(eSett)

TSO
(Fingrid)

BRP NEMO

RE

1

2

3

4

5

60 min 

6

7

8B

9B

10C

8 9

11 12

5

1813 14 15 16 17

JAKELUVERKOT

10B

8

9

10A

DATAHUB

A. eSett raportoi myyjille Online-
palvelun kautta:
- Aggregoitu tuotanto per MGA
- Aggregoitu kulutus per MGA
- Aggr. 2-väliset per MBA
- Rajapistekaupat per MGA

A

12

15

?

?

MUUT 

VERKONHALTIJA

8

9

10

12

15



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA- VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 3: Kaikki kaupankäynti vartissa

• Kaikkien mittauspisteiden edellytetään siirtyvän 15 min resoluutioon 

vuorokausimarkkinoiden siirtymään mennessä.

SIIRTYMÄVAIHE 3

KAIKKI KAUPANKÄYNTI VARTISSA

TOIMIJA/ MUUTOS MITTAUS- JA 

RAPORTOINTI

HUOMIOT. 

JVH KOHTEET: 

63A JA ALLE

Kaikki siirretty 30.12.202? 

Mennessä.
• Täysi varttivalmius

JVH  KOHTEET: 

YLI 63A
15min 4/2021 mennessä 

(Datahub Go-Live)
• Täysi varttivalmius

DSO RAJAPISTEET Rajapistesummat eSetille

15min 12/2020mennessä; 

• Täysi varttivalmius 

MUUT 

VERKONHALITJAT

SIIRTYNYT 15min 

12/2020 mennessä
• Täysi varttivalmius 

TUOTANTO 1MW SIIRTYNYT 15min 

12/2020 mennessä
• Täysi varttivalmius 

RAJAPISTEET

(MUUT)

SIIRTYNYT 15min 

12/2020 mennessä
• Täysi varttivalmius 

VAIHEEN TOTEUTUS AIKATAULU 

-30.12.202? mennessä

15 min mittaus, raportointiprosessit

15/60 min mittaus, raportointiprosessit

60 min mittaus, raportointiprosessit

JAKELUVERKOT

TSO

BRP
NEMO

RE

YLI 1M W 

TUOTANTO
> YLI  63A 

KULUTUS

RAJA-

PISTE

MUUT VERKOT

KULUTUS
RAJA-

PISTE

YLI 1M W 

TUOTANTO

63A TAI 

ALLE 

KULUTUS 

ESETT

DATAHUB



VARTTITASEEN TOTETUTUSSUUNNITELMA - VAIHEITTAINEN SIIRTYMÄ

Siirtymävaihe 3: Kaikki kaupankäynti vartissa
RARPORTOINTI ENNEN KÄYTTÖTUNTIA

1. Säätöobjekttikohtaiset suunnitelmat 15min 

2. Reservitarjoukset ja aktivoidut reservit 15 min

3. Kahdenväliset kaupat  15 min

4. Kahdenvälisten kauppojen vahvistaminen 15min 

5. Day Ahead ja intraday kaupat  ja kaupat 

markkinatasealueiden välillä  15min (MBA)

RAPORTOINTI KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN (1-13 

PÄIVÄÄ)

6. Tasepoikkeamaan vaikuttavat säätömäärät, 

kustannukset ja säätöhinnat 15min resoluutiolla

7. Sitovat tuotantosuunnitelmat 15min

8. Rajapistemittaukset 15min

9. tuotantoyksiköittäin mittaustiedot 15 min 

10.Kaikki kulutusmittaustieto 15min

6. Datahub lähettää 15 minuutin 

myyjäkohtaiset kulutussummat per 

MGA

11.Alustava tasepoikkeamalaskelma 15min 

12.Mittausalueen tasepoikkeama  15min

RAPORTOINTI TASESELVITYKSEN 

VALMISTUMISEN JÄLKEEN (13 PÄIVÄÄ)

13.Lopullisen taselaskennan tulos 15min

14.Taseselvityksen laskutus 

15.Mittausalueen lopulliset tasepoikkeamat 

16.Muut taseselvityksen vahvistamisen tiedot

17.Tasepoikkeamaan vaikuttavien säätöjen laskutus

18.Kantaverkkoyhtiöiden välinen taseselvitys 

Lähde: eSett Handbook, mukautettuna. 

15 min 

Taseselvitys
(eSett)

TSO
(Fingrid)

BRP NEMO

RE

1

2

3

4

5

60 min 

6

7

8B

9B

10

8 9

11 12

5

1813 14 15 16 17

JAKELUVERKOT

8

9

10

DATAHUB

A. eSett raportoi myyjille Online-
palvelun kautta:
- Aggregoitu tuotanto per MGA
- Aggregoitu kulutus per MGA
- Aggr. 2-väliset per MBA
- Rajapistekaupat per MGA

A

12

15

?

?

MUUT 

VERKONHALTIJA

8

9

10

12

15



SUOMEN VARTTITASE SIIRTYMISMALLIN MÄÄRITTELY

Varttitasesiirtymismallin vaikutukset markkinatoimijoihin eri vaiheissa 

KANTAVERKKOON 

LIITTYNYT KULUTUS-

JA/TAI TUOTANTO

JAKELUVERKKOON 

LIITTYNYT  TUOTANTO

JAKELUVERKKOON 

LIITTYNYT  KULUTUS 

YLI 63A

JAKELUVERKKOON 

LIITTYNYT  KULUTUS 

63A JA ALLE 

KAIKKI MUUT 

(ESIM. TEOLLISUUS- JA 

ERILLISVERKOT). 

TÄYSIN VARTTITASE-YHTEENSOPIVA

- Mitataan ja raportoidaan suoraan eSettille

15minuutissa. 

- Voi osallistua kaikille markkinapaikoille 

- Ei aiheuta tasevirhettä. 

TÄYSIN VARTTITASE-YHTEENSOPIVA

- Mitataan ja raportoidaan suoraan eSettille

15minuutissa. 

- Voi osallistua kaikille markkinapaikoille 

- Ei aiheuta tasevirhettä. 

EI VARTTIA MISSSÄN KOHTEISSA 

- Mitataan, aggregoidaan ja raportoidaan 60min 

- Ei voi osallistua täysimääräisesti 15min ID- tai 

säätösähkömarkkinoille

- Jakeluverkkoyhtiön negatiivinen verkkoalueen 

tasevirhe hyväksytään

DSO VOI SIIRTÄÄ MITTAUSPISTEITÄ 15 MIN

- DH ottaa vastaan 15min ja 60min  

- DH konvertoi 60min ja aggregoi kaikki 15min

- 60 min mittauskohde ei voi osallistua 

täysimääräisesti 15min ID tai säätömarkkinoille

TÄYSIN VARTTITASE-YHTEENSOPIVA

- Mitataan ja raportoidaan suoraan eSettille

15minuutissa. 

- Voi osallistua kaikille markkinapaikoille 

- Ei aiheuta tasevirhettä. 

SIIRTYMÄVAIHE 1

TASESELVITYS- JA OSA MARKKINAPAIKOISTA 

VARTISSA

SIIRTYMÄVAIHE 2

JAKELUVERKKOJEN TASESELVITYS 

VARTISSA 

SIIRTYMÄVAIHE 3

KAIKKI KAUPANKÄYNTI VARTISSA



SUOMEN TOTEUTUSSUUNNITELMA ON KOOTTU TOIMIALAN ASETTAMISTA 

REUNAEHDOISTA, TAVOITTEENA KUSTANNUSTEHOKKUUS JA TASAPUOLISUUS 

EDUT 

• Mahdollisimman kustannustehokas siirtymämalli verkkoyhtiöille. Ei merkittäviä järjestelmämuutoksia tai massiivisia 

ennenaikaisia mittareiden päivityksiä.

• Ei vakavia sähkömarkkinahäiriöitä, pohjoismaisen markkinan yhtenäisyys säilyy ja integraatio Eurooppaan 

mahdollistuu. 

• Otettu huomioon kaikkien osapuolien lähtökohdat, kaikki tekevät kompromisseja 

HAITAT 

• Kulutuskohteet, jotka ovat liittyneitä jakeluverkkojen kautta markkinoihin eivät pysty osallistumaan täysimääräisesti 

säätö- ja ID markkinoille vaiheessa 1. Mahdollisena ratkaisuna tehdä kulutuskohteesta erillinen mittausalue. 

• eSett, kantaverkkoyhtiö, tasevastaavat, sähkönmyyjät toteuttavat merkittävimmät prosessi- ja järjestelmäpäivitykset 

nopealla 2 vuoden aikataululla.

• Verkkoyhtiöiden tasevirheiden yksikkökustannus tulee kasvamaan markkinariskin johdosta, mutta kustannusten 

kasvua voidaan välttää muuttamalla mittauspisteitä 15 minuutin resoluutioon nopeutetulla aikataululla. 

SIIRTYMÄVAIHE 1

TASESELVITYS- JA OSA MARKKINAPAIKOISTA 

VARTISSA

SIIRTYMÄVAIHE 2

JAKELUVERKKOJEN TASESELVITYS VARTISSA 

SIIRTYMÄVAIHE 3

KAIKKI KAUPANKÄYNTI VARTISSA



JATKOTOIMENPITEET

• Joulukuun referenssiryhmässä toteutussuunnitelma, jossa

• listaus tarvittavista toimenpiteistä per markkinaosapuoli

• projektisuunnitelma aikatauluineen

• Joulukuun referenssiryhmässä varttitaseen viestintäsuunnitelma 2019

• Verkkoyhtiöiden IT-järjestelmiä koskevia workshopeja ET:n ja varttitasetiimin yhteistyönä ?

• Toimialan yhteinen näkemys

 lausuntokierros

 asetusmuutokset ja toimeenpano

 toimeenpanon seuranta ja aktiivinen viestintä 



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos!


