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Datahub järjestelmätoteutus
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• Tietojärjestelmäprojekti on ollut CGI:n kanssa käynnissä n. vuoden

• Datahub-järjestelmän yleissuunnitteluvaiheessa pilkottiin koko toimitus viiteen eri 

vaiheeseen.

• Tarkennettu suunnittelu ja toteutus on hyvässä vauhdissa. 
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Huomioita toimijoiden 

käyttöönottosuunnitelmista ja toimialan 

valmistelutoimien etenemisen seurannasta



Käyttöönottosuunnitelmien yhteenvetoa

• Sähkömarkkinalaissa velvoite tehdä käyttöönottosuunnitelma sekä 

datahubin valmistelutoimenpiteet

• 175 markkinaosapuolta toimittanut suunnitelman

• 82 jakeluverkonhaltijaa ja 93 vähittäismyyjää 

• Osapuolille lähetetty yhteenveto suunnitelmien havainnoista ja 

tarkistamistoimenpiteistä > täydennykset suunnitelmiin 30.9.2019 

mennessä

• Osapuolia, jotka ilmoittaneet, että järjestelmätoimitussopimukset 

solmitaan elokuun 2019 loppuun mennessä, on lähestytty



Keskeiset havainnot suunnitelmista

• Suunnitelmien tekeminen on ryhdittänyt osapuolten tekemistä

• Suunnitelmien taso vaihtelee suuresti

• Suunnitelmissa tukeuduttu vahvasti järjestelmätoimittajiin

• Keskeneräisiä suunnitelmia

• Suunnitelmista ei aina ole nähtävissä ymmärrys vaadituista toimenpiteistä



Yhteenvetoa

• Ohjeistamisen tarkoitus on auttaa ja opastaa osapuolia, että käyttöönotto ja valmistelutoimenpiteet 

etenevät suunnitellusti ja aikataulussa yhtiöissä

• Osapuolella on vastuu käyttöönottosuunnittelustaan, valmistelutoimenpiteistään sekä suunnitelmien ja 

niihin liittyvien seurantakyselyjen vastausten täydentämisestä ja toimittamisesta

• Jatkuva suunnittelu ja omien valmistelutoimenpiteiden seuraaminen ja arviointi sekä niiden perusteella 

tarvittavien toimenpiteiden tekeminen on ensiarvoisen tärkeää projektin läpiviennin kannalta

• Markkinaosapuolten tulisi tehdä tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä, että ne voivat paremmin vaikuttaa ja 

seurata läpinäkyvämmin yhteisen järjestelmätoimittajansa datahubiin liittyvän tuotekehityksen ja 

toimitusten etenemistä

• Suunnitelmien tarkistamisen ja mahdollisten täydennysten osalta päivitetyt suunnitelmat tulee toimittaa 

Energiavirastolle ja Fingrid Datahubille syyskuun loppuun 30.9.2019 mennessä



Toimialan valmius datahubin käyttöönotolle

• Arvioidut myöhästymiset suhteutettuna jakeluverkonhaltijoiden käyttöpaikkojen määriin 

käyttöpaikkarekisterissä
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Aikataulussa 67,5 % ~ 2,5 milj.

7-9 kk myöhässä 2,5 % ~ 0,1 milj. 

10-12 kk myöhässä 6 % ~ 0,2 milj.

Ei sopimusta  24 % ~ 0,9 milj.

Käyttöpaikkoja käyttöpaikkarekisterissä yht. noin 3,7 milj.

Aikataulussa  71 % ~ 2,6 milj.

7-9 kk myöhässä 3 % ~ 0,1 milj. 

10-12 kk myöhässä 22 % ~ 0,8 milj.

Ei sopimusta 4 %  ~ 0,2 milj.



Tietokonversio



Tietokonversioprojektin tilanne numeroina

10.9.201912

Hyväksymistilanne
Vaiheen 2 laatuvaatimukset täyttyvät

22

48

61

45

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

VERKOT MYYJÄT

Hylätty

Hyväksytty

Asiakkaita Käyttöpaikkoja Sopimuksia

6,61

3,69

7,65

DATAN MÄÄRÄ (MILJ.)

8,1 %

91,9 %

Verkot

5,7 %

94,3 %

Myyjät

Muu

Hetu

Hetujen osuudet

Lauri Jännes

98,8%

95,8%

91,6%

99,6%

96,6%

90,7%

1. Luokka 2. Luokka 3. Luokka

Datan laatu virheluokittain

Verkot

Myyjät



Tietokonversion tavoitteet 2019-2020
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Muuta ajankohtaista asiaa datahub -

projektista



Muuta

• Kehitysvaiheen "puoliaikatarkastus" (M4) hyväksyttiin viikolla 34

• Datahubin sertifiointipalvelun kehitys on alkanut

• Ensimmäinen versio on suunnitelman mukaan valmis joulukuun alussa

• Pilottiryhmän testiympäristö on pystytetty

• Tietokonversioprojektissa käynnistetään asiakas- ja osoitetietojen 

massatarkastukset ulkoisia rekistereitä vasten viikolla 35

• Prosessidokumentaation versio 1.10 julkaistaan mahdollisimman 

nopeasti 5. osavaiheen tarkennetun suunnittelun valmistuttua

• Emme odota suuria muutoksia prosessidokumentaatioon version 1.10 jälkeen
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valmiina 11/2019
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asetukset valmiina 
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12/2019



Datahub tehdään yhdessä

Avointa viestintää ja keskustelua sidosryhmien kanssa:

Sähkönmyyjät, jakeluverkonhaltijat, järjestelmätoimittajat, toimiala, viranomaiset, energia yhdistykset, 

sanomaoperaattorit, palveluntarjoajat, kantaverkkoyhtiöt

Viestintäkanavat:

www.ediel.fi/datahub, webinaarit, datahub uutiset, YouTube, Road Show ja seminaari –tilaisuudet, 

Fingridin uutiskirje, Fingridin asiakaslehti, some kanavat

Seurantaryhmä

(jäseniä ministeriöstä, 

energiavirastosta, energia 

yhdistyksistä, toimialalta, 

sähkönmyynti- ja 

verkkoyhtiöistä)

Prosessityöryhmä

(jäseniä toimialalta, 

sähkönmyynti- ja 

verkkoyhtiöistä)

Käyttöönottotyöryhmä

(jäseniä Energiateollisuus 

ry:stä, sähkönmyynti- ja 

verkkoyhtiöistä)

Pilottiryhmä

(Caruna, Fortum, Keravan 

Energia, Nivos Energia, 

Smart Energiapalvelut)



Datahub esittelyvideo

https://www.youtube.com/watch?v=kLAR_ByESls

https://www.youtube.com/watch?v=kLAR_ByESls
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