
Investointi-

katsaus

Neuvottelukunta

Kärppiö 2x400 MVA

1 000 MW tuulituotantoa
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Investoimme suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin

Huom: yksi hinta-alue!



Pyhänselän 400 ja 110 kV laajennukset sekä toinen muunto –

Aurora ja Metsälinjan päätepiste.

Simojoen uusi 110 kV sähköasema

Kuvat Risto Uusitalo Metsälinja rakenteilla Muhoksen Kapustasuolla.

Vanhan linjan purku menossa kahden jännitteisen johdon 

välissä.



Verkkoinvestoinnit 2012-2021 (act) – 2022 (LE)
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Palvelutoimittajat - henkilötyövuosia
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Päävoimansiirtoverkon investointisuunnitelma

  YVA-menettely / esisuunnittelu

  Yleissuunnittelu ja luvitus

  Rakentaminen

2022 – 2031

• 400 kV voimajohtoja noin 

3200 km

• Alle 400 kV voimajohtoja noin 

2000 km

• HVDC-kaapelia noin 50 km

Vajaat 200 uutta, laajentavaa tai 

kunnossapitävää 

sähköasemahanketta

YVA

YVA

YVA

YVA

YVA

YS



Järvilinja 2

Nuojuankangas – Huutokoski

2026

Metsälinja 2  

Nuojuankangas – Petäjävesi

2030

Huittinen – Forssa

2025

Metsälinja

Oulu – Petäjävesi

2022

Helsingin kaapeliyhteys 

2021-26

Aurora-linja 

2025

Petäjäskoski – Nuojuankangas

2027

2 x Jylkkä – Alajärvi

2027

2 x Alajärvi – Toivila

2028

Nuojuankangas – Seitenoikea

2030

Metsälinjan jatko 

2 x Toivila – Hikiä

2028

Åback – Melo 

2028

Svartbyn – Keminmaa kapasiteetin nostaminen 

2026

Aurora-linja 2 

2030

Hikiä – Anttila 

2030

Estlink 3 

HVDC-linkki

2032

Hikiä – Kynnar – Inkoo 

2030

2 x Vuolijoki – Pieksämäki – Koria 

2032

Keski-Suomen poikkileikkaus
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Verkkoinvestoinnit 2022 - 2031
Verkkoinvestointeja 3 miljardilla eurolla vuosina 2022-2031

78%

22%

Korvausinvestoinnit

Uusinvestoinnit

22%

Korvausinvestoinnit

Uusinvestoinnit

78%

38%

Varavoima

Sähkö-

asema

54%

1%

Voima-

johto

HVDC

7%



Suurimmat investointipaketit – snap shot
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METSÄLINJA

INVESTOINTIPERUSTE

Siirtokapasiteetti, tuotannon 

liittäminen, käyttövarmuus, 

kunto

LE / BUD

111 / 118 M€

KÄYTTÖÖNOTTO

10/2022

LAAJUUS

303 km 400 kV

2 sarjakompensointiasemaa

4 sähköasemaa



• CEF tuki myönnetty 127 M€

• Viitajärvi-Herva-Pyhänselkä 400 kV 

urakoitsijat valittu Q2/22

• Isomaa SC urakoitsija valittu Q2/22

• Viitajärvi urakoitsija valittu Q1/22

• Ruotsin puolen "koncession-lupa" 

odotusarvo Q2/2023

• Käyttöönotto 2025

• Siirrytty rakennusvaiheeseen Suomessa –Ruotsin puoli tulee 

perässä – aikatauluhaaste - tehtävissä

Messaure – Risudden n 180 km

Vuennonkoski - Viitajärvi 48 km

Viitajärvi - Simojoki 37 km

Simojoki - Herva 35 km

Herva - Isomaa SC 19 km

Isomaa SC – Pyhänselkä 62 km

Pituus 180 (SWE) +201 (FIN) km

Kustannusarvio 270 M€



Läntinen 

Bulevardikaupunki

Mitä?

Uusi 400 kilovoltin 

maakaapeliyhteys

Vantaan Länsisalmesta Helsingin 

Viikinrannan energiakortteliin. 

Miksi?

Mahdollistetaan Helen Sähköverkon 

110 kilovoltin verkkomuutokset ja 

sitä kautta Helsingin kaupungille 

maa-alan vapauttaminen Läntisen 

Bulevardikaupungin rakentamiseen. 

Samalla turvataan 

hiilineutraaliustavoitteiden mukaisen 

sähkösiirtoverkon

kehittämisedellytykset sekä 

parannetaan kaupunkiympäristöä.

Milloin?

Tavoitteena on että 

yleissuunnitelmat ovat valmiit

osapuolien lopullisia 

investointipäätöksiä varten vuonna 

2022 ja Fingrid rakentaa 400 kV 

maakaapeliyhteyden 2026 loppuun 

mennessä.

Status?

Kaapelireitti valittu ja 

rakennesuunnittelussa –

maastokatselmukset pidetty

Järjestelmätekniset selvitykset tehty

Seuraava tavoite 

investointipäätökset ja sopimukset 

10/2022



• COVID-19 aiheutti noin 1 M€ kustannukset 

• Sodan vaikutukset ovat selvästi suuremmat

• Markkinahäiriöt

• saatavuusongelmat

• logistiikka

• Kustannusnousu (työ, materiaali…)

• ukrainalaisen työvoiman vaihtuminen

▪ Riittääkö urakoitsijat ?

• Tehdyt riskinhallintatoimenpiteet 

vastapuoliriskin pienentämiseksi ja 

saatavuuden varmistamiseksi

• materiaalien indeksointeja (kupari, 

teräs, harjateräs, sinkki...)

• polttoainelisä

• tavoitehintaurakoita

• Hyväksyttyjä (YSE §23) 

lisäkustannuksia

• optiot hankinnoissa

• nopeutettu hankintamenettely

• tiivis yhteydenpito toimittajiin –

yhteinen suunta

Riskit ja kuinka me niihin varaudumme



94 MW

27 MW

21 MW

Jylkkä

Valkeus

Hirvisuo

Tuovila

Pyhänselkä

Uusnivala

Seinäjoki

Ulvila

Arkkukallio

Kristinestad

Kärppiö

Siikajoki

TU-UL

tuulivoimaa 1725 MW

kuorma 50-400 MW

TU

tuulivoimaa 490 MW

kuorma 50-200 MW

TU-PS

tuulivoimaa 2550 MW

kuorma 200-400 MW

Tällä hetkellä tuotannossa on noin 
3800 MW ja liittymissopimuksia on 
tehty lähes 5000 MW

PORI - OULU -leikkauksessa 

tuulivoimaa n. 5000 MW

kuormaa enintään 1000 MW

HAASTEITA LÄNSIRANNIKOLLA
-> ei uusia tuotannon 

liittymissopimuksia toistaiseksi !

Terminen siirtokyky 

rajoittaa tuotannon 

liittämistä – vika- ja 

huoltotilanteissa 

tuotannon rajoituksia.

Hyödynnetään johtojen 

sääriippuvaa kuormitet-

tavuutta ja tuotannon 

rajoitusta tarvittaessa.

Investointien myötä 2027-

2028 rajoitteet poistuvat

Suuntaajakytketyn 

tuotannon suuri määrä voi 

aiheuttaa epästabiilin 

tilanteen.

Fingrid tarkentaa 

liittymisvaatimuksia 

H2/2022

Synkronikompensointi

suunniteltu Jylkän asemalle 

Q4/2024

Tuulivoiman ja 

sarjakompensoinnin 

alisynkroninen 

vuorovaikutus.

Suojaus- ja 

vaimennusohjeistus 

julkaistu

Sarjakondensaattorien 

suojaus



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos

Q&A

http://www.fingrid.fi/

