
Investointikatsaus 

Neuvottelukunta 3.6.2021

Timo Kiiveri24.5.2021



91,4 GW
2021-2030

2 000 M€
3500 km

2 000 MW

>1000 MW/a
9,5 99,9999 %



Tuulivoiman toinen aalto vyöryy päälle kovaa

Investoinnit 2020 Avainluvut 2020

05/21 Yleissuunnittelussa 695 km 

voimajohtoa

YVAt menossa Järvilinja II ja Petäjäskoski -

Nuojuankangas

CAPEX 

137 M€

846 henkilötyövuotta

Kasvua YoY 32% 

05/21 Rakenteilla 38 sähköasemaa ja 570 km 

voimajohtoa

12 sähköasemaa ja 

10 km voimajohtoa 

valmistui



Verkkoinvestoinnit 2012-2020, LE21
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METSÄLINJA

siirtokykyä lisää 700 MW

LE 107 M€

303 km 400 kV

2 sarjakompensointiasemaa

Pysäysperä – MW 

tuulivoimaa ~ 600 MW

Useita muita asemia

Valmiusaste 50%

Valmistuu 10/22

231 000 työtuntia



OULUJOEN VERKON 

KEHITTÄMINEN

Auroran ja Metsälinjan ja 

solmupiste Pyhänselkä. 

220 kV verkon korvaus 

2030 mennessä. 

Käyttövarmuus.

LE 50 M€

45 km 400/110 kV

Pyhänselkä, Utanen ja 

Nuojuankangas

Valmiusaste 67%

Valmistuu 10/22

152 000 työtuntia



JYLKÄN KOLMAS 

MUUNTO + 

RANNIKKOLINJAN 

SIIRTO

Tuulivoimaa ~ 1000 MW

LE 12 M€

110 kV pitkittäiskatkaisijat

Valmiusaste 42%

Valmistuu 8/22

24 261 työtuntia



KÄRPPIÖN 400/110 kV 

SÄHKÖASEMA

Tuulivoimaa > 500 MW

4 kpl duplex 400 kV

10 kpl 2-pk-ak 110 kV

2 kpl 400 MVA muuntoa

LE 24,5 M€

Valmiusaste 22%

Valmistuu 6/22

15 140 työtuntia



110 kV GIS rakennus Muuntajabunkkerin umbraus

TAMMISTO 110 kV GIS

Pääkaupunkiseudun sähkönsyötön varmennus, käyttövarmuus

LE 17 M€, valmiusaste 35%, valmistuu 12/22



Näkymä 2021 - 2030





2021-2030

• Jylkkä – Alajärvi voimajohtoyhteys (A6)

• Alajärvi – Petävesi - Hikiä voimajohtoyhteys (A13)

• Kristinestad – Melo voimajohtoyhteys (A10)

• Metsälinja 2 (A8)

• Risteämien salliminen A11, A3

• Rinnakkaiskompensointi 

2030-2035

• Ulvila – Rauma (A12)

• Hikiä – Inkoo (A15)

Verkkovisiosta investointiohjelmaan
Verkkovisio: Yleiskuva tunnistetuista verkkovahvistustarpeista vuodelle 2035

Fingrid seuraa aktiivisesti toimintaympäristöä ja päivittää investointiohjelmaa 

tarpeen mukaan. Lisäksi analysoidaan vaihtoehtoisia vahvistustarpeita (Bx) 

tarkemmin ja luodaan niille mm. maankäytöllisiä edellytyksiä.

Ulkomaanyhteyksien selvittämistä jatketaan osana kansainvälistä 

verkkosuunnitteluyhteistyötä
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Lieto - Forssa        

Hikiä - Orimattila        

Oulujoen verkkovahvistukset

Metsälinja       

Huittinen - Forssa 400+110 kV

Auroralinja 400 kV         

Helsingin seudun verkon kehittäminen       

Järvilinjan tuplaaminen

Jylkkä - Alajärvi 400 kV

Kemi- ja Oulujoen -leikkauksen vahvistaminen

Kristinestad - Melo 400 kV

Alajärvi - Petäjävesi 400+110 kV

Petäjävesi - Hikiä 400+110 kV

Ydinvoiman verkkoon liittäminen

Metsälinjan tuplaaminen

Nuojuankangas - Seitenoikea 400+110 kV

Tuulivoiman verkkoon liittäminen

Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia

2021 – 2030:

400 kV voimajohtoja noin 2100 km

Alle 400 kV voimajohtoja noin 1400 km

Yli 100 uutta, laajentavaa tai 

kunnossapitävää sähköasemahanketta

  YVA-menettely / esisuunnittelu

  Yleissuunnittelu ja luvitus

  Rakentaminen

400 kV rakenteen kantaverkko

kantaverkon perusratkaisut

Pyhänselkä



Tuonti ja  tuotanto 

ylijäämäistä 

Pohjois-Suomessa

Keski-Suomen poikkileikkaus

Rannikko-

linja

Järvilinja

Aurora

Verkkovahvistukset 2030

Järvilinjan tuplaaminen 400 kV

Nuojuankangas – Huutokoski (140 M€) 

2026

Metsälinjan tuplaaminen 400+110 kV

Nuojuankangas – Petäjävesi (100 M€)

2030

Huittinen – Forssa 400 kV (30 M€)

2025

Metsälinja 400 kV

Oulu – Petäjävesi (100 M€)

2022

Pääkaupunkiseudun verkon 

vahvistaminen (100 M€)

2021-26

Kolmas 400 kV AC yhdysjohto 

Ruotsin  ja Suomen välille (250 M€)

2025

Alijäämää Etelä-

Suomessa

Kemi- ja Oulujoen -leikkauksen 

vahvistus 400 kV (80 M€)

2027

Jylkkä – Alajärvi 400 kV (60 M€)

2027

Alajärvi - Petäjävesi 400+110 kV 

(30 M€)

2028

Nuojuankangas - Seitenoikea

400+110 kV (40 M€)

2030

Metsälinjan jatkot 400+110 kV

Petäjävesi – Hikiä (60 M€)

2028

Kristinestad – Melo 400 kV (70 M€)

2028

Joki-

linja

Metsä-

linja



Tuotantosalkussa yli 80 hanketta eri vaiheessa



• Suunnittelutyöt Suomessa etenevät 

ennakoidusti - koko johdon pituudella

• Viitajärvi-Pyhänselkä hankelupahakemus 

jätetty Energiavirastolle 1.3.2021 – 29.3 OK!, 

lunastuslupahakemus sisään Q2

• Tavoitteena: Viitajärvi-Pyhänselkä 

rakentamisen tarjouspyyntö ulos 3.2022

• SvK:lla haasteita reitin suhteen Karlsbergetin luontokohteessa

• Kokonaisaikataulun kannalta ratkaisevaa, että SvK saa 

konsession-hakemuksen sisään alkukesästä

Messaure – Risudden n 180 km

Vuennonkoski - Viitajärvi 48 km

Viitajärvi - Simojoki 37 km

Simojoki - Herva 35 km

Herva - Isomaa SC 19 km

Isomaa SC – Pyhänselkä 62 km

Pituus 180 (SWE) +201 (FIN) km

Kustannusarvio 250 M€



Helsingin 400 kV kaapeliyhteys

• Ajurina Läntinen Bulevardikaupunki, 

110 kV verkon muutokset ja 

hiilituotannon alasajo – siirtokykyä 

tarvitaan lisää 

• 400 kV kaapeli Länsisalmesta 

Viikinmäkeen

• Viikinmäen 400/110 kV sähköasema

• Osapuolet Helsingin kaupunki, Helen 

sähköverkko ja Fingrid

• Aikataulu 2026

• Yleissuunnittelukonsultti valittu 05/2021

• Rakentamissopimus Q4/2022



Huikea käytettävyystaso jatkuu 

tasasähköyhteyksillä – Vanha Rouva (FS1) 

vähän yskii – parannuksia työn alla

Häiriöt EL1 EL2 FS1 FS2 11 x SC SVC Yhteensä

Lukumäärä

(kpl) 0   vs 1 1    vs 2 2   vs 1 1    vs 0 1 0

9 kpl

Kesto (h) 4 h 92 h
(jännitteenjakaja 88,5 h)

13 h 7 h 14 h - 130 h



ff
Ei pelkkää vanhaa ja samaa 

#arjeninnovaatiota

Pohjois-etelä siirtokykyä 

lisää 500 MW 

Rinnakkaiskompensointi 

20 kV muuntajatertiääri

Virkkalan SF6 vapaa 

kaasueristeinen kytkinlaitos

Suurin Euroopassa, toinen 

maailmassa

Voimajohtojen dynaaminen 

siirtokyky

Digitaalinen kunnonvalvonta 

etenee, roll out 20 

asemaa/a



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos

Q&A

http://www.fingrid.fi/

