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Siirtokeskeytyssuunnittelun periaatteet

» Siirtokeskeytyksella tarkoitetaan verkon osan eroon kytkemista turvallisen ty6skentelyn
mahdollistamiseksi.

« Siirtokeskeytyssuunnittelun toimivuus on oleellinen osa kantaverkon kayttoa, kunnonhallintaa,
investointien toteutusta ja sidosryhmatoimintaa

« Lahtdkohtana suunnitelmallisuus ja ennustettavuus

« Tavoitteena on mahdollistaa sahkoéverkon kunnossapito ja rakentaminen siten, etta haitta
sahkomarkkinoille ja verkkoon liittyneille asiakkaille olisi mahdollisimman pieni.

« Hallitulla ja ennakkoon sovituilla toimintatavolilla voidaan yllapitaa korkea kayttévarmuus ja hyva
tyoturvallisuus
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Siirtokeskeytyssuunnittelun <<=

prosessi

Siirtokeskeytystarve - Aikataulutus -
Siirtokeskeytyssuunnitelma - Toteutus

Siirtokeskeskeytystarpeita: kunnossapito (sdhkdasemat,
voimajohdot, rele/toisiojarjestelmat), uusinvestoinnit,
perusparannukset, muuntajat, maadoitusmittaukset,
lintupallot, T&K, jne.

ALUEEN KAYTTOASIANTUNTUA

Siirtokeskeytyssuunnittelun prosessin toimivuuden kannalta
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INVESTOINNIT KUNNONHALLINTA

SHRTOKAPASITEETIN
LASKENTA JA
Keskeytystarpeet KAYTTOVARMUUS
1 vuotta TARKASTELU

z - ASIAKKAAT
Toiden aikatauluttaminen

kausisuunnitelmaksi ”

vuoden alussa PALVELUTOIMITTAJAT

SHRTOKAPASITEETIN
= LASKENTA JA
Keskeytyssuunnitelma KAYTTOVARMUUS

21 vrk TARKASTELU

KAYTONSUUNNITTELU

Keskeytysaloite
9 vrk

Versiomuutokset

Kytkentdpaitds ja
kytkentdohjelma
7 vrk

E Turvallisuusilmoitukset
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Silirtokeskeytyssuunnittelun vuosikello

Asiakkaiden ja Fingridin
siirtokeskeytystarpeiden
yhteensovittaminen

Siirtokeskeytyssuunnitelman
laatiminen ja tiedotus
asiakkaille

Joulu Tammi

Marras N Helmi

7 Siirtokeskeytysten

Asiakkaiden wo Maalis | yhteensovittaminen on haastava

keskeytystarpeiden keruu oo ¢ prosessi

' - asiakkaiden keskeytystarpeet ja
niiden ajoitus

« kantaverkon lisdantyvat
investoinnit

 siirtokapasiteetteihin vaikuttavat
keskeytykset

Kesa
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Ennakkotehtava:

« Valmistaudu toimikunnan kokoukseen pohtimalla yrityksessasi siirtokeskeytyksista vastaavan
henkildon kanssa, miten Fingridin siirtokeskeytyssuunnittelun prosessi ja periaatteet toteutuvat.

« Miten Fingridin siirtokeskeytysten vuosisuunnittelu (vuosikello) sopii teidan tekemisen
vuosikelloon?

 Oma Fingrid- sovellus on Fingridin ja asiakkaiden yhteinen tydkalu siirtokeskeytyssuunnittelulle,
jonka kautta on nyt keratty muutaman vuoden ajan asiakkaiden siirtokeskeytystarpeet.

« Mitd kokemuksia tasta? Mitd parannuksia sovellukseen kaivataan?

« Onko teilla kehitysehdotuksia yleisella tasolla Fingridin siirtokeskeytysprosessiin?

Ennakkotehtavan vastauksia ei tarvitse lahettda etukateen. Kaymme kysymykset lapi keskustellen
kokouksessa.
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Kiitos!

Fingrid Oyj
Lakkisepéantie 21
00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196
www.fingrid.fi
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