
Länsirannikon 

ajankohtaiset

28.4.2023 Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki



Ohjelma
10.00 Fingridin ajankohtaiset

Petri Parviainen, asiakaspäällikkö

10.15 Länsirannikon kantaverkon kehittämissuunnitelma

Lauri Ala-Mutka, asiantuntija, verkkosuunnittelu

11.15 Järjestelmäteknisten vaatimusten kehitysnäkymiä

Lasse Linnamaa, erikoisasiantuntija, voimalaitokset

11.30 Lounas

12.15 Länsirannikon haasteet ja ratkaisut / Petri Parviainen

Case: 100 MW uusi voimalaitos Länsirannikolle / Antero Reilander, asiakaspäällikkö

- Terminen siirtokapasiteetti / Lauri Ala-Mutka

- Stabiilius ja laitosten tekniset vaatimukset / Lasse Linnamaa

- Operatiivinen käyttötoiminta / Tuomo Mäkihannu, asiantuntija, käytönsuunnittelu

- Kapasiteetin jakaminen / Antero Reilander

13.45 Vuoden 2023 keskeytykset ja rajoitustarpeet Länsirannikon alueella

14.30 Tilaisuus päättyy



Sähköjärjestelmä 

uudistuu

Seinäjoki

28.4.2023 Petri Parviainen



Ilmastonmuutoksen torjunta

Sähköistäminen

”Sektori-integraatio”

• Euroopan Unioni: Green Deal, Fit for 55, 

RePowerEU

• Suomi: Hiilineutraalisuus 2035

• Teollisuus, lämmitys, liikenne

• Investoinnit päästöttömään tuotantoon 

ja sähköverkkoihin

28.4.2023Petri Parviainen



28.4.2023Petri Parviainen



28.4.2023Petri Parviainen



Sähköistäminen: sähkön kulutus voi kasvaa tällä 

vuosikymmenellä yli 50% !

28.4.2023Petri Parviainen



Teollisen sähkönkulutuksen kasvu katetaan 
Olkiluoto 3:lla ja lisääntyvällä tuulivoimalla
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28.4.2023Petri Parviainen
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Helsingin kaapeliyhteys 

2026

Aurora-linja 
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Petäjäskoski – Nuojuankangas 

2027

2 x Jylkkä – Alajärvi

2027

Alajärvi – Toivila

2028 

Nuojuankangas – Seitenoikea

2030

Metsälinjan jatko 

2 x Toivila – Hikiä

2028

Åback – Melo 

2028

Svartbyn – Keminmaa 

kapasiteetin nostaminen 

2026

Aurora-linja 2 

2030

Hikiä – Anttila 

2030

Estlink 3 

HVDC-linkki

2032

Hikiä – Kynnar – Inkoo 

2030

2 x Höyttikangas – Pieksämäki – Koria 

2032
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Investoinnit 

kantaverkkoon 2032  

mennessä 3 Mrd €:
- 5200 km voimajohtoa

- 200 sähköasemaa

Tälläkin hetkellä 100 hanketta menossa !

28.4.2023Petri Parviainen



Länsirannikon haasteet 
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Selvitysten perusteella ilman jännitteensäätäjien uudelleen

viritystä länsirannikon tuulivoimalaitokset voivat ajautua

epästabiiliin tilaan jo ehjän verkon käyttötilanteessa

vuonna 2023

Kantaverkon siirtokyky länsirannikolla Porin ja Oulun 

välisellä alueella on täynnä. Jos tuotantoa ko. alueella 

lisätään, vika 400 kV verkossa johtaa ympäröivän verkon 

ylikuormittumiseen 

Suunnitellut siirtokeskeytykset sekä häiriöt edellyttävät

ylikuormitustilanteiden ja mitoittavan vian välttämiseksi

riittävän nopeita tuotannon sopeuttamistoimia (osittainen

alasajo). Toimintamalli on sovittu kevään 2023 aikana ja 

toteutus menossa.

Liittymissopimuksia Porin ja Oulun 

välisellä rannikkoalueella n. 5000 MW

Uusia liittymissopimuksia ei voida tehdä 

ennen kuin haasteet selätetty !

28.4.2023Petri Parviainen



Länsirannikon ratkaisut

28.4.2023

Selvitetään nopean alas- ja/tai 

ylössäätöohjausten

toteutusmahdollisuudet ja 

toimintaperiaatteet yhdessä 

asiakkaiden ja valvomo-

operaattoreiden kanssa

Uusien liittymissopimusten 

ehtona ulkopuolinen ohjaus- ja 

irtikytkentämahdollisuus

Kaikille uusille ja olemassa 

oleville turbiineille määritellään 

uudet  jännitteensäätö-

parametrit ja koordinoidaan 

niiden käyttöönotto

Uudet 400 kV voimajohdot 

Kalajoelta Keski-Suomen 

kautta Etelä-Suomeen (YVA 

käynnissä, valmis 2027) ja 

Kristinestadista Nokialle (YVA 

käynnissä, valmis 2028) Rakennetaan 

synkronikompensaattori

Jylkkään v. 2024-2025 

Otetaan käyttöön DLR (dynamic-line-

rating), jolla saadaan tarkempi/todellinen 

tieto verkon kuormitettavuuksista

Petri Parviainen



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

FI-00620 Helsinki

P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland
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Länsirannikon 

kantaverkon 

kehittämissuunnitelma 

28.4.2023 Lauri Ala-Mutka



Kantaverkon kehittämissuunnitelma 2024 - 2033

• Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään Fingridin 

kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut investoinnit 

seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. 

• Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti Fingrid laatii kantaverkon 

haltijana kantaverkkoa ja sen yhteyksiä toisiin kantaverkkoihin 

koskevan kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman. Kantaverkon 

kehittämissuunnitelma on Suomen osalta pohjana sähkökauppa-

asetuksessa säädetyn EU:n laajuisen verkon 

kehittämissuunnitelman laatimisessa.

• Kehittämissuunnitelma perustuu Fingridin ja asiakkaiden 

yhteistyössä laatimiin verkon kehittämissuunnitelmiin. Se on 

yhteneväinen Itämeren alueen verkkosuunnitelman ja koko 

Euroopan Unionin alueen kattavan kymmenvuotisen 

verkkosuunnitelman kanssa (Ten Year Network Development 

Plan).

• Kehittämissuunnitelman vedos julkaistaan kommentoitavaksi 

kesäkuussa ja lopullinen versio julkaistaan marraskuussa 2023.

14
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1 Huittinen - Forssa 400+110 kV voimajohto

2 Aurora Line       

3 Helsingin 400 kV kaapeliyhteys       

4 Järvilinjan vahvistaminen

5 Svartbyn - Keminmaa 400 kV vahvistaminen

6 2 x Jylkkä - Alajärvi 400+110 kV voimajohto

7 Petäjäskoski - Nuojuankangas 400+110 kV voimajohto

8 Kristiinankaupunki - Nokia 400+110 kV voimajohto

9 Alajärvi - Toivila 400+110 kV voimajohto

10 Metsälinjan jatkaminen

11 Metsälinjan vahvistaminen

12 Nuojuankangas - Seitenoikea 400+110 kV voimajohto

13 Aurora Line 2    

14 Hausjärvi - Anttila 400 kV voimajohto

15 Länsisalmi - Anttila 400 kV voimajohto

16 Hikiä - Kynnar - Inkoo 400 kV voimajohto

17 2 x Höyttikangas – Murtoperä - Koria 400 kV voimajohto

18 Estlink 3

Päävoimansiirtoverkon investointisuunnitelma

2023–2032:

400 kV voimajohtoja noin 3200 km

Alle 400 kV voimajohtoja noin 2100 km

(HVDC-kaapelia noin 50 km)

Vajaat 200 uutta, laajentavaa tai 

kunnossapitävää sähköasemahanketta

  YVA-menettely / esisuunnittelu

  Yleissuunnittelu ja luvitus

  Rakentaminen

Päävoimansiirtoverkon 

investointisuunnitelma

Nykyinen 

päävoimansiirtoverkko

Päävoimansiirtoverkon 

investointisuunnitelma

Keski-Suomen poikkileikkaus

Kemi-Oulujoen 

poikkileikkaus



Verkkoinvestoinnit 2023–2032
Verkkoinvestointeja noin 3 miljardilla eurolla vuosina 2023–2032

Korvaus- ja uusinvestoinnit (2023–2032)

Investoinnit hankeryhmittäin (2023–2032)



Länsirannikon kehittämissuunnitelma
Taustaa

Länsirannikolle (Pori–Oulu) toteutuu 

vuoteen 2025 mennessä noin 80 

tuulipuistoa, joiden yhteenlaskettu 

nimelliskapasiteetti on noin 5000 MW.



Länsirannikon kehittämissuunnitelma
Valmistuneet/rakenteilla olevat hankkeet

Tuovilan toisen päämuuntajan lisääminen (2023)

Kärppiön 400/110 kV sähköasema (2022)

Arkkukallion 400/110 kV sähköasema (2023)

Valkeuden 400/110 kV sähköasema (2023)

Jylkän kolmas päämuuntaja (2022)

Jylkän synkronikompensaattori (2025)

Seinäjoen 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen ja toisen päämuuntajan lisääminen (2023)

Alajärven 110 kV kytkinlaitoksen uusiminen ja toisen päämuuntajan lisääminen (2023)

Julmalan 110 kV sähköasema (2023)

Kivisaaren 110 kV liityntäasema (2026)

Siikajoki-Sorsaraivio 110 kV 

johdon uusiminen (2024)



Länsirannikon kehittämissuunnitelma
Suunnitteilla olevat hankkeet

Jylkkä-Alajärvi voimajohto (2027)

Alajärvi-Toivila voimajohto (2028)

Åback-Melo voimajohto (2028)

Sandåsin 400/110 kV sähköasema (2027)

Hanhelan 400 kV sähköasema (2027)

Kukonkylän 400/110 kV sähköasema (2027)

Ullavan 400 kV sähköasema (2027)

Ulvon sarjakompensointiasema sekä 400/110 kV sähköasema (2028)

Halsuan 400 kV sähköasema (2027)

Åbackin 400 kV sähköasema (2028)

Honkajoen 400 kV sähköasema (2025)

Parkanon 400/110 kV kV sähköasema (2028)

Melon 400/110 kV kV sähköasema (2028)

Näiden lisäksi myös uusia ”what if” 

sähköasemahankkeita, joiden 

tarpeeseen vaikuttaa 

asiakashankkeiden toteutuminen.



RAAHE

JYLKKÄ

VIHANTI

HIRVISUO

SIIKAJOKI

UUSNIVALA

PIKKARALA

PYSÄYSPERÄ

VENTUSNEVA

LEVÄSUO

PYHÄNSELKÄ

PYHÄKOSKI

Siikajoki-Sorsaraivio 110 kV 

voimajohdon uusinta (2024)

Kukonkylän 400/110 kV 

sähköasema (2027)

Valkeuden 400/110 kV 

sähköasema (2023)

Hanhelan 400 kV 

sähköasema (2027)

Vihannin 110 kV sähköaseman 

uusinta (2026)Jylkän synkronikompensaattori (2025)

Jylkkä-Alajärvi 2 x 400+100 kV 

voimajohto (2027)

HAAPAVEDEN VL

Metsälinjan 

vahvistaminen 

(2030)



TUOVILA

HIRVISUO

ALAJÄRVI

SEINÄJOKI

WISAFOREST

Tuovila toinen 

muunto (2023)

Sandås 400/110 kV 

sähköasema (2027)

Kivisaaren 110 kV 

liityntäasema (2026)

Seinäjoen 110 kV 

kytkinlaitoksen uusiminen 

ja toisen muuntajan 

lisääminen (2024)

Ullavan 400 kV 

sähköasema (2027)

Halsuan 400 kV 

sähköasema (2027)

Jylkkä-Alajärvi 400 kV 

yhteys (2027)

Alajärvi-Toivila 

400+100 kV 

yhteys (2028)



ÅBACK

ULVILA

RÄNNÄRI

KANKAANPÄÄ

KRISTINESTAD

SEINÄJOKI

MELO

PARKANO

HONKAJOKI

JULMALA

ARKKUKALLIO

KÄRPPIÖ

Seinäjoen 110 kV 

kytkinlaitoksen 

uusiminen (2024)

Arkkukallion 400/110 kV 

muuntoasema (2023)

Honkajoen 400 kV 

kytkinlaitos

Julmalan uusi 110 kV 

sähköasema (2023)

Åback-Melo 

400 kV voimajohto 

(2028)

Parkanon 

sähköasema 

(2028)

Åbackin 

sähköasema (2028)

Melon 400/110 kV 

sähköasema (2028)

Kankaanpään 

110 kV uusinta 

(2032)
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Järjestelmäteknisten 

vaatimusten 

kehitysnäkymiä

28.4.2023 Lasse Linnamaa



VJV2024, SJV2024, KJV2024 – miksi, koska?

• Järjestelmäteknisten vaatimusten päivitystyö on käynnistetty 2022. 

Taustalla suuntaajavaltaisen järjestelmän aiheuttama tekninen murros

• Prosessi ja rakenne säilyy, muutokset kohdistuvat pääosin teknisiin 

vaatimuksiin. 

• Aikataulu

28.4.2023Lasse Linnamaa25

Mikä 
muuttuu?

Tavoitteena vaatimusten 
vahvistaminen 

12/2024

Päivitetyt 
vaatimusdokumentit 

Energiavirastolle julkista 
kuulemista varten 

03/2024

Tekniset 
taustaselvitykset (2021-) 

ja 
sidosryhmäkeskustelut 

-10/2023

Päivityslaajuuden rajaus

06/2023



VJV / SJV – mikä muuttuu?

• Yleiset vaatimukset ja prosessi

• Hybridivoimalaitosten vaatimukset (erillinen ohje 

tulossa 05-06/2023)

• Laitosmuutosten – erityisesti säätöjen 

uudelleenvirityksen – prosessin selkeyttäminen

• Erityistarkasteluvaatimusten tiiviimpi 

sovittaminen osaksi prosessia

• Säätöratkaisut: 

• jännitteensäätö

• toiminta heikossa verkossa 

• hybridilaitokset 

• grid forming (pilotointi menossa)

28.4.2023Lasse Linnamaa26

• Laitosten tekniset vaatimukset

• HVRT (OVRT) – vaatimusten lisääminen

• sähkön laatu 

• vikavirransyöttö

• voimalaitosten palautuminen häiriöstä (automaattinen 

käynnistyminen)

• Mallinnus

• Testaaminen

• etäohjattavuus

• reservitestit 

• määräaikaiskokeet

• Käyttötekniset vaatimukset

Bonus: merituulivoima, pumppulaitokset, 

synkronikompensaattorit, tietoturva



• Suuret yksittäiset kuormakohteet lisääntyvät 

• elektrolyyserit

• datakeskukset (UPS)

• sähkökattilat

• Sähkön laatu

• tällä hetkellä vain 110 kV sähkön ”laaturaportti”

• Kuormakohteiden palaaminen verkkoon häiriöiden jälkeen

• taajuus- ja jännite-ehdot

• Mallinnusvaatimukset kuormille

28.4.2023Lasse Linnamaa27

KJV – mikä muuttuu? 



28.4.2023Lasse Linnamaa28

Vaatimuksista

Järjestelmätekniset vaatimukset

VJV SJV KJVHVDC

Erityistarkasteluvaatimukset

Yleiset liittymisehdot (YLE)

Kantaverkkosopimus + kantaverkkopalveluehdot (KVPE)

Sovellusohjeet 
(mallinnus, lisäkompensointi, pitkä 

liittymisjohto, tulossa: hybridilaitokset…) 

Liittymissopimus

Arvioidaan 

hankekohtaisesti.

Huomioi

alueelliset 

erityistarpeet!



• Tekeillä VJV/SJV-sovellusohje hybridivoimalaitoksista, 

julkaistaan 05-06/2023

• Ohjeistaa mm. verkkosäännön soveltamista mm. seuraavissa:

• Erilaisten laitososioiden yhdisteleminen saman 

liittymispisteen taakse

• Mitoitusteho (Pmax) ja minimiteho (Pmin)

• Loistehokapasiteetti

• Säätö (keskitetty säätö, jännitteensäädön toteutus)

• Mallinnus

• Testaus

28.4.2023Lasse Linnamaa29

Ohje hybridivoimalaitoksista

Lähde: extremetech.com (10.11.2022)
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Lounastauko

klo 11.30

Esitykset jatkuvat klo 12.15



Petrin esitys: Länsirannikon haasteet ja 

ratkaisut

11.5.2023[Etunimi Sukunimi]32



Case: 100 MW 

uusi voimalaitos 

Länsirannikolle 

28.4.2023 Antero Reilander



11.5.2023[Etunimi Sukunimi]34

Case: 100 MW voimalaitos länsirannikolle

• Kaavoitan 100 MW tuulivoimapuistoa länsirannikolle

• Kaava lainvoimainen ehkä syksyllä 2023

• Kaavasta ehkä valitetaan hallinto-oikeuteen →

Viive 18-24 kuukautta

• Hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan ehkä korkeimpaan hallinto-oikeuteen → Viive 6 kk → jos 

valitus hyväksytään käsittelyyn → Viive 12 kk?

• Todellisuudessa kaava lainvoimainen 2023-2027

• Eikö 100 MW mahtuisi vielä jos rajoitan tuotantoa verkon 

häiriötilanteessa? Miksi ei?

• Milloin pystyn tekemään liittymissopimuksen ja varaamaan 

kapasiteetin?



Stabiilius ja laitosten tekniset vaatimukset / Lasse Linnama

Terminen siirtokapasiteetti / Lauri Ala-Mutka

Operatiivinen käyttötoiminta / Tuomo Mäkihannu, asiantuntija, käytönsuunnittelu

11.5.202335



Liittymissopimukset länsirannikolle 2024→
• Länsirannikon uusia 400 kV voimajohtoja luvitetaan ja suunnitellaan parhaillaan. 

• Kun on saatu varmuus johtojen rakennettavuudesta ja tiedetään tarkemmin mitä on rakennettava, 

Fingrid tekee investointipäätökset hankkeista → Arvio 2024 aikana päätökset

• Investointipäätöksen jälkeen Fingrid kartoittaa hankkeet, joilla on edellytykset ja halukkuutta tehdä 

liittymissopimus

• Hankkeet järjestetään jonoon luvituksen valmistumisajankohdan mukaisesti. Mitä nopeammin luvitus

on valmis, sitä paremmat mahdollisuudet liityntäkapasiteetin varaamiseen.

1

2

3

4

5
Uusi kapasiteetti 2027-2028 alkaen

Hankkeiden kanssa tehdään 

liittymissopimukset

Hankkeen kanssa tehdään 

mahdollisuuksien mukaan 

liittymissopimus rajoituksilla

Kapasiteetin riittävyyttä on vaikea arvioida, koska meri ja 

maatuulivoimahankkeita ja toisaalta kulutusta on suunnitteilla 

valtavia määriä. Tuotantoa suunnitteilla yli 60 000 MW 

länsirannikolla ja uusien 400 kV voimajohtojen varsilla.



Terminen kapasiteetti



Kantaverkon terminen mitoitus

Mitoittavan tilanteen valinta

• Haetaan ääritilannetta

• Uuden tuotannon mitoittamisessa lähtökohtaisesti haastavimmassa tilanteessa tuotanto on 

nimelliskapasiteetilla ja alueen kuorma mahdollisimman pientä.

N-1 periaate

• Mitoittavassa tilanteessa varaudutaan mihin tahansa yksittäisen komponentin vikaantumiseen. 

Esimerkiksi johtovika tai päämuuntajavika.

• Mitoittavan vian seurauksena mikään ehjä komponentti ei ylikuormitu

Kantaverkon termistä kapasiteettia rajoittavia komponentteja:

• Avojohdot, kaapelit, päämuuntajat, virtamuuntajat, erottimet, katkaisijat…

11.5.2023Lauri Ala-Mutka38



Länsirannikon terminen kapasiteetti

Korkean tuulituotannon aikaan 

400 kV vikatilanteissa haasteeksi 

muodostuu 110 kV 

silmukkayhteyksien kuormittuminen

Jylkkä-Valkeus-Siikajoki 110 kV 

Kankaanpää-Ulvila 110 kV

Pikkarala-Siikajoki 110 kV

Jylkkä

Valkeus

Hirvisuo

Tuovila

Pyhänselkä

Uusnivala

Seinäjoki

Ulvila

Arkkukallio

Kristinestad

Kärppiö

Siikajoki

Tuovila-Ulvila

tuulivoimaa 

1800 MW

Tuovila

tuulivoimaa 

500 MW

Tuovila-Pyhänselkä

tuulivoimaa 

2600 MW
Yhteensä 

UL-SJ-PS -

leikkauksessa 

tuulivoimaa 

~5000 MW

~80 kpl 

tuulipuistoa
Jylkkä-Uusnivala 110 kV 



Esimerkki voimajohdon kuormitettavuudesta
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2-DUCK 70°C kuormitettavuus eri tuulennopeuksilla ja auringon säteilyn intensiteeteillä 

0.6 m/s, 1 kW/m^2 0.6 m/s, 0.5 kW/m^2 0.6 m/s, 0 kW/m^2 1 m/s, 1 kW/m^2 1 m/s, 0.5 kW/m^2 1 m/s, 0 kW/m^2

3 m/s, 1 kW/m^2 3 m/s, 0.5 kW/m^2 3 m/s, 0 kW/m^2 5 m/s, 1 kW/m^2 5 m/s, 0.5 kW/m^2 5 m/s, 0 kW/m^2



Stabiilius ja laitosten 

tekniset vaatimukset

28.4.2023 Lasse Linnamaa



Stabiiliusongelmia on jo havaittu

28.4.202342

Kristinestad

Jylkkä
110V Jylkkä, voltage PMU measurement

110V Jylkkä, PMU active and reactive power measurements

300 km

Lasse Linnamaa



Jännitteensäätö ja suuntaajavaltaisuus

28.4.2023Lasse Linnamaa
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Säätäjien vuorovaikutusilmiöt

• Tunnistettu suuntaajakytkettyjen voimalaitosten (+ sähkövarastojen) suuren alueellisen 

määrän aiheuttavan laitosten säätäjien vuorovaikutusilmiöitä, joka voi johtaa laitosten 

epästabiiliin toimintaan → edellyttää toimenpiteitä, kuten säätöjen uudelleenviritystä ja 

laskennallisia tarkasteluita sekä uusilta että käytössä olevilta voimalaitoksilta

28.4.2023Lasse Linnamaa44

Lisätietoa aiheesta White Paper-

julkaisussa sekä webinaareissa 

11.2.2022, 15.6.2022 ja 4.10.2022 

(https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/fingri

din-tapahtumat/sahkonsiirtopalvelut/)

https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/palvelut/kulutuksen-ja-tuotannon-liittaminen-kantaverkkoon/white-paper-on-escr-15.6.2022.pdf
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/palvelut/kulutuksen-ja-tuotannon-liittaminen-kantaverkkoon/white-paper-on-escr-15.6.2022.pdf
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/fingridin-tapahtumat/sahkonsiirtopalvelut/
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/fingridin-tapahtumat/sahkonsiirtopalvelut/


Alisynkroninen vuorovaikutus (SSO)

• Ilmiössä kyse sähköisestä vuorovaikutuksesta, jossa 

sarjakompensoidun 400 kV kantaverkon ja tuulivoimalaitosten 

välille muodostuu resonanssi alle 50 Hz taajuudella 

• Erityistarkasteluvaatimuksia (julkaistu 2021, päivitetty 2022) 

sovellettu jo lukuisiin hankkeisiin, SSO-suojaus käytössä 

useammassa kohteessa

• PSCAD-malleja saatu useista hankkeista, Fingrid jatkaa 

tarkasteluita

• Resonanssi havaittu ensimmäisen kerran Jylkässä 02/2023. 

Todennäköisyys kasvaa tuulivoiman (DFIG) ja 

sarjakondensaattoreiden määrän lisääntyessä.

• SSO ei varsinaisesti rajoita liitettävyyttä, mutta ilmiön 

estäminen ja siltä suojautuminen on voimalaitoksen 

käytön ehdoton edellytys

• Lisää suuntaajavaltaisen järjestelmän käytön hallinnan 

kompleksisuutta (pieni teho → SSO-riski kasvaa) 28.4.2023Lasse Linnamaa45



Käyttötekniset 

vaatimukset

Stabiilin järjestelmän roadmap – ratkaisuja haetaan

28.4.2023Lasse Linnamaa46

Jännitteensäädön viritykset

• Laitostason jännitteensäätö 

viritetään huomioiden alueen 

suuntaajavaltaisuus 

• vikavirrat@fingrid.fi toimittaa 

ESCR-arvot ja ohjeistuksen

• Vanhat voimalaitokset 

viritetään tarpeen mukaan 

uudelleen

Tilanne: käynnissä, 

mutta edistyy osin 

hitaasti

Uudet järjestelmätekniset 

vaatimukset

• turbiinitason nopea 

jännitteensäätö, 

• Grid Forming-

vaatimukset…

• Mitä teknologiaa on 

tarjolla?

Tilanne: päivitys 

käynnissä

2023 20252024 2026…27…28

Tehorajoitukset

Etäohjattavuuden 

kehittäminen

Uudet erityistarkasteluvaatimukset

Uusien ominaisuuksien 

pilotointi

Tilanne: tarkastelut 

käynnissä, tehty uusia 

havaintoja

Uudet 

voimajohdot

rakennetaan

Kantaverkon 

laitteistot 

valmistuvat

Ostettavat järjestelmäpalvelut?

Kantaverkon laitehankinnat

mailto:vikavirrat@fingrid.fi


Mitä tämä tarkoittaa yksittäisen 

voimalaitoshankkeen kannalta?

• Länsirannikon rajoitusalueelle ei toistaiseksi tehdä uusia 

liittymissopimuksia suuntaajakytketylle tuotannolle.

• Rajoitusalueen ulkopuolella

• Liittyjä pyytää Fingridiltä erityistarkasteluvaatimusten 

arviointia jo laitoksen esisuunnitteluvaiheessa, ennen 

päälaitteiden tilausta ja liittymissopimuksen allekirjoittamista

• Lähes kaikissa hankkeissa voimalaitoksen jännitteensäätö 

viritetään ESCR-arvoihin perustuen ja useimmissa tulee 

huomioida myös SSO-vaatimukset

• Mallinnukseen (PSCAD ja PSS/E) kannattaa varata aikaa

• Uudelleenviritystarve laitoksen valmistuttua mahdollinen 

28.4.2023Lasse Linnamaa47



Tuulivoima ja 

voimajärjestelmän 

käyttö

28.4.2023 Tuomo Mäkihannu



Tuulivoima ja käyttövarmuuden hallinta

• Kantaverkon käytössä varaudutaan lähtökohtaisesti aina N-1 kriteerin täyttymiseen 

= siirtopalvelu ei keskeydy minkä tahansa yksittäisen vian seurauksena

• Tapauskohtaisesti keskeytyksen aikana N-1 käyttövarmuuden ylläpitämistä arvioidaan 

kokonaisuutena 

= häiriön todennäköisyys / häiriön seuraukset / käyttövarmuuden ylläpidon kustannukset

• Tuulivoiman tuotantoa siirtokeskeytys- tai häiriötilanteessa voi rajoittaa

• Verkon alueellinen kuormitettavuus → Ylijäämäalueet

• Verkon jännitestabiilius

• Siirtojen hallinnan kriteerit

• Sähköjärjestelmän mitoittava vika max. 1300 MW tuotannon menetys

• Vian jälkeinen max. 1300 MW säätötarve

11.5.2023Tuomo Mäkihannu49



Länsirannikon tuulivoiman tuotantokapasiteetti on 3250 MW

Vuonna 2025 yhteensä 5000 MW!

Jylkkä

Valkeus

Hirvisuo

Tuovila

Pyhänselkä

Uusnivala

Seinäjoki

Ulvila

Arkkukallio

Kristinestad

Kärppiö

Siikajoki

11.5.2023Tuomo Mäkihannu

KD

Kristinestad

HS

Hirvisuo

JY

Jylkkä

KÖ

Kärppiö

50



Suunniteltu keskeytys kantaverkossa

11.5.2023Tuomo Mäkihannu51

400 kV kantaverkon 

keskeytys

G

Tuotanto D 

Kulutus
G

Tuotanto C
G

Tuotanto B

Verkko-

yhtiö A

Varautuminen 400 kV

vikaan

Kulutus

G

Tuotanto A

Verkkoyhtiö B

Verkkoyhtiö C

100 %

Max. 60 %

Max. 60 %



Suunniteltu keskeytys kantaverkossa

11.5.2023Tuomo Mäkihannu52

400 kV kantaverkon 

keskeytys

G

Kulutus
G

Verkko-

yhtiö A

Varautuminen 400 kV

vikaan

Kulutus

• Fingrid määrittää alueellisen 

enimmäismäärän tuotannolle.

• Liittyjälle annetaan tiedoksi verkkonsa 

voimalaitosten maksimitehot (MW/laitos)

• Kantaverkkoliittyjä vyöryttää rajoitusta 

eteenpäin omassa verkossaan.
G

Verkkoyhtiö B

Verkkoyhtiö C

100 %

100 %

Tuotanto D 

G

Tuotanto C

Tuotanto B

Tuotanto A

Max. 50 %

Max. 50 %

Max. 70 %

Max. 70 %



Toimintamallit tiivistettynä

Fingridin

käytönsuunnittelu

Fingridin

käyttöasiantuntijat
Kantaverkkoliittyjä

Tuulivoimaa operoiva 

valvomo

Ennalta suunnitellut keskeytykset

Tuotannon aluekohtainen rajoitustarve vyörytetään

Kantaverkkokeskus

Häiriöt

Rajoitustarve operoivalle valvomolle, tiedoksi liittyjälle

Tiedoksi

Ennakkoon lasketut 

käyttövarmuusrajat 

häiriötilanteita varten

NUCS / UMM 

Markkinainformaatio

2-12 kk ennen keskeytystä

Rajoitustarpeen päivitys tarvittaessa 

1-2 vk ennen keskeytystä

11.5.2023Tuomo Mäkihannu53

Muutostilanteet

Keskeytystilanteen peruunnuttua tai käyttötilanteen merkittävän muutoksen seurauksena päivittynyt 

tai peruuntunut rajoitustarve operoivalle valvomolle, tiedoksi liittyjälle

Alle 1 vk ennen keskeytystä



Fingrid Oyj
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P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland

Tel. +358 30 395 5000

Fax. +358 30 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!
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Vuoden 2023 

siirtokeskeytykset ja 

rajoitustarpeet 

Länsirannikon alueella 

28.4.2023
Tuomo Mäkihannu

Pasi Mantila

Kimmo Toivonen



OHAL alueen 

siirtokeskeytykset

Kimmo Toivonen

11.5.2023[Etunimi Sukunimi]56



OHAP alueen 

siirtokeskeytykset

Pasi Mantila

11.5.2023[Etunimi Sukunimi]57



Verkon kunnonhallinta kartoittaa kuluvan 

vuoden marraskuun loppuun mennessä 

mahdollisimman kattavasti asiakkaiden ja 

Fingridin omat seuraavan vuoden 

siirtokeskeytystarpeet. 

Kerättyjen tarpeiden perusteella Verkon 

kunnonhallinta tekee alustavan aikataulutuksen 

ja esittelee sen liittyjille tammikuun loppuun 

mennessä.

Siirtokeskeytyksissä ja niiden 

yhteensovittamisessa on huomioitava 

työturvallisuus ja käyttövarmuus.

11.5.2023Auli Karvonen-Köykkä58

Siirtokeskeytyssuunnittelun aikataulu

Siirtokeskeytykset on oltava sovittuna 

viimeistään 21 vrk ennen toteutusta.



Voidaan käyttää pakottavissa 

kunnossapitotöissä ja lisäksi seuraavissa 

tapauksissa;

• töissä, joissa siirtokeskeytys parantaa 

työturvallisuutta tai resurssien käyttöä

• käyttötilanteen yllättävä keventyminen 

puoltaa hankalan siirtokeskeytyksen 

aikaisempaa toteutusta

• pyyntö koskee käyttöoikeuskenttää ja 

liittyjän säteittäisjohtoa

• kompensointilaitteen siirtokeskeytyksessä.

Siirtokeskeytyksen nopeuttaminen ei saa 

vaarantaa työturvallisuutta tai käyttövarmuutta. 

11.5.2023Auli Karvonen-Köykkä59

Nopeutettu siirtokeskeytyksen suunnittelu



Saman työkohteen työt pyritään 

siirtokeskeytyksen suunnittelussa ajoittamaan 

siten, että toisille työryhmille mahdollista vaaraa 

aiheuttavat työt vaiheistetaan siirtokeskeytyksen 

eri ajankohtiin. 

• Esimerkiksi toisen työryhmän työskentely 

toisen yläpuolella. 

• Huomioitava on myös 

o yhteispylväsosuudet 

o tiedossa olevat risteämät

o kytkinlaitteiden fyysinen sijainti.

11.5.2023Auli Karvonen-Köykkä60

Keskeytyssuunnittelussa huomioitavaa



Liittyjän kiinteästi kantaverkkoon liittyvälle verkon 

osalle käydään lisätyömaadoittamisen 

periaatteet läpi siirtokeskeytyksen suunnittelun 

yhteydessä. 

Työn kohdistuessa pieneltäkin osin 

kantaverkon liittymispisteeseen on siltä osin aina 

noudatettava kantaverkon 

lisätyömaadoitussääntöjä.

Uuden liitynnän käyttöönotossa tai jos liityntään 

on tehty muutoksia, Verkon kunnonhallinta tekee 

liitynnälle liityntäkatselmuksen, jossa 

varmistetaan, että liityntä täyttää Fingridin 

asettamat vaatimukset.

Auli Karvonen-Köykkä61

Yhteistyö liittyjien kanssa

Fingrid ja liittyjä vastaavat verkkoonsa liittyvistä 

töistä ja toimenpiteistä.

Kantaverkon siirtokeskeytyksen suunnitelmaan 

kirjataan:

• Turvallisuuden ja käyttövarmuuden kannalta 

tarpeelliset tiedot. 

• Verkon kunnonhallinta ja liittyjän käyttöä valvova 

henkilö voivat sopia keskenään toimenpiteistä 

sellaisessa työssä, joka hyvin pieneltä osalta 

ulottuu liittyjän alueelle, esimerkiksi haarajohdon 

liittäminen. Sopimisella ei muuteta vastuita ja 

kaikki turvallisuustoimenpiteet on tehtävä. 

11.5.2023



Kantaverkon kytkennänjohtaja vastaa 

yhteydenpidosta kantaverkon paikallis-

kytkijöihin ja kantaverkon työryhmiin sekä 

kantaverkkoon liittyjien kytkennänjohtajiin.

11.5.2023Auli Karvonen-Köykkä62

Yhteydenpito kytkennöissä eri osapuolien 
välillä



Yhteistyö päätyömaadoitusten suunnittelussa

Sekä kantaverkkoa että liittyjää koskevissa 

siirtokeskeytyksissä päätyömaadoitukset 

suunnitellaan ja sovitaan yhteistyössä

Suunnitelmaan kirjataan, kytketäänkö 

päätyömaadoitukset runkojohdon puolelle tai 

liittyjän puolelle eroon runkojohdosta

Auli Karvonen-Köykkä

Huomattava näiden eroavaisuus 

latausjännitteiden poiston kannalta!!

11.5.202363



Fingrid ja liittyjä vastaavat omien 

päätyömaadoitustensa suunnittelusta, 

kytkemisestä, valvonnasta ja poistamisesta.

Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä ottaen 

huomioon koko siirtokeskeytykseen kuuluva 

alue.

Fingridissä:

o Verkon kunnonhallinta vastaa suunnittelusta.

o Kytkennänjohtaja vastaa kytkemisestä, 

valvonnasta ja poistamisesta.

11.5.2023Auli Karvonen-Köykkä64

Päätyömaadoittamiseen liittyvät vastuut



Lisätyömaadoittaminen

Lisätyömaadoittaminen on tärkeä turvatoimi, jolla:

o voidaan varmistaa suurjännitelaitteistoissa 

työkohteen jännitteettömyys

o poistetaan työn alla olevien työkohteiden 

vaarallisia latausjännitteitä

o pienennetään virhekytkentöjen aiheuttamia 

riskejä ja ilmastollisista syistä tai johtimien 

keskinäisestä kosketuksesta aiheutuvia 

vaaratekijöitä.

Auli Karvonen-Köykkä 11.5.202365



Lisätyömaadoittamiseen liittyvät vastuut

Toimittaja vastaa työssään edellytettyjen lisätyö-

maadoitusten suunnittelusta, kytkemisestä, 

valvonnasta ja poistamisesta sekä tarvittavien 

välineiden hankinnasta

Toimittajan vastuulle voi erikseen sovittaessa 

siirtyä työalueelle kytkettyjä lisätyömaadoitus-

välineitä

o Näissä toimittajarajapinnan muutostilanteissa 

on uudelle vastuutaholle annettava kirjallisesti 

tarkat tiedot työmaadoitusvälineiden 

sijainneista ja lukumääristä 

Auli Karvonen-Köykkä 11.5.202366



Lisätyömaadoittaminen sähköasemilla

Auli Karvonen-Köykkä

Sähköasema-alueella lisätyömaadoitus on kytkettävä, mikäli etäisyys työkohteesta 

päätyömaadoitukseen tai toiseen lisätyömaadoitukseen johdinta pitkin on yli 50 metriä

Yli 500 metriä pitkille muuntajan 

liityntäjohdoille tai sähköaseman 

työkohteisiin, joihin voimajohto aiheuttaa 

latausjännitteen, noudatetaan 

voimajohdon lisätyömaadoittamisen 

sääntöjä

11.5.202367



Lisätyömaadoittaminen sähköasemilla

Auli Karvonen-Köykkä

Sähköasema-alueella lisätyömaadoitus on kytkettävä, mikäli etäisyys työkohteesta 

päätyömaadoitukseen tai toiseen lisätyömaadoitukseen johdinta pitkin on yli 50 metriä

Sähköaseman syöttökentässä, mistä auki 

olevien tai puuttuvien väliköysien auki-tila 

voimajohdon suuntaan pystytään työn aikana 

toteamaan, voidaan noudattaa 

sähköaseman työmaadoitusperiaatteita

11.5.202368
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