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Verkon kunnonhallinta kartoittaa kuluvan 

vuoden marraskuun loppuun mennessä 

mahdollisimman kattavasti seuraavan vuoden 

siirtokeskeytystarpeet. 

Kerättyjen tarpeiden perusteella Verkon 

kunnonhallinta tekee alustavan aikataulutuksen 

ja esittelee sen liittyjille tammikuun loppuun 

mennessä.

Siirtokeskeytykset on oltava pääsääntöisesti 

sovittuna viimeistään 21 vuorokautta ennen 

toteutusta.  
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Siirtokeskeytysten kartoitus ja aikataulutus



Nopeutettua siirtokeskeytyksen suunnittelua 

voidaan käyttää pakottavissa kunnossapitotöissä 

ja lisäksi seuraavissa tapauksissa;

• töissä, joissa siirtokeskeytys parantaa 

työturvallisuutta tai resurssien käyttöä

• käyttötilanteen yllättävä muuttuminen puoltaa 

hankalan siirtokeskeytyksen aikaisempaa 

toteutusta

• pyyntö koskee käyttöoikeuskenttää ja liittyjän 

säteittäisjohtoa

• kompensointilaitteen siirtokeskeytyksessä
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Nopeutetun siirtokeskeytyksen kriteerit



Työt, jotka vaativat ensiölaitteiden kytkentöjä tai 

maadoituksia

Laukaisevilla releillä tehtävät työt

Normaalitilanteessa erossa olevissa kentissä 

tehtävät työt

Työt, jotka vaativat kompensointilaitteiden 

kytkemistä

Asiakkaiden verkossa tehtävät muutokset, 

jotka vaikuttavat kantaverkon suojauksen 

toimintaan (esim. muuntajien tähtipiteiden 

kytkennät ja sammutetun verkon jakorajojen 

muutokset).
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Kytkentäpäätöksen vaativat työt



HVDC ja SVC asemien omakäytön 

syötönvaihtoautomatiikan testaus.

Jos kantaverkko jää epänormaaliin 

käyttötilanteeseen, siitä on tehtävä 

kytkentäpäätös, vaikka mitään töitä ei 

tehtäisikään. 

Käyttöönottamattomiin laitteisiin kohdistuvien 

töiden osalta ei yleensä vaadita 

kytkentäpäätöstä.
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Kytkentäpäätöksen vaativat työt



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kysymyksiä?

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/
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