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Reservipäivillä 2017 keskusteltiin jatkosuunnitelmista

• TSO-projektiorganisaatio todennäköisesti projektiryhmä + ohjausryhmä. 

• Ulkopuolinen projektipäällikkö.

• Aloitus syksyllä 2017, valmista 2019 lopussa.

• Lopullinen päätös uusiin vaatimuksiin siirtymisestä projektin päätyttyä.

• Yhteistyötä sidosryhmien kanssa halutaan ehdottomasti jatkaa, joten ajatuksena kutsua 

referenssiryhmä samaan tapaan kuin FCP-projektissa.
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Työ jatkuu

• Tekninen selvitysprojekti on alkanut tammikuussa 2018. 

• Projektipäällikkönä Evert Agneholm (DNVGL) ja projektiryhmässä useita jo ensimmäiseen 

vaiheeseen osallistuneita TSO-edustajia.

• Edelleen suunnitelmana testata uusia vaatimuksia 2019. 

• Ensimmäisessä vaiheessa n. 20 % kapasiteetilla.

• Mahdollista, että vaatimukset kehittyvät edelleen tulevina vuosina. 

• Olosuhteet muuttuvat koko ajan ja tulevaisuuden ennakoiminen on haastavaa.
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

Kiitos.


