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Agenda
• Statuspäivitys ja yleiset asiat
• Käyttöönottosuunnitelma
• Ehto- ja sopimusmuutokset

• Tarkentavaa tietoa energiatarjousten testaukseen

• Jätä palautetta ja kysy kysymyksiä ScreenIO
kautta! https://fingrid.screen.io/picassokuukausiwebinaari
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Ehtoprosessit

aFRR sopimukset
(eSett sopimukset)

Fingrid – PICASSO liityntä

aFRR tarjousprosessi

aFRR aktivointiprosessi

Markkinatieto (TP & avoin
data)

Taseselvitys- ja
laskutusprosessi

Webinaarit

EV FG EV

PICASSO-liityntä 29.5.2024

FG kehitystyö

eSett

Testaus
PICASSO

Testaus reservitoimija

Signaalinsiirto / testaus reservitoimija

FG kehitystyö

Työpaja 4.10.

FG kehitystyö



Toimijoiden testien / toteutuksen
tilanne

Fingrid valmiusEtenemisen seuranta
8.2.2024 DLValmistuminenDLValmius

29.5.20240/111.4.2024Ehdot vahvistettu
Sopimus
luonnosteltu

Ehtoprosessit ja sitä seuraava sopimuspäivitys

29.4.2024Työt käynnissä: 10/11
Testaus: 0/11
Valmis: 0/11

OnReaaliaikasignaalien siirto uuteen järjestelmään

29.4.2024Käynnissä: 6/11
Valmis: 0/11

OnaFRR-tarjousprosessin testaus

29.4.202418.3.2024Tietojärjestelmät
valmiit, verkkoyhteys
toteutuksessa

PICASSO Connectivity test (CT)

29.4.202418.3.2024Tietojärjestelmät osin
valmiit, osin
implementoinnissa,
verkkoyhteys on

PICASSO Functional Intergration Test (FIT)

29.4.2024
Toimijat: 0/11

29.4.2024Ei, implementointi
käynnissä. Kts. CT
& FIT

PICASSO Simulation Integration test / market
trial

29.5.20240/1129.4.2024Ei, implementointi
käynnissä

Taseselvitys- ja laskutusprosessi



Käyttöönottosuunnitelma
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PICASSO

TAVIS

VAKSI

Reservi-
toimijat

Tiedottaminen

PICASSO SIT testaus

Market Trial aFRR aktivointi lukemaan TAVIS:ta

Ensimmäiset aFRR
energiatarjoukset

aFRR EAM GOT

PICASSO liityntä

aFRR
energiamarkkina

Toiminta aFRR
energiamarkkinalla

Käyttöönottopäivän tapahtumat 29.5.:
10.00 – 14.00 aFRR aktivointi Suomessa kiinni
10.00 – 11.00 TAVIS konffaukset – aktivointi perustumaan energiatarjouksiin
10.00 -> (H-4)  aFRR energiatarjoukset liikkuvat Vaksi – TAVIS – PICASSO
12.00 – 13.00 aFRR energiamarkkinan operoinnin valmiuden tarkistus
14.00  aFRR energiamarkkina Suomessa aukeaa, markkina- ja laskutustieto
eSett & avoin data  & Entso-e TP (osittain)
15.00 Suomi liittyy PICASSOon , markkinatieto Entso-e TP

aFRR aktivointi / pro-rata

Tiedote – aFRR energiamarkkinan
koekäyttöjakso

Tiedote – valmistautuminen
käyttöönottoon

Tiedote –
käytöönotto

aFRR energiatarjousten prosessi

aFRR aktivointi /
energiatarjoukset

OPSCOM – liityntä-
päivän hyväksyntä

aFRR tarjousten
prosessitesti

tuotantojärjestelmissä

25.4. – SC liitynnän
hyväksyntä

Tarjousten prosessitesti
tuotantojärjestelmissä

Tarjousten prosessitesti
tuotantojärjestelmissä

Market Trial – Vaksi Testi

Vaksi aFRR EAM
tuotantokäyttöön

SIT testaus
TAVIS
tuotantokäyttöön



Ehdot ja sopimukset



aFRR ehdot ja sopimukset

Voimaantulo 17.2. – siirto-
kapasiteetin varaus aFRR:ään
mahdolliseksi siirtosuunnassa SE->FI

Varaus max. 5% siirtokapasiteetista, FI->SE1 suuntaan
edelleen mahdollista varata max. 10%
siirtokapasiteetista

Huhtikuu 2024 – aFRR sopimuksen
irtisanominen, uuden sopimuksen
allekirjoitus

Detaljimuutoksia liittyen energiamarkkinan tuloon
aFRR:ään

Voimaantulo 29.5. – aFRR
energiamarkkinan ehdot

Minimi- ja maksimihinta aFRR energialle +/- 15 000
EUR/MWh, ACER päätöksen mukaisesti
Muilta osin pieniä muutoksia terminologiaan ym.
verrattuna konsultaatiossa olleisiin dokumentteihin



Sopimusmuutoksia – eSett sopimus



Maksut ja maksuehdot



Muita muutoksia



Testaus



Reservitoimittajatestit
• Jotta varmistetaan reservitoimittajan

ongelmaton liittyminen aFRR
energiamarkkinalle, Fingrid vaatii
perusmuotoisia testejä jokaiselta liittyjältä

• Markkinaviestitestit (3 kpl) ja
reaaliaikasignaalitestit (4 kpl) tehdään yhdessä
Fingridin kanssa

• Pakollisia testejä sekä vapaaehtoisia testejä
voi vapaasti tehdä myös aikaisemmin



Pakolliset markkinaviestitestit
Expected resultTest stepsDescriptionTest case name

Bids are visible in VAKSI and BSP has
received a positive ACK (A01)

1. BSP creates the bid document for a near future validity period

2. BSP sends the document via ECP to Fingrid

3. Fingrid runs a validation for the bid document (technical and
business rules)

4. Fingrid sends a positive ACK (A01) to BSP

5. Fingrid checks that the bids are correctly stored and displayed in
VAKSI

6. BSP checks that positive ACK (A01) is received

BSP submits a simple bid with multiple
volumes/prices and up/down direction for a single
validity period.

Submit simple bid

Negative ACK (A02): "Over maximum
quantity"

1. BSP creates a bid document with one bid exceeding the portfolio
limit

2. BSP sends bid document to Fingrid

3. Fingrid sends a negative acknowledgement (A02) indicating that the
portfolio limit has been breached

4. Bid is not stored to Fingrid

BSP sends a bid in which the volume exceeds the
defined BSP portfolio limit.

Bid exceeds portfolio limit

Bid is visible in VAKSI with unavailable
status and BSP receives unavailability
message after the validity period.

1. BSP creates a bid document with several bids to two next validity
periods

2. BSP sends bid document succesfully to Fingrid

3. Fingrid sets the status of one bid to "unavailable"

4. After the validity period Fingrid sends an unavailability document to
BSP

5. BSP sends positive acknowledgement to Fingrid

Fingrid changes an existing BSP bid to
unavailable status.

Unavailable bid

Implementation Guide aFRR energy activation market - Chapter 8



Pakolliset reaaliaikakommunikaatiotestit
Expected resultTest stepsDescriptionTest case name

All pings get a reply with normal delay
times.

1. Fingrid pings (ICMP) the BSP system

2. BSP pings the Fingrid system

3. Fingrid switches the operation to the secondary site

4. Repeat the test with the Fingrid secondary site system

Verify that the systems are able to establish
network level connection.

Connectivity test

The ICCP connection is up on both BSP
and Fingrid systems.

1. Both Fingrid and BSP start ICCP on their own end

2. Verify that the ICCP link is established

3. Fingrid switches to the secondary site

4. Repeat the tests with the secondary site system

Test that the real time ICCP connection is
established between the BSP and Fingrid
systems.

ICCP connection test

BSP has received the signal values from
the Fingrid system and Fingrid has
received the signal values from the BSP
system.

1. Fingrid changes one analog value and BSP monitors the change
on their end

2. BSP changes one analog value and Fingrid monitors the change
on their end

3. Repeat the process with status values

Test that both BSP and Fingrid systems are able
to send and receive ICCP values.

ICCP signal test

All signals defined on the BSP system and
watchdog is working according to the
specification.

1. Check that all the defined signals are configured on the BSP
system

2. Verify that the watchdog signal is updating according to the
specification

Verify that all the remaining signals are
configured on the BSP system and test the
watchdog setup.

Watchdog

Implementation Guide aFRR energy activation market - Chapter 8
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