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Katsaus vuoteen 2022



Keskeiset tulokset 2022

Uusia tuulivoiman 

asiakasliityntöjä 770 

MW

1940 MW 

käyttöönotettua uutta 

tuulivoimaa 

kantaverkkoon

Geopoliittisesta 

tilanteesta huolimatta 

onnistuneet investoinnit 

aikataulussa

YVA prosessissa neljä 

hanketta

Yleissuunnittelussa 740 

km voimajohtoa

Pohjanmaan 

tuulivoiman liitettävyys 

– Jylkän 

synkronikompensaattori

ISO55001 sertifiointi – 

ei poikkeamia

16 sähköasemaa ja 500 

km voimajohtoa 

käyttöönotettu

Kunnonhallinnassa 

hyvä vuosi, verkon ja 

tasavirtalinkkien 

käytettävyys 

erinomainen

Työtapaturmia per 

miljoonaa työtuntia 

(LTIF) 5.4



Verkkoinvestoinnit 2012-2022 (act) – 2023 (LE)
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Hankkeiden lukumäärä Toteuma M€
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• Metsälinja koostuu 300 km pitkästä uudesta 

400 kV voimajohdosta (yli 800 pylvästä 

perustuksineen), laajennuksista Petäjäveden 

ja Pyhänselän sähköasemille, uudesta 

Pysäysperän sähköasemasta sekä 

Hoikansalmen ja Pihlajarannan uusista 

sarjakondensaattoriasemista.

• Toteutunut kustannus 110 M€ (Budj. 118 M€)

• 330 htv suora työllistämisvaikutus (ulkoinen) 6.9.2023

Metsälinja valmistui aikataulussa ja budjetissa
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Pysäysperä sähköasema

Talvitie Pihlajaranta – Muhos välillä

Hoikansalmi sarjakondensaattori Pihlajaranta sarjakondensaattori
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Pysäyperä – 

Pyhänselkä 400 kV

Pyhänselkä – 

Alajärvi 400 kV
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Investoinnit 2023-
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1 Huittinen - Forssa 400+110 kV voimajohto

2 Aurora Line       

3 Helsingin 400 kV kaapeliyhteys       

4 Järvilinjan vahvistaminen

5 Petäjäskoski - Nuojuankangas 400+110 kV voimajohto

6 2 x Jylkkä - Alajärvi 400+110 kV voimajohto

7 Svartbyn - Keminmaa 400 kV vahvistaminen

8 Kristiinankaupunki - Nokia 400+110 kV voimajohto

9 Alajärvi - Toivila 400+110 kV voimajohto

10 Metsälinjan jatkaminen

11 Metsälinjan vahvistaminen

12 Nuojuankangas - Seitenjärvi 400+110 kV voimajohto

13 Hausjärvi - Anttila 400 kV voimajohto

14 Länsisalmi - Anttila 400 kV voimajohto

15 Lieto-Raisio 400 kV voimajohto

16 Hikiä - Kynnar - Inkoo 400 kV voimajohto

17 Aurora Line 2    

18 Harjulinja

19 Seitenjärvi - Pontema - (Nuojuankangas) - Pyhänselkä 400 kV voimajohto

20 Estlink 3

21 Kompensointiratkaisut

Joustava ja pitkäjänteinen investointistrategia

2024–2033:

400 kV voimajohtoja noin 3700 km

Alle 400 kV voimajohtoja noin 2300 km

(HVDC-kaapelia noin 50 km)

Vajaat 200 uutta, laajentavaa tai 

kunnossapitävää sähköasemahanketta

  YVA-menettely / esisuunnittelu

  Yleissuunnittelu ja luvitus

  Rakentaminen

Päävoimansiirtoverkon investointisuunnitelma
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Aurora 

Line
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7

Rannikkolinja

4

Metsälinja

11

Harjulinja

Päävoimansiirtoverkon 

investointisuunnitelma

Nykyinen 

päävoimansiirtoverkko

Keski-Suomen poikkileikkaus

Kemi-Oulujoen 

poikkileikkaus
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Järvilinja

6.9.20239



Verkkoinvestoinnit n. 4 Mrd 2024–2033
Korvaus- ja uusinvestoinnit

Investoinnit hankeryhmittäin

80 %

37 %

RajasiirtoyhteydetKotimaan verkko Reservivoimalaitokset

80%

20%

Uusinvestointi

Korvausinvestointi

52%
37%

10%

1% Voimajohto

Sähköasema

HVDC

Varavoima
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Tuotantosalkun laatumittarit
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Riski on aina olemassa – varautuminen auttaa

Arkkukallioon menossa ollut 

päämuuntajakuljetus kaatui Sloveniassa 

tammikuussa 2023 

Fenno-Skan 1 muuntajavika elokuussa 2023 

6.9.2023Timo Kiiveri



Miten vastuullisuus näkyy 

investointien 

hankintaketjuissa?
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Tavoite
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Vastuullisuusauditoinnit valmistavilla tehtailla

• Intertek (Work Conditions Assessment)

• 23 tehdasta auditoitu 15 eri maassa (2022)

• Teräs- ja johdintoimittajia, muuntaja, toisio, kytkinlaite

Ulkomainen työvoima 

• Despro Engineering

Vastuullisuusauditoinnit työkohteissa

• FG:n omat asiantuntijat

• Turvallisuus- ja ympäristö

• 11 kohdetta (2022)



Muutamia nostoja meneillään olevista 

investointiprojekteista

16 6.9.2023Timo Kiiveri
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• CEF tuki myönnetty 127 M€

• Työt käynnissä Tornionjoki-Viitajärvi-Herva-

Pyhänselkä osuuksilla sekä Viitajärven ja 

Isomaan (SC) ja Simojoen sähköasemilla

• Ruotsin puolen rakennusurakoitsijat valittu

• PoC 22%

Messaure – Risudden n 180 km

Vuennonkoski - Viitajärvi 48 km

Viitajärvi - Simojoki 37 km

Simojoki - Herva 35 km

Herva - Isomaa SC 19 km

Isomaa SC – Pyhänselkä 62 km

Pituus 180 (SWE) +201 (FIN) km

Investointibudjetti 270 M€ - 

rakennusvaihe 254 M€
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Messaure – Risudden n 180 km

Vuennonkoski - Viitajärvi 48 km

Viitajärvi - Simojoki 37 km

Simojoki - Herva 35 km

Herva - Isomaa SC 19 km

Isomaa SC – Pyhänselkä 62 km

Svk - Permitting plans Application in Granted

Concession September 2021 May 2023 (Government)

Natura 2000 August 2021 2022

Dispensation nature reserve June 2021 Nov 2021

Other permits Ongoing from Spring 2022

Fingrid - luvitus Lunastuslupa​ Hankelupa/rajajohtolupa​

suunnitelma  toteutunut
Hakemus 

sisään​
Lupa saatu​

Hakemus 

sisään
Lupa saatu​

Viitajärvi-Pyhänselkä​ 9.4.2021 28.4.2022 3.3.2021 29.3.2021

Vuennonkoski-Viitajärvi​ 21.2.2022​ 3.2023​ 23.6.2021 15.10.2021
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Auroran johtokatua Simojoella
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Havainnekuva Kallaveden ylityksestä. Uusi 400+110 kV Järvilinja oikealla, 

vasemmalla nykyinen 400 kV Huutokoski – Alapitkä-voimajohto. 

Järvilinja 2 Investointibudjetti: 270 M€, act 

14.7 M€

Käyttöönotto: Q4/2026

Investointiperuste: 

siirtokapasiteetti, tuotannon 

liittäminen, käyttövarmuus, 

kunto

14 osaprojektia

Urakoitsijat (per 8/23): 

Caverion, Destia, Eltel, 

Enersense 

PoC: 6%

20
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Jylkän synkronikompensaattori

Investointibudjetti 42 M€, act 12.3 M€

Käyttöönotto Q1/2025

Pääurakoitsija: Destia

Generaattori: GE

Owners engineering : Sweco

PoC: 29%

Generaattorin alaosan raudoitus

Valu menossa



Mitä?

Fingrid Oyj toteuttaa uutta

400 kilovoltin maakaapeliyhteyttä

Vantaan Länsisalmesta Helsingin 

Viikinrannan energiakortteliin. 

Hankkeessa on käynnissä 

rakentamisvaihe, jossa 

viimeistellään suunnitelmat sekä 

kilpailutetaan ja toteutetaan 

hankkeen urakat.

Miksi?

Maakaapelihankkeella 

mahdollistetaan Helen 

Sähköverkon 110 kilovoltin 

verkkomuutokset ja sitä kautta

Helsingin kaupungille maa-alan

vapauttaminen Läntisen 

Bulevardikaupungin 

rakentamiseen. Samalla turvataan 

hiilineutraaliustavoitteiden 

mukaisen sähkösiirtoverkon

kehittämisedellytykset sekä 

parannetaan kaupunkiympäristöä.

Milloin?

Fingrid on tehnyt 

investointipäätöksen joulukuussa 

2022. Tavoitteena on, että Fingrid 

rakentaa 400 kV 

maakaapeliyhteyden 2026 

loppuun mennessä.

Toteutusvaihe

6.9.2023Timo Kiiveri22



HKI400 toteutuksen aikataulu

Markkinakartoitus

sekä

urakoitsijoiden/ 

toimittajien

esivalinta ja 

kilpailutus

Lunastuslupa

Viikinrannan

energiakorttelin

asemakaava

Urakoitsijat ja 

toimittajat valittu

Rakentaminen

alkaa

21.12.2022
FG investointipäätös

KÄYTÖSSÄ

2026

Q3-Q4/2026

Kaapeliyhteys

ja sähköasemat

valmiit

Testaukset ja 

käyttöönotot

Q4/2023

Q1-Q2/2024

Q3-Q4/2024

Q4/2025 –

Q1/2026

Q1-Q3/2023

Yhteistyösopimus

Rakennussuunnittelun viimeistely

Q1/2023

Q1-Q2/2026

Uusi katuyhteys

Viikinrannan

energiakortteliin

Muuntajakuljetusreitti

Muuntaja ja reaktorit

asemille

Rakentamisen ja 

asentamisen

viimeistelyt

Investointibudjetti 116 M€, act 16 

M€

Pituus n 12 km

Käyttöönotto Q4/2026

Owners engineering: Ramboll

PoC: 17%

6.9.202323



Uudenmaan datacenter 

hankekokonaisuus

Investointibudjetti 82 M€, act 16 M€

Käyttöönotto Q4/2025

Pääurakoitsijat: 

Hepokorpi: Siemens Energy ja RTA-

yhtiöt

Arkkitehti: Virkkunen

Päämuuntajat: Tamini (esteri)

Framnäs: Enersense / GE (GIS)

Espoo: kilpailutuksessa

Kopula: Caverion

PoC: 17%

Havainnekuva Hepokorpi, 2 min video, linkki

6.9.2023 Timo Kiiveri

https://vimeo.com/810947531/bd6034c094


Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos

Q&A

http://www.fingrid.fi/
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