



Minna Arffman 28.11.2019

---

## Ajankohtaista datahub- projektissa (11/2019)

**FINGRID**  
Datahub

# Ajankohtaista datahub-projektissa (11/2019)

- Valtioneuvoston asetus sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönotosta annettiin 14.11.2019: 1 § Sähkömarkkinalain (588/2013) 49 a §:ssä tarkoitetut sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelut otetaan käyttöön **21 päivänä helmikuuta 2022**
- Markkinaosapuolien käyttöönottosuunnitelmat

➤ Fingrid Datahub lähetti 27.11.2019 Energiavirastolle poikkeamaraportit 18:sta markkinaosapuolesta (sisältäen myynti- ja verkkoyhtiöitä).

➤ Syy poikkeamaraportteihin:

*Pöyry Management Consulting Oy lähetti Fingrid Datahub Oy:n toimeksiannosta ja markkinaosapuolten nimenomaisesta toiveesta yhtiökohtaista palautetta käyttöönottosuunnitelmista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista. Markkinaosapuolilla oli kolme viikkoa aikaa palautteen antamisesta toimittaa päivitetty suunnitelma. Osapuolet eivät toimittanut päivitettyä versiota käyttöönottosuunnitelmasta asetettuun määräaikaan mennessä.*

- Tietokonversion vaihe 2 päättyy 31.10.2019. Kaikki markkinaosapuolet eivät saavuttaneet vaiheelle asetettuja laatutavoitteita. Tämän vuoksi tietokonversion vaihe 3 suunnitellaan uudestaan. Tietokonversion päivitetty suunnitelma julkaistaan vuoden loppuun mennessä.
- Käyttöönottosuunnitelmaan lisättävä taulukko välitavoitteista tullaan julkaisemaan vko 51.



Datahub Ajankohtaiseminaari 5.2.2020 / Clarion Airport

Teemawebinaari: Käyttöönottosuunnitelma ja tasehallinnan prosessit 17.12.2019

Lisätietoja datahub –projektista EDIEL.fi-portaalista  
<https://www.ediel.fi/>

Lähetä kysymyksiä, ideoita tai palautetta tukipalvelumme kautta  
<https://www.ediel.fi/tukipalvelu>