

# VAJUKOSKI-KOKKOSNIVA VOIMAJOHDON SIIRTOHANKE

## Poronhoitolain 53 §:n mukainen neuvottelu

Aika: 20.9.2023 klo 14:00-14:48

Paikka: Metsähallituksen toimisto, Sodankylä (Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä)

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Tiina Seppänen avasi kokouksen.

### 2. Läsnäolijat

Tiina Seppänen, Fingrid, projektivastaava, tilaisuuden puheenjohtaja

Pasi Saari, Fingrid, etänä, reittisuunnittelija

Päivi Kainulainen, ELY E-vastuualue, etänä, porotalousasiantuntija

Marika Koskiniemi, Metsähallitus, etänä

Tuuli Kumpula, Eurofins, ympäristöasiantuntija

Mika Kallo, Eurofins, ympäristöasiantuntija, tilaisuuden muistion laadinta

Samuli Ollila, Metsähallitus, metsäpalvelut

Asmo Hyötylä, Oraniemen paliskunnan edustus

### 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

### 4. Vajukoski-Kokkosniva voimajohdon siirtohankkeen tilannekatsaus

Fingrid esitteli hankkeen, voimalinjan siirto pois Boliden Kevitsan laajennushankkeen alta Saiveljärven pohjoispuolelta, järven eteläpuolelle.

Linjansiirto 10 km matkalla. Luontoselvityksiä tehty jo viime kesänä, valmistuvat 31.10. mennessä. Esittely viranomaisille 11/23.

Fingrid (Saari) esitteli tekniset ratkaisut, sekä alustavan linjauksen. Tilaisuudessa esitetty materiaali liitteenä (Liite 1).

## 5. Vajukoski-Kokkosniva voimajohdon mahdolliset vaikutukset poronhoitoon

Eurofins (Kumpula) esitteli ennakkoon, poroisännän Martti Siivolan kautta tulleet mahdolliset vaikutukset.

- Alkuperäisen linjauksen alle jäämässä Hangaslehdon syyserotusaita. Poroelon koontisuunnan etelä ja Kevitsanaapa, käytetään apuna helikopteria.
- Paliskunnalta tullut ehdotus, jossa linja suunnitellaan uudelleen. Pikku-Hanhilehdon kulmalta Saivseläntien itäpuolta yhtyen nykyiseen linjaan. Tämä myös Metsähallituksen (Ollila) toivomus, tien itäpuoli talousmetsää, länsipuolella koealoja.
- Fingrid (Saari) muokkasi reittisuunnitelmaa uudelleen ja esitti uuden toteutettavissa olevan linjauksen toivomusten mukaisesti. Uusi reittisuunnitelma muistion liitteenä (Liite 2).

Eurofins selvittää mahdollisten uusien luontoselvitysten tarpeellisuuden uuden linjauksen osalta. Rekistereissä ei ole suoraan merkintöjä huomioon otettavista luontokohteista ja uusi linjaus suurimmaksi osaksi kulkee ojitetussa talousmetsässä.

- Lisäys 21.9. Eurofins selvitteli alueella kartoituksia tehneiltä mahdollisia lisäkartoitustarpeita. Pieni Hanhilehdon pohjoispuolen suoaluetta ei ole erikseen kartoitettu, mahdollista lettoaluetta. Muuten uuden linjauksen alue on pääsääntöisesti kartoitettu. Biologit ovat alueella 25.9. alkavalla viikolla muissa tarkkailuissa ja tarkistavat tilanteen.

## 6. Paliskunnan puheenvuoro

Paliskunta: Hankkeen rakentamisaikataulu?

- Fingrid: aikataulu vielä hieman auki. Boliden taustalla, joka määrittää aikataulun, vielä ei tiedossa koska rakentaminen on alkamassa. Talviaikaista rakentamista. Arvio, rakentaminen aloitettaisiin aikaisintaan 2025.
- Paliskunnan toivomus: Syys-lokakuun aikaista eli syyserotuksen aikaista toimintaa vältettävä. Muuten ei talvirakentaminen aiheuta häiriötä poronhoitotöihin.
- Fingrid: rakentamisaikataulut voidaan sovittaa tarpeiden mukaisesti. Informaationvaihto paliskunnan ja toimijan välillä tärkeää.

Paliskunta: Kysymys 400kW linjasta, mikä olisi silloin aukon leveys?

Fingrid: Silloin tarvitaan 88 metrin levyinen linja. Tästä ei ole vielä ole sen kummempia suunnitelmia, mutta jos ja kun isompaa linjaa suunnitellaan, hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia linjauksia/aukkoja.

Paliskunta: Onko porojen käyttäytymisestä vastaavien rakenteiden alueella tietoja, esimerkiksi välttelevätkö porot linjoja.

-Eurofins (Kallo): Asiasta on tehty selvityksiä, mm tuulivoimaloiden yhteydessä äänivaikutuksista sekä sähköjohtimien jännitteen aiheuttamien koronapurkauksien tiimoilta, jotka porot aistivat ihmistä herkemmin. Haetaan taustatietoja aiheesta.

-Fingrid (Seppänen): Johtimien tai eristimien pinnalla ilmenevät koronapurkaukset kuuluvat sirisevänä äänenä. Koronailmiö on ihmiselle harmiton. Koronan synnyttämä ääni on voimakkaimmillaan kostealla säällä tai talvella, kun johtimiin muodostuu huurretta.

## 7. Valtion viranomaisten puheenvuoro

ELY (Kainulainen) puheenvuoro, selvityksessä esitettävä laidunkierto ja muut paliskunnan toiminnot alueella, sekä mahdolliset haittavaikutukset. Tokat-aineiston hyödyntäminen.

Kainulainen korosti rakentamisen aikaisen yhteydenpidon tärkeyttä rakentajan ja paliskunnan edustajien välillä.

## 8. Hankkeesta vastaavan puheenvuoro

Ei lisättävää.

## 9. Jatkotoimenpiteet

Uuden linjauksen mukanaan tuomat vaatimukset, selvitetään mitä kartoituksia tarvitaan. Marraskuussa esitellään selvitysten tulokset sidosryhmille.

## 10. Muut asiat

Ei muita asioita.

## 11. Kokouksen päättäminen

Seppänen päätti kokouksen 14:48.