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Lain vaatimukset elementtirakentamiselle

1. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/ 2009 antaa ohjeita
elementtirakentamisen suunnitteluun ja asentamiseen.

2. Rakennuttajan tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori ja antaa turvallisuusasiakirjassaan
suunnittelijalle riittävät lähtötiedot rakennushankkeen ominaisuuksista ja olosuhteista.

3. Elementtirakentamisessa rakennesuunnittelijan on annettava elementtien asennussuunnitelmaa
varten riittävät tiedot asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä
siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa.

4. Lisäksi on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä työnaikaisista
asennustasoista. Vastaavan rakennesuunnittelijan on huolehdittava, että suunnitelmat ovat
asennustyön turvallisuuden kannalta ristiriidattomat.
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• Elementtien asennustyöstä laaditaan kirjallinen
asennussuunnitelma, jonka tulee olla työmaalla.

• asennussuunnitelmaa on hyvä selventää
karttaliitteillä tai piirustuksilla (kuva)

• Suunnitelman allekirjoittavat
päärakennesuunnittelija, asennustyönjohtaja ja
päätoteuttajan vastaava mestari sekä tarvittaessa
elementtitoimituksen vastuuhenkilö ja
valmisosasuunnittelija.

Elementtien asennuksen suunnittelu
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Asennussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mm.
elementtien väliaikaisvarastointi, nostoapuvälineet,
liitosten materiaalit, hitsaustavat, juotosvalujen
suojaaminen, elementtien asennusaikainen tuenta,
vähimmäistukipinnat ja asennusjärjestys.

Asennussuunnitelma on myös asennustyön
työturvallisuussuunnitelma.

Elementtien asennus
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Elementtien asennus

Mikäli asennussuunnitelmaan joudutaan
tekemään muutoksia, tulee kaikki oleelliset
rakenteelliseen tai työturvallisuuteen vaikuttavat
muutokset hyväksyttää ennen työtä vastaavalla
rakennesuunnittelijalla.

Elementit on nostettava ja asennettava
asennussuunnitelman ja elementinvalmistajan
ohjeiden mukaan.
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Elementtien asennus

Vähintään 1 viikkoa ennen asennustyön aloitusta työmaalla pidetään
asennustyön aloituskokous, jossa käydään läpi mm. asennussuunnitelma,
työmaan olosuhteet, vastuujako, työturvallisuus sekä projektin aikataulutilanne.
Myös rakennesuunnittelijan tulee osallistua aloituskokoukseen.
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• Työmaalle saapuville valmisosille tulee tehdä
vastaanottotarkastus, jossa mahdolliset puutteet
kirjataan

• Kaikilla 1- tai 2- rakenneluokan betonielementtien
tehdasvalmistuksella tulee olla kolmannen
osapuolen suorittama laadunvalvonta

• Elementtien siirrossa, nostossa ja varastoinnissa
on noudatettava valmistajan antamia
tuotekohtaisia ohjeita. Elementin valmistajan on
annettava tarpeelliset ohjeet elementin
purkamisesta, varastoinnista, nostoista ja
asentamisesta.

Elementtien asennus
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Asennustyötä johtavalla työnjohtajalla tulee olla
vastaava pätevyys. Asennushenkilöstö tulee
perehdyttää työmaahan ja heidän kanssaan on hyvä
tehdä riskikartoitus työmaan työturvallisuudesta.

Asennustyöstä tulee
pitää päiväkirjaa

Elementtien asennus
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Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä
putoamisen estävällä suojauksella varustettuja
työtasoja tai henkilönostolaitteita tai suojaverkkoja tai
muita putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos tämä
ei ole mahdollista, on käytettävä valjastyyppistä
henkilösuojainta turvaköysineen.

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Niitä saa
käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä,
nostoapuvälineiden kiinnittämiseen tai irrottamiseen
sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin
töihin.

Suojakypärän käyttö on asennustyössä pakollinen.

Elementtien asennus
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Nostolaitteissa ja –apuvälineissä on oltava turvallisen
käytön kannalta tarpeelliset merkinnät, mm. suurin
sallittu kuorma.

Jokaisessa elementissä on oltava tarpeelliset
tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta,
merkinnät sen turvallisesta nostamisesta sekä
elementin valmistuspäivämäärästä. Elementti on
varustettava näkyvällä ja pysyvällä kokonaispaino-
merkinnällä.

Elementtien asennus
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Työmaahitsauksia koskevat samat
vaatimukset kuin tehdashitsauksia.

Juotosvalujen täyttymiseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota.
Saumojen puhdistus lumesta ja
jäästä on tärkeää talvella. Tarvittaessa
juotosvaluja lämmitetään.

Elementtien asennus
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Elementtien asennus

Elementtien asennus (lähde

https://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/elementtien-asennus)


