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Sidosryhmat mukana tasehallintahankkeessa

« Kansallinen ja pohjoismainen
referenssirynma

« Sahkomarkkinatoimikunta

« Webinaarit ja workshopit

« Kuulemiset

« www.nordicbalancingmodel.net

4 FINGRID


http://www.nordicbalancingmodel.net/

Referenssiryhmassa keskustellaan ja kootaan
nakemyksia eri aiheisiin Suomen nakokulmasta

Ryhman kokoonpanossa edustettuna erilaisia suomalaisia markkinaosapuolia

« Kaikki NBM hankkeen pohjoismaisessa referenssirynméassa olevat suomalaiset jAsenet kuuluvat
kansalliseen referenssiryhmaan

« Energiavirasto mukana ryhmassa

» Referenssiryhma ei tee paatoksia vaan kokoaa ndkemyksia joita viedaan eteenpain NBM
referenssirynmassa ja hanketydssa

* Fingrid valmistelee materiaalit ja tuo ajankohtaiset asiat keskusteluun, mutta osallistujilta odotetaan
myads valilla esityksid, puheenvuoroja, vastauksia kyselyihin jne.

° FINGRID



Viestinnalliset asiat =4 2

(o)}

Kokouksien agendat ja materiaalit |ahetetd&n viikkoa ennen kokousta

« Jaseniltd pyydetadn esityksia kokouksiin riippuen teemoista
Kokouksien muistiot ja esitysmateriaalit lisatdan Fingridin nettisivuille

o https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-
kehityshankkeet/pohjoismainen-tasehallinta/

* Muistiot [ahetetdan jasenien kommentoitavaksi ennen julkaisua (kommentointiaikaa 1-2 vkoa)
Fingridin nettisivuilta tietoa niin tasehallintahankkeesta kuin sen alaisista projekteista

o https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-kehityshankkeet/

« My6s mm. webinaarien materiaalit tulevat [6ytymaan projektien sivuilta

Tulevista tapahtumista I6ytyy tietoa myds: https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/fingridin-tapahtumat/ ja
NBM:n sivuilta: https://nordicbalancingmodel.net/public-consultations/

 NBM referenssiryhman kokous 26.11.2020

« aFRR CM gate closure time unit — sidosryhmékonsultaatio alkaen 19.11.2020 FINGRID


https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-kehityshankkeet/pohjoismainen-tasehallinta/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-kehityshankkeet/
https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/fingridin-tapahtumat/
https://nordicbalancingmodel.net/public-consultations/
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Kielletyt kilpailunrajoitukset

Perussaannads - Kiellettyja ovat:

Erityisesti kielletty menettelytavat

Sellaiset elinkeinonharjoittajien valiset sopimukset,
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien paatdkset
seka elinkeinonharjoittajien yndenmukaistetut
menettelytavat,

joiden tarkoituksena on merkittavasti estaa,
rajoittaa tai vaaristaa kilpailua

tal

joista seuraa, etta kilpailu merkittavasti estyy,
rajoittuu tai vaaristyy

1) joilla suoraan tai valillisesti vahvistetaan osto- tai
myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja;

2) joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa,
markkinoita, teknisté kehitysta taikka investointeja;

3) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalahteita;

4) joiden mukaan eri kauppakumppaneiden
samankaltaisiin suorituksiin sovelletaan erilaisia
ehtoja siten, etta kauppakumppanit asetetaan
epdaedulliseen kilpailuasemaan; ...

FINGRID




Aslakastoimikuntia koskevia ohjeita

Kokouksissa selkeat Kokousmateriaalit julkaistaan
esityslistat, esitysaineistot, samanaikaisesti seka jasenille
poytakirjat etta ulkopuolisille

Ei kasitella yksittaista yritysta
koskevia tietoja

Ei kasitella muuta
luottamuksellista tietoa, jolle
ominaista

« el saatavissa julkisista lahteista (kuten

Keskustelun siirtyessa
kielletylle alueelle, kasittely
CHIGEEER

Luettelo tyypillisista
FGn netista) luottamuksellista tiedoista

* ajankohtaisuus
* voi vaikuttaa markkinakayttaytymiseen

9 FINGRID



Esimerkkeja luottamuksellisesta tiedosta

Yleisesti lilkesalaisuuksina pidettavia tietoja

« ostoalueet, myyntialueet

« markkinaosuustiedot

* myynnin volyymit

» kustannusrakenteet

» tiedot asiakkaista ja niiden ostoista
« tarjouskilpailuihin liittyva tieto

» asiakaskohtaiset alennukset tai alennuskaytannot

10

Fingrid-kontekstissa
« Julkaisemattomat, esim. seuraavat tiedot:

« sahkon myynti- ja ostohinnat tai tiedot, joista hintoja

voidaan péaatella

« sahkontuotannon maaréat, tuotantosuunnitelmat, huolto-
tms. keskeytyssuunnitelmat, investointisuunnitelmat,

laitosten kaytosta poiston suunnitelmat

e sahkon kulutussuunnitelmat, kulutukseen vaikuttavat

toiminnan laajennus-/supistussuunnitelmat
* s&hkon tuonnin / viennin suunnitelmat

» sahkon siirron hairidt, suunnitellut huoltokeskeytykset joita
ei ole julkistettu markkinoille,
verkonrakentamissuunnitelmat Fl NGR' D



Ohjeistuksen noudattamisen varmistaminen

Ohjeistus kaydaan lapi toimikunnissa

Uuden jasenen on aina tutustuttava niihin

Ohjeiden noudattamista valvovat erityisesti
Fingridin edustajat toimikunnissa ja
puheenjohtajat

1 FINGRID



Pohjoismainen
tasehallintahanke
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Pohjoismaisen tasehallintahankkeen (NBM)
tiekartta

Latest 2024, Q2
European

2021, Q4
(at the earliest)

aFRR EAM
2023,Q2 (PICASSO)

15 min

Nordic aFRR
capacity

intraday

market market

2023,Q4

2022,Q4 Nordic mFRR ———
—— Automated capacity

. . i 2023,Q2
i/lln %il e| Frice :cl):rF;jFlicEAM 15 min ISP e 5
ode

<

Q2

>

Q4 2024

Q2 2023

Q4 2022

2021

2020
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FRR energiamarkkinan aikataul
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Saatosahkomarkkinoiden tiekartta

Tarjousten Pohjoismainen MARI
Aktivointi varteittain elektroninen saatbenergiamarkkina
aktivointi varteittain  varttitarjouksilla ja
. . Vartin jaksoll
Varttitarjoukset * Mahdollisuus jataa V2" 1aselaksora *
varttitarjouksia
. . : Tarjousattribuutit P_Q_hj9|sma|nen .
Tarjousattribuutit i e saatokapasiteetti-
kayttoon )
markkina
Yksitasemallin ehtomuutokset * Yksitasemalli

kayttoon
Varttitase

2023 2024

2020 2021 2022

Pohjoismaisen sdatbenergiamarkkinan automatisointi Vartti-tunti-siirtyma

FINGRID
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Saatotargousten muutokset (alustava)

Nykyhetki | Vartti-tunti-siirtyma | Varttitase Q2/2023 | MARI-liitynta 2024
Q2/2022

. \‘\%\ tivointiaika 15 min 15 min* 12,5 min 12,5 min

e\ Tilausaika gh - 7,5 min gh - 7,5 min gh - 7,5 min
Tarjouskoko 1/5/10 MW 1/5 MW 1/5 MW 1 MW
Max/min hinta 5000€/ 5000 €/ei minimia** 5000 €/ei minimia +/-99 999 €

ei minimia
Tarjousten resoluutio 1h 1h/15 min 15 min 15 min
Marginaalihinta 1h 1h (kallein/halvin 15 15 min 15 min
min)
Tarjousten jattoaika h-45 h —45 min gh — 25 min gh — 25 min
MARI Tarjousattribuutit - Attribuutit kaytossa***  Attribuutit kaytossa Attribuutit kAytossa
* enintdan, myos 12,5 min mahdollinen ** Ei suunniteltu muutosta *** 15 min tarjouksille

16 FINGRID



Tarjousattribuutit, yhteiset

Pienin aktivointimaara

Jakamattomuus

Vaihtoehtoiset (toisensa
poissulkevat) tarjoukset

Moniosaiset tarjoukset
(vanhempi/lapsi)

Ehdolliset tarjokset

Teknisesti linkitetyt tarjoukset

Aktivointityyppi

17

Pienin tarjouksesta aktivoitavissa oleva maara, vaikka tarjous olisikin jaettava.
Esimerkiksi 50 MW tarjouksesta, jonka pienin aktivoitava maara on 10 MW, taytyy
aktivoida vahintaan sen verran.

Tarjous taytyy aktivoida kokonaisuudessaan, eli ei ole jaettavissa.

Vain yksi useasta tarjouksesta voidaan aktivoida. Esimerkiksi vain yksi seuraavista on
aktivoitavissa: 1 MW tarjous 101 €/ MWh, 2 MW tarjous 51 €/ MWh tai 4 MW tarjous
26€/MWh (kaynnistyskustannus 100 € ja muuttuva 1 €).

Tarjouksesta on hyvaksyttava kaikki sen alemman hinnan tarjouksetkin. Esimerkkina
tarjous 1: 10 MW, 100 €, tarjous 2: 20 MW 110 € ja tarjous 3: 30 MW, 120 €. Jos
tarjous 2 aktivoidaan, myos tarjous 1 on aktivoitava.

Jos tarjous aktivodaan télle vartille, siihen liittyva tarjous ei ole endé kaytettavissa
seuraavalla vartilla tai tarjous on kaytettavissa vain, jos siihen liittyva tarjous on
aktivoitu edellisella vartilla

Suora aktivointi: Tarjousta ei voida aktivoida seuraavalla vartilla, silla se on jo
aktivoituna.

Aikataulutettu aktivointi: Saman reserviresurssin alassaatotarjousta ei voida aktivoida,
jos edeltavalla vartilla sen ylossaatotarjous on aktivoitu.

Kertoo, onko tarjous kaytettavissa vain aikataulutettuun tai suoraan aktivointiin vai
molempiin

Vartti-tunti-siirtymajakso
(Q2/2022)

Vartti-tunti-siirtymajakso
(Q2/2022)

Vartti-tunti-siirtymajakso
(Q2/2022)

Vartti-tunti-siirtyméjakso
(Q2/2022)

Vartti-tunti-siirtymajakso
(Q2/2022)

Vartti-tunti-siirtymajakso

(Q2/2022)

Vartti-tunti-siirtymajakso
(Q2/2022)

FINGRID



Tarjousattribuutit, kansallinen optio

Minimikesto Tarjouksen aktivoinnin minimikesto. Yli 15 minuutin

miminikesto ei ole yhteensopiva standardituotteen kanssa

Maksimikesto Tarjouksen aktivoinnin maksimikesto.

Lepoaika Tarjouksen aktivoinnin jalkeen tarvittava lepoaika.

Toisensa sisaltavat (inklusiiviset) Jos tarjous aktivoidaan, myds siihen liittyva tarjous on

tarjoukset aktivoitava

Sijaintitieto Saatotarjouksen tarkempi sijainti (esim. koordinaatit tai
alue)

18

Aluksi kayttoon tulee luultavasti vain sijaintitieto

Mika on nakemyksenne naihin? Miten esim. lepoaika tulisi kerata?

Kayttbonotosta ei ole vield paatetty

Kayttbonotosta ei ole vield paatetty
Kéayttoonotosta ei ole viela paatetty

Kayttbonotosta ei ole viela paatetty

Kayttbonotosta ei ole viela paatetty

FINGRID



Vartti-tunti-siirtymajakso

Vartti-tunti-
Implementointiohje Jarjestelmamuutokset siirtymajakso
versio 1.0 julkaistaan alkaa

TlT T T

Pohj_oism_ainen Kan_sallin_en 15 min. tarjousten ja Valmius aloittaa
webinaari 4.12.2020 webinaari x.1.2021 aktivoinnin testausvalmius siirtymajakso
2021 2022 Q2/2022

o FINGRID



Vartti-tunti-siirtymajakson muutokset Q2/2022

« TSO:n aktivointiprosessi siirtyy 15 minuuttiin « Muutoksia tarjousten jattdmiseen

« Saatotarve 15 min. jaksolle ennusteen « Varttitarjouksia kaytto alkaa, niille sallitaan
perusteella tarjousattribuutit

« Aktivointi ajoitetusti (aktivointipyynto 7,5 * Viela mahdollista jattaa tuntitarjouksia,
min ennen) 15 min jaksoille Fingrid jakaa ne neljaksi 15 min

. T tarjoukseksi

» Elektroninen aktivointi padasiassa

ECP/EDX:n kautta: Vaksi + Elcom varalla « CIM-formaatti tarjoussanomille, VaksiWeb
varalla

« Mika valmius Vaksin seuraamiseen jos
ECP sanomat eivat toimi?

« CIM-formaatti kayttoon

 Onko edellisen kalvon aikataulu realistinen nakOkulmastanne?

« Vartin valein aktivoinnin aloitusaikataulu? Uudella formaatilla jo ennen tata jaksoa?

20 FINGRID



Implementointiohjeen sisalto

* Ohje kuvaa mFRR-energiamarkkinan muutoksia ja aikataulua
« Tarjousten jatto
* Uusi sanomaformaatti
« Tarjousattribuutit
« Tarjousten aktivointi
* Muutokset aktivointiprosessissa
« Aktivointisanoman muutokset
* Ohjetta esitellaan toimialalle pohjoismaisessa webinaarissa 4.12.
« Suunnitelma julkaista luonnos kommenteille 23.11.
* Ohjeen ensimmainen versio julkaisu tammikuussa 2021

« Kansallinen webinaari, jossa tulevia muutoksia esitellaan, joulukuu 2020 tai tammikuu 20217

= FINGRID



aFRRkapasiteettimarkkinan
tilannekatsaus

FINGRID



Esityksen sisalto

« Energiaviranomaisten nakemys aFRR kapasiteettimarkkinoiden
kayttoonoton edellytyksista

« aFRR kapasiteettimarkkinoiden implementointisuunnitelma

« Konsultaatiossa oleva ehdotus aFRR kapasiteettimarkkinoiden
tarjoustenjattdajasta (GCT)

23 FINGRID



Viranomaisten nakemys ACER paatoksesta

« Kantaverkkoyhtiot ovat kdyneet keskusteluja pohjoismaisten energiaviranomaisten kanssa
markkinoiden kayttoénoton edellytyksista ja ACER paattksen tulkinnasta

« Viranomaisten ndkemys on ettd ennen aFRR kapasiteettimarkkinoiden kayttoonottoa
rajasiirtokapasiteetti tulee laskea CACM:n mukaisella kapasiteetinlaskentamenetelmalla (Flow
based). Siirtokapasiteettia ei kuitenkaan tarvitse allokoida Flow based laskentaan perustuen.

* Viranomaiset ohjeistavat kantaverkkoyhtigita varmistamaan Flow based
kapasiteetinlaskennan laadun rinnakkaisajon aikana ennen aFRR kapasiteettimarkkinoiden
aloitusta.

- aFRR kapasiteettimarkkinoiden kayttdonotto on riippuvainen FB kapasiteetinlaskenta-
metodologian implementoinnista.

24 FINGRID



NRAS’ guidance on Article 38(5) of EB
Regulation

aFRR markkinoiden riippuvuus Nordic CCM projektista (FB implementation) on seuraava:
DA/ID capacity calculation methodology paatés (lokakuu 2020):

TSOs have to provide

External parallel runs / months 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 .- .
e I/f/ e [2lelsfalslolsfelofwlnlninlulslnelrielwlnl jgional evaluation report(s)
Report provided at earliest to NRAs _ Of eXte’rnal para”el I’UI’]S If
Consecutive period of parallel runs NRAS JOInt Oplnlon IS that FB
Report and stakeholder feedback IS not operating at a sufficient
NRAs' joint opinion Ievel .
Continuation of external parallel runs ok OtherWISe’ TSOS WI”
Second round of external // run :

— continue the parallel runs

TSOs development work

continuously for 6 months
after awaiting the NRAS’

NRAS' joint opinion assessment of the evaluation
Continuation of external parallel runs report before FB go-live.

Third round of external // run

NRASs’ guidance: “TSOs’ evaluation report could serve two different purposes, by also serving as a
basis for demonstrating that the condition in the methodology pursuant to Article 38(1) in the EB
Regulation is fulfilled. The NRAs may, to the extent considered relevant, and based on the relevant

information available at that point, make independent assessments with respect to the two purposes.”

25 FINGRID

Consecutive period of parallel runs

~ Report and stakeholder feedback



Progress Nordic aFRR capacity market

Current plan
On track for
Nordic
GoLive

requirement

Results from
ext.parallell run
need approval
-> Nordic Go-
Live Q2 '21 not

2021

Q3

Q4

gap analysis

IT Development

Christimas holiday

Operational
prodedures

Update National T&C

Acceptance test

Training

Preparation for commercia
Go-live (market trials etc.)

, Flow based ext. parallell ru

L - - - — = -

Preparation for commercia
Go-live

\ possbible /

26

Current plan

Go-live
Nordic aFRR CM

A

Best case new plan
First possible
Nordic aFRR CM
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ACER paatos markkinoiden sulkeutumisajasta

Balancing capacity gate closure time shall be within the balancing capacity market
timeframe

Balancing capacity market timeframe is between 07:00 CET (D-1) and 10:00 (D-1)

ACER decision sets the process to be followed in defining the exact balancing gate closure
time

Public consultation before setting the timing
Public consultation performed at least 3 months before implementation of gate closure time
Public consultation shall last at least 2 weeks

TSOs shall announce the gate closure time at least 4 weeks before taking effect including
also exceptions e.g.

when the gate closure time is delayed or

when the bidding window is reopened

21 FINGRID



Konsultaatiossa oleva TSO ehdotus

TSOs propose as the exact timing of the balancing capacity gate closure time
to be 7:30 CET (D-1)

Indicative timeline for the aFRR capacity market clearing process with proposed capacity gate
closure at 7:30 CET (D-1):

Normal Latest initial market Deadline for providing
Gate Closure atestiniual marie aFRR CM market results
Time clearing for extended
Gate Closure Time
8:00 8:30 8:50
) AN
) /
6:30 >7:30 7:30 8:19 9:10
Update of CZC Extended  Reopening  Latestinitial  Reservationto
for aFFR CM Gate Closure  aFRR CM market additional
reservation Time market clearing clearing process
when
reopening

Consultation can be found at (closes by 31 December 2020):

https://consultations.entsoe.eu/markets/proposal-balancing-capacity-gct-nordic-afrr/

28
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Tauko 10 min
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Yksitasemallin kayttd6notto
2021
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Taseselvitysmallin muutos

Tuotantotase

Tuotanto

Tuotantosuunnitelmat

L I Tuotantotaseeseen vaikuttavat
tehokaupat ja saatéenergiat

Tuotantotaseen
tasepoikkeama

Kulutustase

Kulutus

Tuotantosuunnitelmat

1.11.2021

Kiinteat toimitukset

Kulutustaseeseen vaikuttavat
tehokaupat ja saatoenergiat

Mittausalueen tasepoikkeama

Kulutustaseen
tasepoikkeama

e

- -

kulutus

s /@ kiinteat toimitukset

. 2 /-* tasepoikkeamakorjaukset

. 2 / “=  mittausalueen tasepoikkeama

tasepoikkeama




I Yksitasemalli kayttoon 1 11 2021

R B O\ el SN YL
Tasevastaavien ja reservitoimittajien soplmusehtOJen pa|V|tys yksitasemalliin
1. sopimusehtojen paivitys 10/2020 066\9“ dsee
2. kuuleminen sopimusehdoista, paattyi 11.11 arket Q\JS\;\T\““G“‘\a
3. ehtojen paivitys COmm?Sn““e\miif:\@e‘ )
4. viranomaisvahvistukseen viikolla 51 &NO"a“Y;?«en\ee“m
5. asetusmuutokset B
6. viranomaisvahvistus
7. uudet tasevastaava sopimukset

1 2 3 4 5

12314 Uudistettu tasepalvelusopimus

Valmistelu

kuuleminen



] Yk5|tasemalll kaytt‘it')n ' 11 2021

T Pohjmsmamen tasehallmtahanke vie kohtl
¥ reaaliaikamarkkinoita

Yksitasemalli on ensiaskel tasehallintahankeessa i e ‘

Yksitasemalli yndessa Varttitaseen ja ACE mallin kanssa luovat pohjan markkinoiden
tukemaan sahkojarjestelmaan, jossa markkinatoimijat avustavat kantaverkkoyhtioita
sahkojarjestelman tasapainotuksessa.

Tarvitaan vaatimuksia itsesaadon rajoittamiseksi ennen Varttitasetta ja ACE mallia.
Kulutussuunnitelmille ei tarvetta tadssa vaiheessa, kulutus pystytaan ennustamaan riittavalla
tarkkuudella TSOiden toimesta, kun taas tuotantosuunnitelmat vaaditaan jatkossakin. :
Tuotantosuunnitelmien KPIt (eSett), tasevastaava ja tuotantomuotokohtaiset, kansalliset rajat. &
Kokonaistaseen tasepoikkeaman seuranta. :
Tutkitaan mahdollisuutta harmonisoida Tasepoikkeaman volyymimaksu (Imbalance fee)
pohjoismaissa. Day ahead maarittad yhteiset hinta-alueet jolloin tasepoikkeama olisi
samanhintaista pohjoismaissa riijppumatta alueesta/maasta.
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Esityksen sisalto

1. Yleinen tilannekatsaus

2. Viestinta ja toimialan seuranta varttiin
slirtymisessa

3. Pohjoismainen yhteistyo

FINGRID

Tasehallintahankkeen referenssirynméan kokous 23.11.2020



Ylelinen tilannekatsaus
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Derogaatio-
paatos

Asetus-

muutokset « Siirtymissuunnitelma & seurantavelvoite mittausalueille

* Energiavirasto vahvistaa varttitaseen kayttdonottopaivamaaran

Varttitase go live
22.5.2023

* TEM vahvistaa asetusmuutokset
» Taseselvitysjakso
» Siirtyminen vartin mittaukseen

Valmistautuminen 15min kaupankayntijaksoon intraday markkinoilla IR EY KEEEN e it

15 min
| | | i |
Pohjoismaisen mFRR energiamarkkinan automatisointi _F_Q_ln_rl_gkkals_,kaytto, r_nahdolhsuus MERR kaupankaynti
jattaa varttitarjouksia J 15 min
| ; ; z ‘ » . l . =
eSett valmistautuu vartin taseselvitykseen Jlkoinen Tasegelwtys
testaus 15 min
é é é é ) é é : Mahdolliuus é
: Toiminnan Varttidatan : Datahub
Datahub go live 21.2.2022 stabilointi } \r/art|rrltdiz;1]iﬁg > 15 min

Energiamittareiden ja mittaustietojarjestelmien paivitys varttikyvykkaiksi > Eg iz?rllamlttaus

S
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Tilannekatsaus

» Derogaatio- eli poikkeuslupaprosessi
* Fingrid lahetti derogaatiohakemuksen kesdkuussa 2020 ja sai lisaselvityspyynnon 21.10.2020
+ Tanskaja Ruotsi myos saaneet lisaselvityspyynnon (Norja on ei-EU-maana prosessin ulkopuolella)

- Varttitaseen kayttoonottopaivamaaraa ei olla muuttamassa: 22.5.2023

[N\
Fingrid taydentaa derogaatiohakemusta, DL: 21.12.2020

Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu
2020 2020 2021 2021 2021

Energiavirasto arvioi derogaatiohakemusta, DL: 21.3.2021
-

* Varttitaseen asetusmuutokset TEM:n tyopoydalla

 Tavoiteaikataulu vuodenvaihde 2020-2021
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Energiavirasto pyytaa Fingridia tarkentamaan
poikkeuspyyntoa

Energiavirasto pyytada Fingridia:
* Yksiloim&an ja perustelemaan 15 minuutin taseselvitysjakson kayttoonoton kannalta ehdottomat edellytykset;

« esittdmaan yksityiskohtaisen kuvauksen tehdyista toimenpiteistd 15 minuutin taseselvitysjakson implementoimiseksi ja
selvittam&aan, miksi tarvittavia toimenpiteita ei voitu tehdd maaraajassa;

+ esittdmaan yksityiskohtaisen aikataulutetun suunnitelman, jossa maaritella&n, kuinka 15 minuutin taseselvitysjakson
kayttdonoton kannalta ehdottomat edellytykset toteutetaan ja taytantoonpano varmistetaan pyydetyn poikkeuksen jalkeen.

Lisdksi Energiavirasto pyytaad Fingridilta selvitystd mm.

« Muiden pohjoismaiden, seké& pohjoismaisen tasehallintahankkeen ja sen osaprojektien roolista ja sidonnaisuuksista
varttitaseen kayttéonottoon

* Varttitaseen muutosvaikutuksista kaupankaynnin ja taseselvityksen tietojarjestelmiin, sek& naiden toteutusaikatauluun
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Viestinta ja toimialan
seuranta varttiin
slirtymisessa
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Viestintasuunnitelman aikataulutus

vahvasti riippuvainen

Vl eStl n taS u u n n |te| m a viranomaisprosesseista!

Asetukset ja
kayttgonottopvm |
valmiina — tiedote* _ :
i 3. Ajankohtaiswebinaarit* :
1. Staattinen tieto FGh :
www-sivuille

m_

0 S B N

! ! Varttitaseen
: : kayttvonotto
: ! 22.5.2023

2. Viestintdkampanja

2021 2022 2023

* Webinaari tai muu soveltuva

viestintatapa
43 P
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Viestintakampanjan alustava sisalto

...kun asetusmuutokset ja kayttoonottopaivamaara valmiina:

44

Yleinen webinaari

Lyhyesti — mik& varttitase?
Aikataulu ja kansallinen ylatason tiekartta toimialalle

Uudet asetukset

Kohdistetut webinaarit

Varttitaseen yleistd markkinointia toimialan jarjest6jen kautta

Eri osapuolille raataldidyt kokonaisuudet
Varttitaseen tuomat muutosvaatimukset

Mahd. esityksia toimialan edustajilta

Ylatason tietoa projektista viittauksin FG-sivuille

Markkinointia FG:n webinaareista

1. Staattinen tieto FGh
www-sivuille !

m.

Asetukset ja
kayttgonottopvm
valmiina — tiedote* i
: 3. Ajankohtaiswebinaarit*

2. Viestintakampanja

Varttitaseen
kayttdsnotto
22.5.2023

y SR SRR

2021 2022 2023

...ja tavoite:

Tavoittaa mahdollisimman suuri osuus
kaikista osapuolista.

Pystya kertomaan oleelliset asiat
ymmarrettavasti oikeille tahoille, jotta

heidan implementointinsa helpottuu.
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Seurantasuunnitelman aikataulutus

vahvasti riippuvainen

Seurantasuunnitelma toimialalle viranomaisprosesseistal

« Koskee jakeluverkkoyhtidita ja muita mittausaluevastuullisia
« Kevyt siirtymissuunnitelma 15min energiamittaukseen (velvoite sdhkomarkkina-asetuksista, joita nyt tydstetaan*)

« Edistymista seurataan puolen vuoden valein varttitaseen kayttéonottoon saakka

Asétu kset ja

kavttﬂonottogvm mﬁ Q4 Seuranta : DatahUb:15 min .
m° i : 5
é . | eSett testaus? Varttitaseen.
! _yerkpnhaltl Q'de“ . Q2 Seuranta Q4 Seuranta ? kayttdonotto
: siirtymissuunnitelmat i g
2021 2022 2023 *asetuksia ei viela hyvaksytty
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Siirtyminen 15min energiamittaukseen — ehdotus
asetusmuutoksiin

Rajapistemittaukset

Yli 1 MVA tuotannon mittaukset .
3x200 A ja sita suuremmalla paasulakkeella varustetut kayttopaikat * Kaikki etamittauksessa
Y1i 400 V verkkoon liitetyt kayttopaikat olevat energiamittarit

Kaikki etaohjelmoitavissa olevat mittaukset
Kaikki uudet mittarit

* Yksittaiset asiakkaat, jotka haluavat varttimittauksen

/\

titase go-live

>

-ub go-live

>

2022

46

2023 2024

T R . ] 029
N 7

—

Tuntiin jJaavat mittaukset pilkotaan Datahubissa vartteihin
(DSOiden osalta)
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Siirtymissuunnitelma 15min energiamittaukseen

* Suunnitelman voi tayttaa joko verkonhaltija/mittausaluevastaava tai sen energiamittauksesta vastaava palveluntarjoaja

* Suunnitelma taytetdan mittausaluekohtaisesti, joko suoraan nettiin tai viemalla excel-pohjan*

1. Vastaajan tiedot

Vastaajan tiedot

*lopullinen konsepti saattaa muuttua jarjestelman
Yritys Sahkoposti Puhelinnumero teknisesta toteutuksesta ja kyvykkyydesta riippuen
Palveluntarjoaja 1 Paavo Palvelija

2. Tiedot mittausalueista, joita suunnitelma koskee

Mittausaluevastuullisen yhteystiedot

Vastaajayrityksen |Yllakuvatut

: Mlttause_llue— Yhteyshenkilén Yhteyshenkilon Yhteyshenkilon Mittausalueen Kl.JUIUUKO rooli suhteessa mittauspisteet, K"?"kk' th
Mittausalue vastuullinen o eyt e , ; : mittausalue . : ' |mittauspisteet
: .. nimi sahkdposti puhelinnumero tyyppi . kyseiseen jotka tulee siirtaa
(yrityksen nimi) Datahubiin . .. (Ikm)
mittausalueeseen varttiin (Ikm)
Mittausaluel Vastuullinen 1 Matti Meikalainen Teollisuusverkko |Ei Palveluntarjoaja
Mittausalue2 Vastuullinen 2 Terttu Teikalainen Jakeluverkko Kylla Omistaja
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3. Mittareiden siirtaminen 15min resoluutioon, aikataulu

Kaikki mittauspisteet Mittaukset vartissa Q4/2021 mennessa Q4/2022 mennessa Q2/2023 mennessa
yhteenlaskettuna, jotka (Q2/2021) vartissa vartissa vartissa

siirrettava 15 minuutin (% kaikista varttiin (% kaikista varttiin (% kaikista varttiin (% kaikista varttiin
mittausresoluutioon siirrettavista) siirrettavista) siirrettavista) siirrettavista)

Seuranta (Q4/2021) ja
suunnitelman paivitys
Seuranta (Q2/2022) ja

50 100

Seuranta — 50 100

suunnitelman paivitys
Seuranta (Q4/2022) ja
suunnitelman paivitys

50 90 !

\ )
|

o | s tissd sarakk
4. Muut kysymykset — riskienhallinta ;ﬂZ 1%5055)5 3;2ditzzsnsa

lisatietoja

« Onko 15 minuutin energiamittaukseen siirtymisessa havaittu merkittavia riskeja? [kylla/ei]

- Mihin havaitut riskit liittyvat (esim. sanomaliikenne, mittaustietojen kasittely 15 minuutin resoluutiossa,
mittareiden etaohjelmointi)?

» Arvioi todennékoisyyttd onnistuneessa siirtymisessa 15 minuutin energiamittaukseen asteikolla 100 — 0 %
(100% = onnistunut, 0% = ep&onnistunut)
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Pohjoismainen yhteistyo
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Pohjoismaisella yhteistyodlla varmistetaan yhtaaikainen
siirtyminen varttiin

« Pohjoismaisen tasehallintahankkeen alle kaynnistetty varttitaseeseen
siirtymista koordinoiva ja seuraava yhteistyo lokakuussa 2020

Pohjoismainen
yhteisty0 ja seuranta

« Yhteispohjoismaiset tavoitteet ja rippuvuudet vaativat maiden valille
l&pinakyvyytté ja kykya seurata kaikkien TSO:n ja toimialan implementointia

« Yhteistydlla pyritdan varmistamaan varttitaseen onnistunut kayttéénotto
samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa derogaation paattyessa

w

- Monitoroidaan kansallisten varttitase-projektien etenemistéa

- Koordinoidaan yhteisia tehtavia ja toimenpiteitd (mm. intraday- ja &
saatosahkomarkkinan siirtyminen 15minuuttiin) eSett

- Viestitdan ja seurataan toimialaa pohjoismaisella tasolla
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2021 vuoden kokoukset

« Torstal 28.1.2021 klo 9.00-12.00
« Torstal 20.5.2021 klo 9.00-12.00
 Tiistai 31.8.2021 klo 9.00-12.00

« Tiistai 16.11.2021 klo 9.00-12.00

Jasenille lahetetaan kalenterikutsut marraskuussa 2020
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Kilitos!

Fingrid Oyj
Lakkisepéantie 21
FI-00620 Helsinki
P.O.Box 530

FI-00101 Helsinki, Finland
Tel. +358 30 395 5000
Fax. +358 30 395 5196
www.fingrid.fi
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http://www.fingrid.fi/

