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Voimajohtoreitin
alustava  suunnittelu
• Vaihtoehtoisia

voimajohto reittejä

Toteutettavan
voimajohtoreitin 
valinta

Lunastuslupa

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA)
• Arviointiohjelma ja 

arviointiselostus nähtävillä

• Hankkeen esittely 

yleisötilaisuuksissa
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Fingrid tiedottaa 
maastotutkimusten 

aloittamisesta  

kirjallisesti  

maanomistajille

Fingrid ottaa yhteyttä
maanomistajiin  
pylväspaikkojen 

 määrittämisen jälkeen 

ja maanomistaja voi 

esittää mielipiteen 

suunnittelu ratkaisusta  

tai pyytää katselmusta

Näin saat maanomistajana  
tietoa Fingridin voimajohto-
hankkeesta ja voit osallistua 
suunnitteluun

Maanomistajille 

tarjotaan ennakkosopi-

musta tai järjestetään 

lunastuslain mukainen 

kuulemis kokous

Fingridille  

voi antaa palautetta 

johtoreiteistä

YVA- ohjelmasta ja  

YVA- selostuksesta  

voi antaa kirjallisen 
mielipiteen yhteys-

viranomaiselle

Fingrid tiedottaa 
voimajohtoreitin 

 valinnasta verkko - 

sivuilla ja lehdistö-

tiedotteella

Fingrid ja urakoitsija 
tiedottavat rakenta-
misen aloittamisesta 

ja valmistumisesta 

 maanomistajille

Lunastustoimikunta 
määrää korvaukset 

viran puolesta ja  

maanomistaja voi  

esittää korvaus- 

vaatimuksen

Maanomistaja voi 

ilmoittaa havaitsemistaan 

vahingoista urakoitsijalle

 Urakoitsija sopii  

maanomistajan kanssa 

kulkureiteistä ja  

rakentamiseen  

liittyvistä asioista

Lunastusluvan  

haku vaiheessa eri 

mieltä oleva maan-

omistaja voi antaa 
lausunnon lunastus-
lupahakemuksesta 
lupaviranomaiselle

Lunastusluvan  

myöntämisen jälkeen 

maanomistaja ja  
Fingrid saavat kutsun 

toimitus kokouksiin 
Maan mittaus laitokselta

Yleissuunnittelu
• Maastotutkimukset

• Johtoreitin

tarkennukset ja 

pylväspaikkojen 

sekä rakenteiden 

suunnittelu

Lunastusmenettelyn 
aloitus
• Ennakkohaltuunotto

• Ennakkokorvausten

käsittely

Voimajohdon 
rakentaminen
• Puuston poisto

• Rakentaminen

• Vahinkojen

korjaaminen tai 

korvaaminen

Lunastusmenettelyn 
lopetus
• Käyttöoikeuden

perustaminen

• Korvauskäsittely

• Korvausten maksu

Tutkimuslupa
maasto tutkimuksille

Voimajohtohankkeen 
kesto kaikkine vaiheineen 
on noin 5–8 vuotta.

 Liite 7




