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1  Kokouksen avaus 

Karri Mäkelä avasi kokouksen klo 09.00, toivotti osallistujat tervetulleeksi vuoden 
ensimmäiseen referenssiryhmän kokoukseen, ja esitteli päivän asialistan sisällön. 

2  Tasehallintahankkeen tilanne ja aikataulu 

Karri aloitti esittäen pohjoismaisen tasehallintahankkeen tiekartan. Alla lyhyesti, ks. 
tarkemmin kalvoista:  

• Suomen kansallinen PICASSO-liityntä 29.5.2024 (aFRR-energiamarkkina). Tanskan 
PICASSO-liityntä viivästynyt syksyyn 2024.  

• Pohjoismainen mFRR CM käyttöön kuluvan vuoden lopussa kolmen maan 
markkinalla Suomi, Ruotsi ja Tanska. 

• Pohjoismainen mFRR EAM käyttöön 3.12.2024. 

• Varttimarkkinat ja -tasepoikkeaman hinnoittelu vaiheittain Q1/25 käyttöön.  

• 2026–2027 MARI-liityntä ja PICASSO-liityntä 

Hankkeen tiekartta herätti paljon keskustelua: 

Epäilystä vuorokausimarkkinan (DA) varttiresoluution käyttöönoton saavuttamisesta 
Q1/25 esitettiin, johon todettiin sen olevan hyvin todennäköistä. 

Selvennystä pyydettiin derogaatiosta: onko tehty MARIin liittymisestä 2026, sillä 
nykyisellä aikataululla siihen ei kyetä? Lain mukaan Pohjoismaiden pitäisi olla 
heinäkuussa 2024 MARIssa, eikä derogaatiomahdollisuutta ole.  

Energiaviraston ollessa paikalla kysyttiin, että miten laajemmin pohjoismaisille 
markkinalle siirtyessä yhdenmukaisesta toteutuksesta keskustellaan virastojen välillä, 
esimerkiksi sanktioista. Viraston edustaja vastasi, että tekevät yhteistyötä ja 
keskustelevat, mutta lainsäädännöt ovat erilaiset johtaen siihen, että samanlaiseksi 
kaikkea ei kyetä toteuttamaan.  

Keskustelussa myös todettiin, että pelkästään Ruotsin kanssa MARIin liittyminen ei ole 
mahdollista, sillä markkinat eivät sisällyttäisi Norjan likviditeettiä. 
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Karri jatkoi tiekarttaa selventävällä kalvolla, joka demonstroi tarkemmin hankkeen 
kehityskulkua ja toteutusten keskinäisiä riippuvuuksia. 

Keskustelua riippuvuuksista syntyi: 

Todettiin, ettei 15 min vuorokausimarkkinoihin voida mennä ilman tätä edeltävien 
riippuvuuksien toteutusta. Tarkkaa päivämäärää 15 min siirtymiselle ei olla vielä sovittu, 
mutta tämä ilmoitetaan heti kun on tiedossa. Eurooppalainen takaraja käyttöönotolle on 
1/25 eikä tämä ymmärtääksemme salli joustoa ilman yhteistä sopimusta. 

15 min päivän sisäisten huutokauppojen (IDA) riippuvuus toteutuksesta ennen 15 min 
DAta kyseenalaistettiin ja tähän todettiin, ettei näillä ole välttämättä riippuvuutta. 

Jan Rönnback esitti ymmärryksensä, että lain mukaan 15 min päivän sisäisen 
kaupankäynnin rajan yli pitäisi tulla samaan aikaan kuin rajojen yli mFRR EAM 15 min, 
joka on ristiriidassa esitetyn hankkeen kehityskulun kanssa. Asiaan luvattiin palata 
Fingridin toimesta. 

Karri jatkoi tarkemmin flow-basedin ja mFRR EAMin riippuvuutta esittävällä kalvolla. 

Kysymys esitettiin flow-basedin aikataulun pitävyydestä. Projektissa aikatauluvaraa 
viivästymiselle ei enää ole ja projektin etenemistä seurataan tehostetusti. 

3  mFRR-kapasiteettimarkkinat ja tulevat muutokset 

Julkiset kuulemiset aFRR- ja mFRR-kapasiteettimarkkinoita koskevista 
menetelmistä: 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt käynnistävät lähipäivinä julkisen kuulemisen Suomen, 
Ruotsin ja Tanskan yhteisistä mFRR-kapasiteettimarkkinoista. mFRR-
kapasiteettimarkkinoilla voidaan allokoida tarjousalueiden välistä siirtokapasiteettia 
reservikapasiteetin kaupankäynnille, jos ensin käytävillä aFRR-kapasiteettimarkkinoilla 
siirtokapasiteettia on allokoitu alle sallitun maksimimäärän. (max. 10 % siirtoyhteydelle) 
Julkisesta kuulemisesta ja menetelmäehdotusten sisällöstä tiedotetaan erikseen Fingridin 
internetsivuilla. 

Nykyistä aFRR-kapasiteettimarkkinoilla käytettävää siirtokapasiteetin 
allokointimenetelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että se koskee vain aFRR-
kapasiteettimarkkinoita. Nykyinen menetelmä kattaa siirtokapasiteetin allokoinnin kaikelle 
reservikapasiteetin kaupankäynnille. Muutos on välttämätön, koska käyttöönotettavien 
mFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkina-alue poikkeaa aFRR-kapasiteettimarkkinoiden 
markkina-alueesta. mFRR-kapasiteettimarkkinoille on valmisteltu oma menetelmä, joka 
on myös kuultavana. 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ehdottavat myös muutosta mikä sallii aFRR-
kapasiteettimarkkinoiden markkina-aikayksikön säilyttämisen tunnissa myös silloin, kun 
vuorokausimarkkinoiden markkina-aikayksikkö muuttuu 15 minuuttiin. Käyttöönotettavalle 
mFRR-kapasiteettimarkkinalle tämä mahdollisuus on nyt kuultavassa menetelmässä. 
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mFRR-kapasiteettimarkkinoiden kehitys 

Joonas Muikku on aloittanut mFRR-kapasiteettimarkkinan uutena projektipäällikkönä.  

Kansallinen mFRR-kapasiteettituntimarkkina otettiin käyttöön 12/2022. Siirtymisen 
pohjoismaiselle markkina-alustalle mFRR-kapasiteettimarkkinoilla piti alustavan 
suunnitelman mukaan tapahtua vuoden 2023 aikana, joka ei kuitenkaan toteutunut 
Statnettin ja Svenska kraftnätin vetäydyttyä viranomaisprosessista keväällä 2023. Tämän 
pohjalta syntyi uusi kolmen maan markkinaratkaisu, jossa mukana Fingrid, Svenska 
kraftnät ja Energinet, jonka alustava käyttöönotto on loppuvuodesta 2024. 

Korostamme, että kuluvalle vuodelle on tulossa paljon muutoksia, ja näiden muutosten 
toteuttaminen vaatii aktiivista toimintaa sekä Fingridin että reservitoimijoiden puolelta. 
Markkinaratkaisuja ei voida ottaa käyttöön, mikäli reservitoimijat eivät ole valmiita 
kehitystöissään. 

mFRR-kapasiteettimarkkinan kaupankäynnin markkina-alusta siirtyy Fingridin VAKSI-
järjestelmästä Fiftyn NMMS-järjestelmään. Gate closure ja opening -ajat muuttuvat: 
uudella alustalla markkinat aukeavat 7 päivää ennen toimituspäivää ja sulkeutuvat kello 
7:30 CET toimitusta edeltävänä päivänä. mFRR- ja aFRR-kapasiteettimarkkinan 
markkina-ajat ovat siis tulevaisuudessa samat. Tämä mahdollistaa vaihtoehtoiset 
tarjoukset, jolloin tarjous, jota ei hyväksytty aFRR-kapasiteettimarkkinoilla, voidaan vielä 
hyväksyä mFRR-markkinoilla. Lisäksi uusia tarjousattribuutteja alustavaihdon myötä ovat 
vaihtoehtoinen tarjous ja blokkitarjous. 

Toimijatestaukset ja odotukset, tarkempi kuvaus löytyy esitysmateriaaleista. 

Viestintäsuunnitelma on työn alla ja siitä tiedotetaan lähipäivinä. Fingridin ja toimijoiden 
yhteistyö on kuluvalle vuodelle kriittisessä asemassa, kun muutoksia toteutetaan. 

Toimijoilta odotetaan, että heidän markkinasanomansa päivitetään Fifty NMMSn 
vaatimusten mukaisiksi. Nykyisellä skeemalla on samankaltaisuuksia tulevien 
vaatimusten kanssa. BSP implementation guide tarjoaa tarkan kuvauksen vaatimuksista 
ja toimii hyvänä tukipakettina toimijoiden toteutukseen ja testaukseen.  

Ennen käyttöönottoa toimijoiden kanssa järjestetään market trial, josta tiedotetaan 
myöhemmin aikataulun tarkentuessa. 

Keskustelussa esitettiin toivomus, että toimijoille työstettäisiin tiivistelmä tulevista 
muutoksista mallia nykytilanteen vertaaminen muutoksiin toteutuksen helpottamiseksi. 
Lisäksi huomautettiin, että mFRR-kapasiteettimarkkinalla on huomattavasti enemmän 
osapuolia kuin aFRR-kapasiteettimarkkinalla sekä hankintamäärät ovat eri 
suuruusluokkaa. On siis monta markkinaosapuolta, joille aFRR-kapasiteettimarkkina ja 
sen skeema ei ole tuttu. 

  

https://nordicbalancingmodel.net/implementation-guides/
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4  PICASSO-projektin status 

Kansallinen PICASSO-liityntä 

Fingrid liittyy PICASSOon 29.5.2024. Liityntä perustaa aFRR-energiamarkkinan 
Suomeen mahdollistaen aFRR-energian hinnoittelun reservitoimittajille ja lähellä 
käyttöhetkeä tapahtuvan tarjousten jätön, joka on tärkeää erityisesti akuille ja 
tuulivoimalle. Liityntä on askel kohti pohjoismaisen tasehallintahankkeen tavoiteratkaisua. 

Markkinoille liityttäessä: aFRR-energialle muodostuu oma hinta, joka vastaa aktivoinnin 
kustannuksia ja näkyy tasepoikkeaman hinnassa. aFRR-aktivointien jako tapahtuu 
hintajärjestyksessä energiatarjousten perusteella. aFRR-energian kaupankäynti rajan yli 
aukeaa, kun Viro tai Ruotsi on liittynyt, ei siis vielä vuonna 2024. 

Tavoitemalli aFRR-aktivoinneille 

Nykyään säätötarve on taajuuteen perustuva, tulevaisuudessa säätötarve tulee 
perustumaan hinta-aluekohtaiseen tasevirheeseen. Tämä ei kuitenkaan ole muutos, joka 
tapahtuu kesän kansallisen PICASSO-liitynnän yhteydessä. 

Toteutussuunnitelma kesään 

Etenemisen ylätason aikataulu ja seuranta, sekä käyttöönottoaikataulu on esitetty 
kalvoilla. Näistä nostoina kuluvan kevään kehitystöiden ja testauksen merkitys sekä 
kuukausi ennen markkinoille liittymistä tapahtuva market trial. Suurimmat tunnistetut riskit 
ovat viivästyminen PICASSOn tietoverkkoyhteystoteutuksessa tai PICASSO-liityntään 
tarvittavassa tietojärjestelmäkehityksessä. 

Käyttöönottopäivänä aFRR-aktivoinnit Suomessa suljetaan klo 10.00–14.00. 14.00 aFRR 
EAM aukeaa, ja markkinoiden toimiessa moitteitta liittyy Suomi PICASSOon klo 15.00. 
Tarkempi kuvaus kalvoilla, ja käyttöönoton lähestyessä toimijoita tiedotetaan lisää tätä 
koskevista toimenpiteistä. 

aFRR ehdot ja sopimukset 

Energiavirasto hyväksyi aFRR-ehtomuutoksen tammikuussa, tästä tulee 17.2.2024 
voimaan siirtokapasiteetin varauksen salliminen FI->SE1 suuntaan, max 5%. Edelleen 
myös mahdollista varata SE1->FI max 10%. 

Huhtikuussa 2024 reservitoimittajien aFRR-sopimukset irtisanotaan ja uudet 
allekirjoitetaan, johtuen aFRR-energiamarkkinan edellyttämistä muutoksista 
sopimukseen. 

aFRR EAMin tullessa voimaan ACERin päätöksen mukaisesti minimi- ja maksimihinta 
aFRR energialle on +- 15 000 €/MWh. 

Keskustelu 

Jäsenistö korosti toivetta aikaisemmalle tiedottamiselle tulevasta toimijoiden suuntaan. 
Tiedottaminen vaikuttaa toimijoiden toteutuksiin ja ajoittaisten myöhästymisten vuoksi 
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toimijoiden motivaatio kehitystöiden fokusoinnille on laskenut, ennen kuin 
markkinamuutosten voidaan todeta todella tapahtuvan. 

Jäsenistö kysyi toimijoiden näkökulmasta todennäköisimpiä asioita, jotka aiheuttavat 
viivästymistä. Vastauksena ohjeistettiin, että mitä aikaisemmin reaaliaikasignaalit 
toteuttaa ja tarjousten jättämisen testit aloittaa sen parempi – maalis-huhtikuussa 
Fingridillä on paljon testattavaa. Fingridin kehitysprojektin riskeistä todettu jo 
”toteutussuunnitelma kesään” otsikon alla. 

Esitettyyn kysymykseen vastauksena: jos projekti myöhästyy, niin aFRR-
energiamarkkinan käyttöönotto itsenään voisi olla vaihtoehto ja varsinainen PICASSO-
liityntä tehtäisiin sitten, kun seuraavan kerran PICASSO-alustan puolesta on mahdollista. 
Käytännön markkinavaikutuksia tällä ei olisi, sillä PICASSOssa ei ole naapuri-TSO:ta 
liittyneenä vielä vuonna 2024, jolloin aFRR-energiamarkkina on joka tapauksessa 
kansallinen. Lisähuomiona kuitenkin, että liityntäajankohdat PICASSO:on on jaettu 
heinäkuuhun 2024 asti ja viivästyneet menevät jonon viimeisiksi ajankohdissa, eli 
käytännössä syksylle. 

Siirtymäajassa maksimi- ja minimihintoina on +/- 15 000 €/MWh 6/26 asti, tämän jälkeen 
nykyisellä ACERin päätöksellä +/- 99 999 €/MWh. ACERin käsittelyssä on ehdotus 
menetelmän hinnan päivittämiselle, jossa alempaa hintarajaa on ehdotettu pitäen 
kattohinnan pysyvästi 15 000 €/MWh:ssa. Muistutuksena, hintakatto ei tarkoita, että voi 
automaattisesti tarjota hintakattoa, vaan hinnoittelu pitää pystyä perustelemaan. 

Markkinavalvonnasta toimijat toivoisivat esimerkiksi kvartaaliraportointia. mFRR- ja 
aFRR-energiamarkkinan markkinavalvonta on ulkoistettu Nord Poolille. Fingrid on 
kuitenkin vastuussa markkinavalvonnasta, ja mahdolliset havainnot etenevät omaa 
prosessiaan tarvittaessa Energiavirastolle.  

5  mFRR-energiamarkkinan ajankohtaiset aiheet 

mFRR EAM tilannekatsaus 

Projektin aikataulu on elänyt ja päädyimme käyttöönoton ajankohtaan 3.12.2024, sillä 
mFRR EAMille ei jäänyt enää valinnanvaraa jäädessään flow-basedin ja 15 min 
markkina-aikayksikön käyttöönottojen väliin. Pohjoismaisittain projektisuunnitelma kyettiin 
muokkaamaan tuohon päivämäärään toteutuskelpoiseksi, kun paikallisia IT-kehitystöitä 
Ruotsissa ja Norjassa rajoitettiin alkuperäisestä suunnitelmasta.  

Toteutussuunnitelma vuodelle on esitetty kalvoissa ja koostuu pääsääntöisesti IT-
kehitystöistä, ehtomuutoksista sekä testauksesta. IT-kehitystyöt sekä testaukset koskevat 
kaikkia osapuolia. Fingrid suosittelee vahvasti testaukseen osallistumista jo hyvissä ajoin. 
Tiiviimpi testivaihe alkaa 2.5.2024 ja kestää kesäkuun loppuun. Tarkempi viestintä- ja 
testaussuunnitelma on työn alla, ja tähän sisältyy esimerkiksi maaliskuun puolivälistä 
alkavat kuukausittaiset webinaarit. 

mFRR-energiamarkkinan käyttöönotto on valtava muutos pohjoismaisella tasolla, 
Fingridille ja kaikille reservitoimijoille. Tiivis yhteistyö on onnistuneen käyttöönoton 
edellytys ja yhteisiä ponnistuksia on tiedossa meille kaikille.  
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Testauksista sekä toimijoiden vaatimuksista löytyy kalvoilta tarkemmin tietoa. 

Säätötarjouksia koskevia muutoksia 

Tarkemmin tietoa saa kalvoista. Kokouksessa esille nostettiin seuraavat:  

• mFRR EAMin mentyä tuotantoon tarjousten jättöaika tunnin jokaiselle vartille tulee 
olemaan 45 minuuttia ennen tunnin alkua, kuten tälläkin hetkellä.  

• Tarjousten jättöaika muuttuu 45 minuuttiin ennen kutakin varttia, kun 
tasepoikkeaman hinnoittelu siirtyy 15 minuuttiin.   

• Tuntitarjouksia ei tulla enää jakamaan varttitarjouksiksi. Tämä on kirjattu myös nyt 
konsultoinnissa olevissa ehdoissa eli palautetta voi käydä antamassa. 

Tarjousten aktivointi ja energiakäsittely 

Uudella markkinalla tulee olemaan kaksi aktivointityyppiä: ajastettu- ja suora-aktivointi. 
Normaalissa käytössä käytetään ajastettua aktivointia, ja suora-aktivointia käytetään, kun 
on eri syistä johtuvaa välitöntä säätötarvetta, esimerkiksi jokin häiriö sähköjärjestelmässä. 
Myös nykyinen erikoissäätö tulee olemaan käytössä, pay-as-bid periaatteella. 

Esimerkiksi akkujen tapauksessa välitön tehon ramppaus 0–100 on sallittua. 
Energiamaksut lasketaan aktivoinnin perusteella, eivät reaaliaikamittaustiedon. 
Laskentaperiaate on esitetty kalvoilla. 

Ehtomuutokset 

Keskeiset ehtomuutokset on esitetty kalvoilla. Ehtomuutokset ovat tällä hetkellä 
julkisessa kuulemisessa muiden reservitoimittajien ehtojen kanssa, joihin on 
lausuntoaikaa 22.2. asti. 

Varjo-operointi 

Varjo-operoinnilla on seurattu tulevan pohjoismaisen automatisoidun säätötavan 
(Activation Optimisation Function, AOF) säädön toteutusta nykyisen operoinnin rinnalla. 
Varjo-operointi ei kuvaa tulevaa, vaan sitä mitä olisi tapahtunut, jos nykyään ja 
menneisyydessä olisi säädetty tulevalla säätötavalla. Datassa saattaa nykyisessä 
käytössä myös olla virheitä. 

Varjo-operoinnin tuloksia esitetään esitysmateriaaleissa. 

Huolena odotettuun muutokseen tarjonnassa on, että osa nykyisestä tarjonnasta ei 
kykene uusiin vaatimuksiin, jolloin kysyntä kasvaa AOFin valittaessa enemmän ja tarjonta 
laskee, johtaen mahdollisesti hintojen nousuun. 

Keskustelua 

Huolia heräsi kehitystyövaatimuksista ja testauksesta, sekä ehtomuutoksista.  
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Fingrid on yhteydessä reservitoimittajiin ja järjestelmätoimittajiin ja käytössä olevia 
resursseja selvitetään. Ongelma on havaittu ja asiaan palataan. Jäsenistö esitti toiveen, 
että Fingrid huomioisi heidän resurssinsa aikataulutuksessa paremmin.  

Ehtoprosessin etenemisen puolesta on mahdollista, että joitain muutospyyntöjä ehtoihin 
EV:n suunnasta tulee, mutta ei uskota, että markkinasääntöjä tullaan merkittävästi 
muuttamaan ehtojen hyväksyntäprosessissa eli säilyvät hyvin pitkälti samoina kuin 
aiemmin on esitelty. 

Toteutuksen aikataulusta ehtoprosessin ohella keskusteltiin, josta yhteenvetona: 
aikataulu on tiukka ja IT-kehitystä tulee toteuttaa jo ennen kuin ehdot on hyväksytty, 
muuten aikataulussa pysyminen on todella haastavaa käyttöönoton kannalta. 

Näiden lisäksi keskusteltiin tuotantosuunnitelmista. Varjo-operoinnissa on havaittu 
tuotanto- ja kulutussuunnitelmissa epätarkkuutta, joka johtaa epätarkkuuteen Fingridin 
määrittämässä säätötarpeessa. Ennen yksitasemallin käyttöönottoa suunnitelmat olivat 
tarkempia. Suunnitelmien tarkkuus on kaikkien eduksi ja todettiin, että voi olla tarpeen 
selvittää mikä suunnitelmissa on tällä hetkellä virheen lähteenä. 

6  Muut asiat 

Jäsenistö kyseli pohjoismaisista referenssiryhmän kokouksista. Muiden pohjoismaiden 
kantaverkkoyhtiöt eivät ole esittäneet mielenkiintoa järjestää pohjoismaisia 
referenssiryhmän kokouksia, ja kokouksessa yhdessä todettiin, että asia tulisi ottaa 
puheeksi. 

Seuraava kokous pidetään 22.5.2024.  

 
Liitteet Esitysmateriaalit 

 


