Tiedonvaihdon kehityksen tiekartta 2.2

+ Tiedonvaihdon tiekartta kuvaa sahkomarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysta lahitulevaisuudessa. Tiekartalle nostetut asiat edistavat
tiedonvaihdon kehitysta osana projekteja tai erillisina asiakokonaisuuksina. Kehitysten aikataulut seka sisalto elavat ja tiekartta on
julkaisuhetken kehitysnakyma. Pidemmalle tulevaisuuteen suunnitellut kehitykset ovat aikajanalla epavarmempia muutoksia.

« Tiekartan aikajanan ylapuolen kehitys oli jo ensimmaisella tiekartalla (06/2023) ja sisaltaa kolme kokonaisuutta: porrastetusti Ediel-
tiedonvaihdosta luopuminen, muutokset reaaliaikaisten tuotantotietojen toimittamiseen ja kansallisista tunnuksista luopuminen
tiedonvaihdossa.

+ Ediel-tiedonvaihdon korvaaminen: Datahubin tuotantotietojen hyodyntaminen alkuperatakuupalvelussa -kehitystyd on edennyt ja se
pyritddn saamaan tuotantoon alkuvuodesta 2027. Tuotantosuunnitelmien toimittaminen ECP-EDX tiedonvaihtoalustan kautta valmistuu
Q2/2026 aikana.

Tietovirtakohtaiset EDI-sanomat on kartoitettu ja osa niista on jo korvattu vaihtoehtoisella tavalla tai niiden kaytosta on luovuttu. Tyo
jatkuu ja lisaksi mietitdan mahdollisuuksia tarjota EDI-sanomien rinnalle toinen formaatti. Ediel-tiedonvaihdosta ei ole viela
valttamatonta luopua ja asiaan vaikuttaa myos Datahubin mahdollinen laajeneminen, jonka selvitystyo on kaynnissa.

+ Tavoitteena on luopua kansallisista tunnuksista ja ensimmaiseksi se toteutetaan taseselvityksen osalta. Muutosta tyostetaan vuoden
2026 aikana. Muilta osin on viela paattamalla, miten ja milloin kansallisista tunnuksista siirrytaan kansainvalisiin standarditunnuksiin.

* Reaaliaikaisten tuotantotietojen toimittamiseen on luotu palvelu, johon tiedonvaihdon osapuolten on helppo liittya pienilla
kustannuksilla. Kevytratkaisun siirtymaaika on vuoden 2026 loppuun asti.

« Aikajanan alapuolelle on koottu sahkomarkkinoiden kehitysprojekteissa toteutuva tiedonvaihdon kehitys. Tavoitteena on tuoda esiin
tiedonvaihdon kehityksen kokonaiskuva, ei vain irralliset toimet, jotka on esitetty aikajanan ylapuolella. Kartalle on aikajanan alapuolelle
lisatty myos eSettin suuntaa antavaa tiedonvaihdon kehitysta.

« Paivitamme tiedonvaihdon tiekarttaa tarpeen mukaan ja laajoista paivityksista julkaisemme tiedotteen. Tiekartan kehitysten aikatauluista
viestimme tarvittaessa toimijoille, kun ajankohdat tarkentuvat.
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Tiekartan lisamateriaali 1/2

O Porrastettu Ediel-tiedonvaihdosta luopuminen O Kansallisista tunnuksista luopuminen tiedonvaihdossa
o  Tuotantosuunnitelmien toimittaminen (Q2/2026) O  Taseselvityksen osalta luopumista edistetdan 2026 aikana. Muilta osin
selvitetaan nykytilanne ja etenemisvaihtoehdot.

o  Tasevastaavat toimittavat tuotantosuunnitelmat ECP/EDX- N o o o
O Portaali ja testausalusta kehittajille (wiki-pohjainen) (Q2/2026)

tiedonvaihtoalustan kautta.
O  Kehittajaportaali, joka tehostaa ja nopeuttaa markkinoille tuloa:

O  Datahubin tuotantotietojen hyddyntaminen
alkuperétakuupalvelussja (1 /5/0237/) dokumentaation parempi lIoydettavyys ja kaytettavyys. Testausalusta,
Kehitvksests hvistvd alk ok vel jolla voi testata ja validoida sanomarakenteita matalalla kynnyksella
o ehityksesta on hyotya alkuperatakuupalvelun
’ oy b ' @) Kevyemman reaaliaikatiedonvaihdon palvelu (tuotantotietojen

asiakkaille/tilinhaltijoille, joiden hallinnoimien voimalaitosten e i
toimittamiselle)

tuotantotiedot ovat Datahubissa. Esim. pienehkot,

jakeluverkkojen alueella toimivat uusiutuvan energian O  Kevyemman reaaliaikatiedonvaihdon ratkaisun (RTLite) kayttoonotto
tuottajat. o Olemassa olevien webtiedonsiirtoyhteyksien siirtdminen uuteen
©  Ediel-sanomaliikenteesta luopuminen kevytratkaisuun (siirtymaaika 31.12.2026)
Vaihtoehto Ediel-sanomien rinnalle P . e W
O  Lisatietoja palvelusta voi pyytaa sahkopostitse:

reaaliaikatiedonvaihto@fingrid.fi

o  Ediel-sanomaliikenteesta luopuminen ei ole viela

valttamatonta. Sen korvaaminen toisella formaatilla linkittyy O Elcom-protokollan kayttd paattyy
myos ma-r.ldollls.gen I.Z)at"ahubln.laajenemlsge.rj, pnkg O  Reaaliaikaisen tiedonvaihdon FEN-verkossa kaytettavasta Elcom-
selvitystyo on kaynnissa. Harkinnassa on lisaksi tarjota . : .
. . o o protokollasta luovutaan lahivuosien aikana.
vaihtoehto Ediel-sanomien rinnalle, mutta paatosta ei ole
tehty.
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Tiekartan lisamateriaali 2/2

ltsenaisen aggregoinnin malli kayttoon mFRR:ssa Q4/2026

MARI Q1/2027

©  Liittyminen eurooppalaiselle mFRR-energiamarkkinapaikalle

Mimosa

O  Tietojarjestelmaprojekti, jonka myota otetaan kayttoon uusi
reservikaupankayntialusta.

©  Alustavat Go-Live 1: 3/2027 (energiamarkkinat) ja Go-Live 2: 11/2027
(kapasiteettimarkkinat)

Kulutusjouston verkkokoodi

o

Valmisteilla EU-tasolla. Voimaantuloaikataulu ei ole viela tiedossa,
mutta arvioidusti H1/2027.

NC DR: kulutusjouston verkkokoodi
DMD: Dedicated Measurement Device
FIS: joustotietojarjestelma

O

O

eSett API

O Tulee korvaamaan nykyisen Information Service —palvelun. API:n

testiymparistd on avattu asiakastestaukseen 3/2026. AP| on tulossa
tuotantoon loppuvuodesta 2026.

eSett — siityminen CIM-formaatteihin

O  Ensimmainen toteutettava tietovirta on eblX ja seuraavana ENTSO-E.
Siirtymaaika muutokselle on kaksi vuotta/tietovirta.

0  CIM-kehitys tulee siirtymaan alkuperaisesta suunnitelmasta ja
kaynnistyy taman hetken tiedon mukaan alkuvuodesta 2028.

eSett: 15 min taseselvitysjakso (ISP)
o  Tuki 60 minuutin datapaketeille paattyy 31.10.2026.
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Muutoshistoria

Paivamaara Versio Muutos

29.5.2026 2.2 » Poistettu valmistuneet kehitykset tiekartalta: FCR vuosimarkkinasuunnitelmat CIM-formaatilla
kayttoonotto ja Kapasiteettimarkkinat: EDI-tulossanomista luopumisen siirtymaaika 1.12.2025.

« Lisatty tiekartalle kehitys: Kulutusjouston verkkokoodi ja joustotietojarjestelma

+ Paivitetty tiedonvaihdon kehitykset ajan tasalle.

30.11.2025 2.1 « Paivitetty ja muokattu tiedonvaihdon kehitykset ajan tasalle

30.6.2025 2.0 « Paivitetty tiekartan ulkoasu seka sisalto ja muokattu alkudia

» Lisatty tiekartalle kehitykset: kehittajien portaali ja testausalusta, kapasiteettimarkkinoiden EDI-
tulossanomista luopuminen ja Elcom-protokollan kayton paattyminen

« Tuotu uutena asiana tiekartalle sahkomarkkinoiden kehitysta, joka sisaltaa tiedonvaihtoa (vihreat
laatikot) ja eSettin tiedonvaihdon kehitysta (vaaleansiniset laatikot)

« Poistettu tiekartalta IEC104-protokollan kaksisuuntaisen tiedonvaihdon mahdollistaminen (Q1-

Q4/2025)
« Lisatty lisamateriaali-diat
7.2.2024 1.1 » Poistettu tiekartalta Vanhasta FEN-verkosta irtautuminen-kehitys (Q3/2023-Q2/2024) Muutokset

reaaliaikaisten tuotantotietojen toimittamiseen-rivilta
* Muutettu tiekartta-dian kokoa, jonka myota muokattu ulkoasua alkuperaista asettelua noudattaen

28.6.2023 1.0 Ensimmainen versio
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