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Agenda
• Statuspäivitys ja yleiset asiat

• Markkinatiedonvaihto - kertaus
• Reaaliaikatiedonvaihdon muutosten läpikäynti, detaljit

• Jätä palautetta ja kysy kysymyksiä ScreenIO
kautta! https://fingrid.screen.io/picassokuukausiwebinaari

https://fingrid.screen.io/picassokuukausiwebinaari
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Ehtoprosessit

aFRR sopimukset
(eSett sopimukset)

Fingrid – PICASSO liityntä

aFRR tarjousprosessi

aFRR aktivointiprosessi

Markkinatieto (TP & avoin
data)

Taseselvitys- ja
laskutusprosessi

Webinaarit

EV FG EV

PICASSO-liityntä 29.5.2024

FG kehitystyö

eSett

Testaus
PICASSO

Testaus reservitoimija

Signaalinsiirto / testaus reservitoimija

FG kehitystyö

Työpaja 4.10.

FG kehitystyö



Toimijoiden testien /
toteutuksen tilanne

Fingrid valmiusEtenemisen seuranta
11.1.2024 DLValmistuminenDLValmius

29.5.20240/111.4.2024Energiaviraston
vahvistuksessa

Ehtoprosessit ja sitä seuraava sopimuspäivitys

29.4.2024Käynnissä: 0/11
Valmis: 0/11

OnReaaliaikasignaalien siirto uuteen järjestelmään

29.4.2024Käynnissä: 5/11
Valmis: 0/11

OnaFRR-tarjousprosessin testaus

29.4.202403/2024Tietojärjestelmät
valmiit, verkkoyhteys
suunnitteilla

PICASSO Connectivity test

29.4.202403/2024Tietojärjestelmät osin
valmiit, osin
implementoinnissa,
verkkoyhteys on

PICASSO Functional Intergration Test

29.4.2024
Toimijat: 0/11

29.4.2024Ei, implementointi
käynnissä

PICASSO Simulation Integration test

29.5.20240/1129.4.2024Ei, implementointi
käynnissä

Taseselvitys- ja laskutusprosessi



Yleistä
• Tasepoikkeaman hinnoittelusta lisätietoa

• Tasevastaavapäivä 30.1.
• Erillinen webinaari tulossa maaliskuun ensimmäisellä viikolla

• aFRR ehtojen odotetaan olevan vahvistettu 16.1. mennessä

• Seuraavaan webinaariin sopimuspäivitykset
• Käyttöönottosuunnitelma suunnitteilla, tulossa seuraavaan webinaariin

• Fingrid testausresurssit kiireisiä PICASSO-testeissä maaliskuun puolivälistä huhtikuun
puoliväliin -> reservitoimijatestaus tärkeää aloittaa ajoissa!



Aikataulu
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Markkinatieto



Reservitoimittajan markkinatietolähteet

Markkinatulokset

Transparency platform



Tietueet
TietueLähde

• aFRR energian aktivoidut, epäkäytettävät ja tarjotut volyymit, sekä PICASSOn valitsemat (AOF) että
paikallisesti aktivoidut (non-AOF)

• Energian hinnat
• Anonymisoidut tarjoukset
• Aggregoidut tarjoukset (tarjottu, aktivoitu, epäkäytettävä koko hinta-alueella)
• Tarjousten epäkäytettävyydet
• aFRR marginaalihinnat tarjousalueittain
• Rajasiirtovolyymit
• Kysynnän hintajousto?
• PICASSO alustan epäkäytettävyydet (TSO ei mukana PICASSO optimoinnissa, PICASSO

algoritmihäiriö, PICASSO epäkäytettävyys)

ENTSO-E
Transparency Platform

• aFRR energian volyymi (AOF ja non-AOF) (1min)
• aFRR energian hinta (AOF ja non-AOF) (1min)
• Käytettävissä olevien tarjousten summa (15min)

FINGRID
Avoin Data

• Reservitoimittajakohtainen aFRR energian volyymi (AOF ja non-AOF) (15min & 1h kerran päivässä)
• Reservitoimittajakohtainen aFRR energian hinta (AOF ja non-AOF) (15min & 1h kerran päivässä)
• Taseselvityskohtaiset laskutustiedot

eSett



Reaaliaikatiedonvaihdon muutokset



Reaaliaikatiedonsiirron päivittäminen
• Reservitoimittajan reaaliaikatiedonsiirto mahdollistaa osallistumisen aFRR –markkinalle

• Reaaliaikatiedonsiirtoa toimitetaan nykyisessä mallissa Fingridin
käytönvalvontajärjestelmään (KVJ), jossa suoritetaan kapasiteettien laskenta ja
aktivointisignaalin allokointi

• Siirryttäessä PICASSO:on Fingrid ottaa käyttöön uuden paikallisen laskentajärjestelmän
(Load-Frequency Control, LFC), (TAVIS), johon nykyiset signaalit tulee toimittaa KVJ:n
sijaan
• Nykyinen järjestelmä vastaanottaa reaaliaikatietoa käyttäen Elcom tai ICCP yhteyttä, mutta

tulevassa TAVIS –järjestelmässä on ainoastaan ICCP tiedonsiirtomahdollisuus

• Reservitoimittaja tarvitsee uutta ICCP yhteyttä varten vapaan ICCP partnerin



Reaaliaikatiedonsiirto nykytilanne

Statnett LFC

aFRR aktivointi

KVJ

aFRR aktivointi

BSPTAVIS

ICCP

Elcom

ICCP



Reaaliaikatiedonsiirto siirtymäjakso

Statnett LFC

aFRR aktivointi

KVJ

aFRR aktivointi
BSPTAVIS

aFRR aktivoinnin
replikointi

ICCP

Elcom

ICCP

ICCP

ICCP



Reaaliaikatiedonsiirto Go-live

Statnett LFC

aFRR aktivointi

KVJ
BSPTAVIS

aFRR aktivointi

ICCP

(Elcom)

ICCP

ICCP



Reaaliaikatiedonsiirron päivittäminen
• Reaaliaikatietoja joita muutos koskee, on yhteensä 8 kappaletta jokaista reservitoimijaa

kohden:

• Reservitoimija peilaa aFRR watchdog-signaalia Fingridille. Signaali on kasvava
kokonaisluku (nollautuu noin 100 000 jälkeen), jota seuraamalla TAVIS tunnistaa
tietoliikennekatkon automaattisesti.

• Aktivointisignaalin takaisinlähetys

• aFRR-aktivointisignaali (Fingrid lähettää)

• aFRR watchdog-signaali (Fingrid lähettää)

• aFRR watchdog-signaalin takaisinlähetys

• aFRR-kapasiteetti ylös

• aFRR-kapasiteetti alas

• aFRR-aktivoituneen reservin määrä

• aFRR-hetkellinen pätöteho



Reaaliaikatiedonsiirto SIT
• PICASSO go-live on 29.5. ja simulation integration test (SIT) alkaa 1.5.

• Reaaliaikatiedonsiirron muutosten täytyy olla valmiita ennen SIT:iä
• Viimeistään SIT alkaessa reservitoimijalla on mahdollisuus siis lukea aFRR

aktivointisignaalia KVJ:sta, sekä TAVIS-järjestelmästä. Toimija myös lähettää em.
reaaliaikasignaaleja molempiin järjestelmiin

• Toimijan tulee kuitenkin käyttää ohjauksessaan KVJ:sta tulevaa signaalia

• TAVIS-aktivointisignaali ja KVJ-aktivointisignaali ovat identtisiä, ja tässä vaiheessa
molemmat on edelleen laskettu KVJ:ssa.
• TAVIS-järjestelmä voi kuitenkin edelleen vaatia päivityksiä ja katkoja, jolloin tämä

aktivointisignaali ei ole vielä luotettava



Reaaliaikatiedonsiirto go-live askeleet
• PICASSO go-liven lähestyessä, Fingrid sopii reservitoimittajan kanssa hetken, jonka

jälkeen toimija saa tehdä muutokset omaan järjestelmäänsä ja siirtyä käyttämään TAVIS-
järjestelmästä tulevaa aktivointisignaalia ”tuotannossa”

• Toimija tekee tarvittavat muutokset omaan ohjausjärjestelmäänsä ja ilmoittaa Fingridille
että on siirtynyt onnistuneesti käyttämään TAVIS-signaalia

• Kun kaikki reservitoimijat ovat siirtyneet käyttämään TAVIS-signaalia, tekee Fingrid TAVIS
muutoksen, jolloin TAVIS alkaa välittämään suoraan Statnettiltä tulevaa signaalia, eikä
tämä enää kierrä KVJ:n kautta

• Toimijalle tämä muutos ei enää näy

• HUOM. Reaaliaikatiedonsiirron reservitoimijatestaaminen on tavoitteena saada
valmiiksi 1.3. mennessä!



ICCP reaaliaikatiedonsiirtoyhteyden
muodostaminen ja testaaminen



ICCP-reaaliaikatiedonvaihdon testaus
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• Fingrid toimittaa reservitoimijoille ICCP yhteyden muodostamiseen tarvittavat kohdetiedot (AIEF)

• Toimija rakentaa ICCP yhteyden Fingridiä vasten

• Ping-testit, joissa testataan että Fingridin ja reservitoimijan serverit ovat yhteydessä toisiinsa

• ICCP yhteyden nostaminen ylös Fingridin ja reservitoimjan päässä

• Tiedonvaihdon testaus

• Testataan yhden analogiapisteen siirtyminen molempiin suuntiin sovituilla tunnuksilla ja parametreillä

• Testataan yhden statuspisteen siirtyminen molempiin suuntiin sovituilla tunnuksilla ja parametreillä

• Määritellään loput tiedonsiirtopisteet, sekä suoritetaan mahdollinen watchdog –testaus



ICCP yhteys ja AIEF

Company B

xxx SCADA

Company A

GE Reliance AEMS

1.    ICCP vendor and platform

The name of the Company-A’s ICCP vendor, vendor
software version, as well what operating system and
hardware platform used for the ICCP servers.

24

2.    Number of possible ICCP servers:

This is the total number of ICCP servers that may be
available to a remote client to associate with.  Include
backup servers if they have unique addresses.  This
number should equal the number of copies of Table 2
included in this form. Typically 1 - 10.

FG_XXX

3.    Company A’s domain name:

The domain name of company A.  Recommended to be
the 4 character ISN node name of Company-A.

XXX_FG

4.    Company B’s domain name:

The domain name of company B.  Recommended to be
the 4 character node name of company-B.

Table 1: Company-wide / Server independent information

• ICCP yhteyden muodostamisessa käytetään AIEF
dokumenttia

• Dokumentti toimitetaan reservitoimijoille tämän
webinaarin jälkeen



Fingrid Oyj
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki
Puh. 030 395 5000
Fax. 030 395 5196

Muista tsekata nettisivut: https://www.fingrid.fi/PICASSO

Seuraava kuukausiwebinaari 8.2.2024

https://www.fingrid.fi/PICASSO

